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NADZORNI ODBOR

Številka: 28-7/2014
Datum: 25.02.2014
OBČINSKEMU SVETU

OBČINE TRZIN
ZADEVA:     Seznanitev s končnimi poročili Nadzornega odbora
NAMEN:    Seznanitev občinskega sveta s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad pregledom realiziranih naložb v Jefačn′kovo domačijo, s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad financiranjem rušenja objekta in gradnjo novega skladiščno stanovanjskega objekta Trzin – Lopa ter Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru izplačevanja plač funkcionarjev in zaposlenih v občinski upravi ter njihovim delom povezanih raznih oblik nagrajevanja, napredovanja in izplačil potnih stroškov ter dnevnic za leto 2011  
PRAVNA PODLAGA:        Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 - ZUJF), 38. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 30. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 9/07)
PREDLAGATELJ:                   Nadzorni odbor Občine Trzin
POROČEVALEC:                    predstavnik Nadzornega odbora

FINANČNE POSLEDICE:       Ni finančnih posledic.                                    
OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni odbor je na svoji 10. redni seji, dne 25.01.2012, sprejel sklep, s katerim sta bila v delovno skupino za Pregled realiziranih naložb v Jefačn′kovo domačijo, imenovana Marko Pavlišič in Katarina Kadunc. Delovna skupina je 30.11.2012 opravila pregled in na podlagi ugotovljenega 11.1.2013 zaprosila za dodatna pojasnila, ki jih je prejela 18.1.2013. Osnutek poročila, ki je bil sprejet na 24. redni seji, dne 27.01.2014, je bil poslan nadzorovani osebi. Odzivno poročilo je delovna skupina prejela 10.02.2014 in na podlagi odgovora pripravila končno poročilo. Ostali člani nadzornega odbora so predlog končnega poročila obravnavali na 10. korespondenčni seji, dne 24.02.2014 in ga sprejeli v predlaganem besedilu.    
---000---

Nadzorni odbor je na 12. redni seji, dne 18.04.2012 sprejel sklep o nadzoru nad izvedbo investicije Trzin – Lopa. V delovno skupino sta bila imenovana Mitja Kovaljev in Darko Končan. Pregled je bil opravljen 13.3.2013. Delovna skupina je na podlagi ugotovitev pripravila Osnutek poročila, ki so ga ostali člani Nadzornega odbora potrdili na 24. redni seji, dne 27.01.2014. Osnutek je bil nadzorovani osebi poslan 28.01.2014. Odzivno poročilo je delovna skupina prejela 10.02.2014 in na podlagi odgovora pripravila končno poročilo. Ostali člani nadzornega odbora so predlog končnega poročila obravnavali na 10. korespondenčni seji, dne 24.02.2014 in ga sprejeli v predlaganem besedilu.   
---000---
V delovno skupino za Pregled izplačevanja plač funkcionarjev in zaposlenih v občinski upravi ter z njihovim delom povezanih raznih oblik nagrajevanja, napredovanja in izplačil potnih stroškov ter dnevnic sta bila na 10. redni seji, dne 25.01.2012 imenovana Katarina Kadunc in Darko Končan. Delovna skupina se je sestala dne 14.11.2012 in po opravljenem pregledu posredovane dokumentacije zaprosila za dodatna pojasnila. Ponovno se je sestala 6.3.2013. Osnutek poročila, ki  je bil sprejet na 22. redni seji, dne 6.11.2013, je bil poslan nadzorovani osebi. Delovna skupina je na podlagi odgovora, ki ga je prejela 22.11.2013, pripravila Končno poročilo. Ostali člani nadzornega odbora so predlog končnega poročila obravnavali na 10. korespondenčni seji, dne 24.02.2014 in ga sprejeli v predlaganem besedilu.    

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 - ZUJF), 38. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 9/07) na 28. redni seji, dne 12.03.2014, sprejel naslednji 

SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se seznanja s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad pregledom realiziranih naložb v Jefačn′kovo domačijo.
2. Občinski svet Občine Trzin se seznanja s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad financiranjem rušenja objekta in gradnjo novega skladiščno stanovanjskega objekta Trzin – Lopa.
3. Občinski svet Občine Trzin se seznanja s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru izplačevanja plač funkcionarjev in zaposlenih v občinski upravi ter njihovim delom povezanih raznih oblik nagrajevanja, napredovanja in izplačil potnih stroškov ter dnevnic za leto 2011.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 28-7/2014







   ŽUPAN:
Datum: 12.03.2014






            Anton PERŠAK, l.r.
Besedilo Končnega poročila Nadzornega odbora o nadzoru nad pregledom realiziranih naložb v Jefačn′kovo domačijo:
NADZORNI ODBOR
Občine Trzin

Mengeška c. 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 060-0005/2012-18

Datum: 25.02.2014

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Trzin na 10. korespondenčni seji, z dne 24.02.2014 sprejel

KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA
O NADZORU NAD PREGLEDOM REALIZIRANIH NALOŽB V JEFAČN’KOVO DOMAČIJO
Ime nadzorovanega organa:
Občina Trzin
Mengeška 22

1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Tone Peršak, župan

Uvod
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 10. redni seji dne 25.01.2012 sprejel sklep o ustanovitvi

delovne skupine za pregled realiziranih naložb v Jefačn’kovo domačijo. V delovno skupino sta bila imenovana Marko Pavlišič in Katarina Kadunc.

Namen in cilj nadzora:

· preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;

· preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;

· ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig;

· poročati o ugotovljenih nepravilnostih;

· podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Povzetek opravljenih nadzorov
Delovna skupina je nadzor opravila dne 30.11.2012. Prisotna sta bila oba člana delovne skupine. S stani občine je bila prisotna gospa Sida Valentinčič, ki je predložila zahtevano dokumentacijo.
Delovna skupina je ugotovila, da je bil izvajalec izbran na javnem razpisu, kjer je bilo merilo najugodnejša ponudba pri čemer so do 5 točk prinesle reference na področju podobnih
projektov s področja kulturne dediščine, do 95 točk pa cena. Iz zapisnika o izboru je razvidno, da je bil izbran izvajalec VG5 gradnja, inženiring in svetovanje d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, ki ga je zastopal g. Franc Perme.
Pri pripravi razpisne dokumentacije je Občini svetovalo podjetje JHP d.o.o.
Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 25.4.2012. Do zamika podpisa je prišlo, ker je občina računala na sredstva iz državnega razpisa, pri čemer pa je pogoj, da pogodba še ni podpisana. Občina želenih sredstev ni dobila.
31.8.2012 je bil k pogodbi sprejet aneks s katerim se je zamenjal podizvajalec za elektro inštalacije.
Pogodba se sklicuje na FIDIC, se pravi mednarodna splošna določila za gradbene pogodbe.
Delovna skupina je pregledala tudi do takrat dostopne situacije in ni ugotovila posebnosti. Ravno tako ni bilo nič posebnega ugotovljenega pri pregledu pogodb z nadzornikom in projektantom.
Pogodbe za nakup zemljišča so bile sklenjene leta 2006 in 2010. Do zamika med podpisano predpogodbo in pogodbo je prišlo zaradi dednega postopka.
Delovna skupina je na osnovi pregleda izpostavila vprašanje glede razhajanja med začetnim stanjem investicije in evidenco izdatkov, ter zaprosila za pojasnilo. Začetno stanje investicije v teku je znašalo 88.392,42 EUR po bilanci leta 2011. Seštevek izdatkov od 2006 pa do 2011 pa znaša 150.759 EUR.
V odgovoru z dne 18.1.2013 predstavnica Občine pojasni, da naslednji stroški niso bili všteti v začetno stanje investicije:
· 27.124,02 EUR (nakup zemljišča) Podgoršek Borut,

· 27.124,02 EUR (nakup zemljišča) Podgoršek Janez,

· 4.114,03 (Razvojni zavod) Arhitekturni posnetek stanja.

Poleg navedenega pa so pojasnjeni še nekateri manjši zneski povezani z dobropisi, odbitki DDV in pomote pri knjiženju.
S tem je razhajanje, zaradi katerega je delovna skupina zaprosila za pojasnilo, ustrezno pojasnjen. 
Ugotovitveni del
Nadzorni odbor izreka POZITIVNO MNENJE o predmetu nadzora – PREGLED REALIZIRANIH NALOŽB v JEFAČN’KOVO DOMAČIJO. 

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.

Priporočila in predlogi
Nadzorni odbor kot pozitivno ocenjuje uporabo mednarodnih splošnih določil za gradbene pogodbe - FIDIC in predlaga, da se ta praksa uporablja tudi v naprej.
Odziv nadzorovane osebe
Nadzorovana oseba ni imela pripomb na osnutek poročila. 







predsednik Nadzornega odbora

                                                                                              Darko Končan, l.r.
---000---

Besedilo Končnega poročila Nadzornega odbora o nadzoru nad financiranjem rušenja objekta in gradnjo novega skladiščno stanovanjskega objekta Trzin – Lopa:
NADZORNI ODBOR
Občine Trzin

Mengeška c. 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 060-0001/2012-6

Datum: 25.02.2014

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Trzin na 10. korespondenčni seji, z dne 24.02.2014 sprejel

KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA O NADZORU NAD FINANCIRANJEM 

RUŠENJA OBJEKTA IN GRADNJO NOVEGA SKLADIŠČNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA TRZIN -  LOPA

Ime nadzorovanega organa:
Občina Trzin
Mengeška 22

1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Tone Peršak, župan

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 10. redni seji dne 25.1.2012 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad financiranjem gradnje 'Habatove lope'. V delovno skupino sta bila imenovana Mitja Kovaljev in Darko Končan. 

Namen in cilj nadzora:

· preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;

· preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;

· ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig;

· poročati o ugotovljenih nepravilnostih;

· podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Povzetek opravljenega nadzora

Delovna skupina je od občine želela v vpogled sledečo dokumentacijo:

· Dokumentacijo na osnovi katere je bil/so bili izbrani izvajalci projekta gradnje Habatove lope.
· Sklenjeno/e pogodbo/e z izbranim izvajalcem oz. izvajalci z morebitnimi aneksi k tem pogodbam;
· Pregled dosedanje realizacije in plačil v okviru navedenega projekta občine.
Izsledki delovne skupine so sledeči: 

Občina Trzin je na javnem razpisu izbrala izvajalca VG5 d.o.o. in z njim 2.4. 2012 sklenila Pogodbo za rušenje objekta in gradnjo novega skladiščno stanovanjskega objekta 'Trzin – lopa'. Številka pogodbe 59 / 2012. 

O kakršnihkoli zapletih z izvajalcem Nadzornemu odboru na sejah ni bilo poročano, zadeva je tekla po planu dela, morebitni zamiki datumov so posledica vremenskih nevšečnosti.

Prvi in tudi končni pregled dokumentacije je delovna skupina opravila 13.3.2013.
Občina in izvajalec sta po osnovni pogodbi podpisala še naslednje anekse:
· Aneks št. 1. z dne 10.4.2012 vrednostno ne spreminja projekta, določa le spremembo pooblaščenega zastopnika izvajalca in odgovornega vodjo del na gradbišču.

· Aneks št. 2. z dne 5.6.2012 vrednostno ne spreminja projekta, določa pa, da poleg izvajalca sodelujeta pri izvedbi del tudi podizvajalca EVJ ELEKTROPROM d.o.o. in PROINS d.o.o..

· Aneks št. 3 z dne 14 12.11.2012 vrednostno ne spreminja projekta, določa pa nove roke za izvedbo (31.1.2013 končanje del in priprava objekta na tehnični pregled ter 28.2.2013 opravljanje tehničnega pregleda)..
· Aneks št. 4 z dne 30. 1.2013 vrednostno ne spreminja projekta, določa pa nove roke izvedbe (1.3.2013 končanje del in priprava objekta na tehnični pregled ter 8.3.2013 opravljanje tehničnega pregleda)..
Delovna skupina je poleg ostale dokumentacije podrobno pregledala Zapisnik o javnem odpiranju ponudb in Zapisnik komisije o pregledu ponudb in ugotavlja, da ni posebnosti ter da je bil postopek izveden korektno.

Izbrani izvajalec je bil izbran na podlagi točkovanja. Merilo za točkovanje je bila cena, reference ponudnikov ter bonitetne ocene ponudnikov. Izbrani izvajalec je predložil najnižjo ceno za projekt, dosegel pa je tudi maksimalno število točk kar se tiče referenc, bonitetna ocena pa  je bila enaka pri štirih od petih ponudnikov, pri čemer je bil peti ponudnik po tem merilu brez točk.

Sklenjeni aneksi vrednostno projekta niso spremenili.
Delovna skupina je pregledala finančne kartice iz leta 2010, 2011, 2012 in 2013 in ne ugotavlja nobenih posebnosti, kartica se ujema z vrednostjo pogodbe, vrednostjo izvedenih in dodatnih del na objektu Trzin – Lopa.

Postopek realizacije gradnje objekta Trzin - Lopa od izvedbe javnega razpisa do zaključka je voden pregledno in je tudi ustrezno dokumentiran. Z ozirom, da pri gradnji objekta zapletov ni bilo, je razvidno, da je bil spremenjen le terminski plan dela. Terminski plan je bil spremenjen zavoljo vremenskih razmer (močan sneg v januarju 2013), s čimer je občina Trzin soglašala, saj končni rok ni bil ogrožen.

Občina se pri izvedbi projekta ni srečevala z situacijami s strani izvajalca, ki jih nadzornik nebi mogel potrditi, kar je Občini omogočilo redno plačevanje po situacijah. Izdane situacij s strani izvajalca so ustrezale pogodbeni vrednosti, izvajalec pa se je držal dogovorjenih rokov izvedbe. 

Izvajalec po navedbah direktorice občinske uprave občine Trzin ni nikoli skušal povišati vrednosti projekta.

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka POZITIVNO MNENJE o predmetu nadzora – RUŠENJA OBJEKTA IN GRADNJO NOVEGA SKLADIŠČNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA TRZIN -  LOPA.
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.
Priporočila in predlogi

Projekt 'Trzin – Lopa' se je izkazal kot zelo pozitiven, zato predlagamo, da se takšna praksa, kot je bila uporabljena s strani občine Trzin, ohrani tudi pri vseh bodočih večjih projektih.

Odziv nadzorovane osebe

Nadzorovana oseba ni imela pripomb na osnutek poročila.








predsednik Nadzornega odbora

                                                                                              Darko Končan, l.r.

---000---

Besedilo Končnega poročila Nadzornega odbora o nadzoru izplačevanja plač funkcionarjev in zaposlenih v občinski upravi ter njihovim delom povezanih raznih oblik nagrajevanja, napredovanja in izplačil potnih stroškov ter dnevnic za leto 2011:

​

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška c. 22, 1236 Trzin

Številka: 060-0003/2012-11

Datum: 25.02.2014
Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Trzin na 10. korespondenčni seji z dne 24.02.2014 sprejel
KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA

O  NADZORU izplačevanja plač funkcionarjev in zaposlenih v občinski upravi ter z njihovim delom povezanih raznih oblik nagrajevanja, napredovanja in izplačil potnih stroškov ter dnevnic za leto 2011

Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin

Mengeška 22

1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Tone Peršak, župan

Uvod

Nadzorni odbor je na 10. redni seji nadzornega odbora z dne 25.1.2012 sprejel sklep o nadzoru izplačevanja plač funkcionarjev in zaposlenih v občinski upravi ter z njihovim delom povezanih raznih oblik nagrajevanja, napredovanja in izplačil potnih stroškov ter dnevnic  za leto 2011. V delovno skupino za izvedbo nadzora sta bili imenovani Katarina Kadunc in Darko Končan.

Dne 25.9.2012 smo od Občine Trzin zaprosili za pripravo podporne dokumentacije za nadzor plač. V začetku oktobra je Občina Trzin pripravila vso zahtevano dokumentacijo, ki smo jo pregledali na sestanku prve delovne skupine dne 14.11.2012. Na podlagi opravljenega pregleda smo zahtevali dodatna pojasnila, ki smo jih prejeli in proučili 3.12.2012, ter pregled zaključili na tretjem sestanku delovne skupine dne  3.12.2012. Osnutek poročila smo izdali 6.11.2013 ter 22.11.2013 prejeli odzivno poročilo.

Namen in cilj nadzora:

· preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost   poslovanja;

· preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin za leto 2011;

· ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig;

· poročati o ugotovljenih nepravilnostih;

· podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Ugotovitveni del
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – izplačevanje plač funkcionarjev in zaposlenih v občinski upravi ter z njihovim delom povezanih raznih oblik nagrajevanja, napredovanja in izplačil potnih stroškov ter dnevnic za leto 2011.

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora. 

Priporočila in predlogi

1. Realnost planiranja

Ugotovitev:

Pri opravljanju nadzora nad izplačevanjem plač in s tem povezanih stroškov smo za vse postavke izplačil primerjali realizacijo s proračunom. V splošnem ugotavljamo, da je Občina Trzin v večini primerov planirala višje stroške kot jih je realizirala. Ocenjujemo, da je bilo v nekaterih primerih planiranje določenih zneskov neustrezno. Na primer:

· plače zaposlenih, sredstva za nadurno delo: v letu 2010 je bila realizacija 940 EUR, v letu 2011 pa proračun 2.600 EUR, dejanska realizacija 500 EUR.

· stroški študentskega servisa: v letu 2010 ni bilo stroškov študentskega servisa. V letu 2011 v proračunu predvideno 1.000 EUR, dejanska realizacija 0 EUR. Pojasnjeno nam je bilo, da je potrebno nekaj sredstev »rezervirati« v primeru bolniških odsotnosti in podobno.

· planirani stroški izobraževanja zaposlenih so bili 4.000 EUR, realizacija približno 2.000 EUR.

Pregledali smo primerjavo proračuna in realizacije za več skupin stroškov (župan, direktorica, zaposleni, medobčinski inšpektorat) ter ugotovili, da so ugotovljena odstopanja pri planiranju praktično povsod v enako smer. Pisno smo pozvali k pojasnilu tovrstnega planiranja in se seznanili, da pri stroških plač dejansko občina rajši planira več kot manj. V letu 2011 so se dejanski stroški plač sicer zmanjšali tudi zaradi ukinitve delovne uspešnosti. Vendar je v skupnem znesku realizacija stroškov približno za 20.000 EUR nižja od planiranega zneska. 

Priporočilo:

V zvezi z navedenimi ugotovitvami bi naše priporočilo povzeli na način, da pričakujemo, da se pri pripravljanju proračuna upoštevajo realne predpostavke. Konzervativni  pristop k planiranju je sicer boljši kot preveč optimistično planiranje, vendar hkrati ni ustrezno, da se preko takšnega planiranja rezervirajo sredstva, ki bi bila morda drugje zelo potrebna. 
Razumemo, da bi morali vsako preseganje plana v zvezi z izplačili prejemkov močno zagovarjati na občinskem svetu, vendar le-to ne sme biti izgovor za konzervativno planiranje.

Odziv nadzorovane osebe:

Planiranje prihodkov in odhodkov je težko, saj je proračun t.i. živ dokument, ki se nenehno spreminja, prav tako se nenehno spreminja zakonodaja, zato je potrebno planirati po občutku. Drži, da planirana sredstva pri plačah, predvsem pri prispevkih niso planirana glede na odstotek od plače, ker bi to največkrat pomenilo planiranje na decimalne številke, v resnici pa potem prihaja do refundacij in izplačil po dejanskih podatkih. Omeniti je potrebno, da je postavka v celoti planirana pravilno in natančno, prerazporeditve po kontih pa popravljamo in prilagajamo na realna izplačila pri rebalansu oziroma pri zaključnem računu. 

2. pomanJkljivosti v proračunu

Ugotovitev:

Pri primerjavi planiranih stroškov z realiziranimi smo ugotovili, da je občina pri plači direktorice za leto 2011 zelo natančno planirala plače, medtem ko prispevki in davščine precej odstopajo od realizacije. Glede na dejstvo, da so prispevki in davščine vezane v odstotkih na plačo, ne bi smelo priti do nepojasnjenih odstopanj.

Podobno smo ugotovili pri plačah medobčinskega inšpektorata, kjer so nastale nepojasnjene razlike med proračunom in realizacijo pri prispevkih od plač. Pri pregledu je ugotovljeno, da je šlo za nenamerno napako.  

Priporočilo:

Občini Trzin svetujemo, da planira postavke proračuna realno. Obstajati morajo logična sorazmerja med postavkami in težko zagovarjamo točnost planiranih plač in previsoko planirane prispevke.  

Odziv nadzorovane osebe:

Odziv je enak kot pri točki 1.

3. Stroški kilometrine

Ugotovitev:

Pregledali smo naključno izbrana povračila stroškov kilometrine, tudi prevoz na sejo občinskega sveta. Ugotovljeno je, da so v letu 2011 nekateri prejemali povračilo stroškov tudi za razdalje, ki so precej nizke. Nezakonitosti nismo ugotovili, kljub temu pa podajamo naslednje priporočilo. 

Priporočilo:

Priporočamo, da se pri povračilu stroškov kilometrine upošteva princip in logika iz vladne uredbe o priznavanju nadomestil stroškov prevoz ter podrobnejših določb Zakona o uravnoteženju javnih financ. Priporočali bi, da se za prihod na seje odborov in udeležbe na drugih sestankih zgolj izjemoma obračunava kilometrina za prihod, s tem da se upošteva, da mora biti razdalja v eno smer nad 2 km.

Odziv nadzorovane osebe:

V okviru nadzora se je nadzorovalo leto 2011, v katerem je še veljala Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo ne pa Zakon o uravnoteženju javnih financ. Le ta je stopil v veljavo 1.6.2012 in v 168. členu predpisuje »upravičenost do povračila stroškov nad 2 km razdalje od kraja bivanja do kraja opravljanja dela«. Nadzorovana oseba ocenjuje, da je obračunavala pravilno po veljavnih predpisih.

Pojasnilo nadzornega odbora:

Strinjamo se z navedbami odziva nadzorovane osebe, v priporočilu smo želeli le izpostaviti, da ste pozorni na obračunavanje. 

4. POTNI NALOGI

Ugotovitev:

Med pregledom smo si vzorčno izbrali nekaj povračil potnih stroškov ter pregledali pripadajoče potne naloge. Nekateri potni nalogi so pomanjkljivi, čeprav smo za vse potne naloge prejeli utemeljitev, da je pot bila resnično opravljena. V večini primerov ima Občina Trzin priloge k potnim nalogom shranjene v obliki vabil na dogodke, elektronske pošte, vendar ne ravno za vsako službeno pot.

Priporočilo:

Občini Trzin priporočamo, da naj bo na potnem nalogu ali specifikaciji za vsako službeno pot  napisan »namen službene poti« in priložena dokazila o realizaciji službene poti (poleg že podatkov, ki so navedeni – predvsem relacija, število kilometrov in podobno). Priloge k potnim nalogom, ki dokazujejo, da je bila pot opravljena, se morajo dosledno shranjevati. Ob tem poudarjamo, da ni potrebno dvakratno shranjevati vabila na sestanek, gradiva iz seminarjev ali zapisnik sestanka, lahko se na potnem nalogu le doda zaznamek, kje se hrani dokument, ki dokazuje vsebino službene poti.

Odziv nadzorovane osebe:

Potni nalogi so izpolnjeni na kupljenem obrazcu, ki pa žal nima veliko prostora za relacije, zato se piše le okvirno datum in relacijo oziroma namen, za podrobnejši pregled pa je priloženo vabilo oz. kak drug komentar, ki kaže resničnost podatkov.
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