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Zadeva: POROČILO O izvajanju nalog RCERO Ljubljana za leto 2012 in 2013
Predlagatelj: Anton Peršak, župan 

Poročevalca: Anton Peršak, župan
          Andrej Gril, občinska uprava
Pravne osnove: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08- odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 32. člen Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)
Namen: Obravnava in seznanitev občinskega sveta v zvezi z izvajanjem nalog RCERO Ljubljana ter sprejem sklepa
O b r a z l o ž i t e v: V letni program dela občinskega sveta za leto 2013 je bila vključena tudi obravnava poročila o izvajanju nalog RCERO Ljubljana za leto 2012 in tekočem letu. 
Dosedanje obravnave in seznanitve občinskega sveta Občine Trzin

V zvezi z RCERO (Regionalni Center za Ravnanje z Odpadki) Ljubljana je do sedaj občinski svet (OS) Občine Trzin na 8. redni seji dne 10. 9. 2007 sprejel sklep št. 8-7/2007 o seznanitvi z županovim podpisom Pisma o nameri oziroma skupnem interesu za sodelovanje in dogovarjanje o vključitvi zainteresiranih občin v sistem ravnanja z odpadki v okviru projekta Nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana in  ocenil, da je bila odločitev o podpisu Pisma o nameri ustrezna (Uradni vestnik OT, št. 7/07). Prav tako je OS na 20. redni seji, dne 10. 12. 2008 sprejel sklep št. 20-4/2008 o seznanitvi z informacijo o dinamiki projekta Nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana (Uradni vestnik OT, št. 10/08).
S sklepom št. 28-3/2009 se je OS na 28. redni seji dne 11. 11. 2009 seznanil s parafiranim predlogom Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO Ljubljana in ocenil predlog pogodbe kot ustrezen (Uradni vestnik OT, št. 9/09).
Dne 10. 10. 2012 pa se je s sklepom št. 18-4/2012 se je OS na 18. redni seji seznanil s Poročilom o izvajanju nalog RCERO Ljubljana v letu 2011 (Uradni vestnik OT, št. 7/12).
Pogodba in pristopnice k pogodbi

S pogodbo je bil imenovan Svet RCERO Ljubljana, ki ga sestavljajo župani občin, ki so se pridružile navedenemu projektu, vodi pa ga župan Mestne občine Ljubljana. 1. redna seja sveta je potekale dne 18. 5. 2011, zadnja pa je bila dne 11. 9. 2013.
Katere občine sodelujejo v projektu? Leta 2007 so vsi podpisniki predmetne pogodbe ter Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije sklenili Pismo o nameri, s katerim so se dogovorili, da bodo medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z uporabo storitev RCERO Ljubljana ter vključitev zainteresiranih občin vanj dogovorili s posebno pogodbo. K projektu Mestne občine Ljubljana (investitor) je pristopilo sedemnajst občin širše ljubljanske regije (sovlagatelji: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode in Škofljica, pogodbeniki: Ig, Velike Lašče, Domžale, Kamnik, Komenda, Trzin (število glasov v svetu je določeno glede na število prebivalcev, za Občino Trzin: 0,86 %), Lukovica, Moravče, Vodice in Mengeš) in še 7 občin razširjene osrednjeslovenske regije (Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Cerklje na Gorenjskem). Naknadno so v letu 2012 pristopile še občine Gorenja vas-Poljane, Žiri, Mestna občina Koper, Šmartno pri Litiji ter v letu 2013 Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer, skupaj trenutno 32 občin.
V RCERO Ljubljana, največjemu okoljskemu projektu v Sloveniji, bodo po najsodobnejših tehnoloških smernicah leta 2015 začeli poskusno obratovati objekti za predelavo odpadkov. 20 do 40 let bo tako skoraj 600.000 Slovencev iz 32 občin (cca 30% Slovenije) po predelavi odložilo le 20 odstotkov za okolje neškodljivih odpadkov, 80 odstotkov jih bomo ponovno uporabili kot surovine ali energente. 

Vrednost celotnega projekta: 155 mio EUR (Kohezijski sklad (65,88% - 77.571.941 EUR), državni proračun (14% - 16.495.257 EUR), dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (sem sodi tudi Občina Trzin s taksami v višini 313.397 EUR) (10,11% - 11.899.770 EUR) in proračun Mestne občine Ljubljana ter sovlagateljic (Občine: Medvode, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Škofljica, Dol pri Ljubljani in Horjul (10% - 11.774.108 EUR)).
Izvleček iz tabele RS MGRT - Kohezija

Izvajanje projektov OP ROPI 2007-2013 do dne 1. 9. 2013

Ravnanje s komunalnimi odpadki (stanje na dan 10. 9. 2013)

	Operacija / projekt
	Datum odločbe
	Datum sofinancerske pogodbe
	Upravičenci 
	Skupna vrednost projekta              (v EUR)
	Delež EU   v odločbi                            (v EUR)
	Skupna izplačila od leta 2007 do dne 1. 9. 2013           delež EU                 (v EUR)
	%    realizacije             (izplačila/ delež EU v odločbi)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7/6*100

	Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v Ljubljani
	8. 4. 2009
	27. 10. 

2009-čn                                  ter                                              28. 2. 

2013-mbo
	MO Ljubljana, občine: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Horjul, Medvode, Škofljica, Ig, Velike Lašče, Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin, Lukovica, Moravče, Vodice, Cerklje, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Ribnica, Kočevje, Loški potok in Sodražica. 
	143.921.874
	77.571.941
	8.352.972
	10,8


Celoten projekt pa po pooblastilih Mestne občine Ljubljana vodi in koordinira Javno podjetje Snaga, d. o. o., Ljubljana.

Projekt RCERO in stanje na projektu

Na odlagališču Barje sta zgrajena nadomestna objekta: avtopralnica in skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov in zanju sta bili junija oziroma julija 2013 pridobljeni uporabni dovoljenji. Porušena je stara avtopralnica in staro skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov. Prestavljen je tlačni vod kanalizacije in adaptiran vhod v mehanično delavnico, za kar je podana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja, tehnični pregled je bil razpisan dne 9. 10. 2013. 
Prav tako je pridobljeno gradbeno dovoljenje za prestavitev glavnega plinovoda znotraj odlagališča in izvedena gradnja le-tega. Izvedene so bile predvidene predobremenitve terena na območju gradnje objektov MBO (mehansko-biološka obdelava). Na osnovi vmesnih meritev je ugotovljeno, da so potrebna nadvišanja predobremenilnih nasipov. Izdelana je bila IDZ (idejna zasnova) in PGD (projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja). Posebej je izdelan PGD za upravno stavbo, nepopolno vlogo za gradbeno dovoljenje je izvajalec Strabag AG podal dne 19. 7. 2013, dne 27. 9. 2013 pa je izvajalec prejel zahtevo Republike Slovenije Upravne enote Ljubljana Izpostava Vič-Rudnik za dopolnitev vloge z navedbo potrebnih dopolnitev. Izvajalec je izdelal PGD tudi za vse ostale objekte, to je za tehnološke objekte MBO in dne 11. 9. 2013 podal prav tako nepopolno vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vzporedno poteka, v postopku pridobitve OVS (okoljevarstveno soglasje), javna razgrnitev vloge za OVS in  Presoje vplivov na okolje, ki je bila zaključena dne 8. 10. 2013.

Načrt gradnje

[image: image1.jpg]



Izvajalec je bil v delo uveden oktobra 2012 in je nato v skladu s pogodbenimi določili izdelal podroben terminski načrt izvajanja del, ki smo ga decembra 2012 posredovali na RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V njem je opredelil posamezne roke pri gradnji objektov za predelavo odpadkov, ki so razdeljeni na osem odsekov. 

V grobem so to: 

Odsek 1 – skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov; 

Odsek 2 – dovozne prometnice; 

Odsek 3 – predobremenitev, obstoječa infrastruktura; 

Odsek 4 – mehanska obdelava odpadkov, gorivo; 

Odseka 5 in 6 – biološka obdelava odpadkov; 

Odsek 7 – zunanja ureditev, prometnice, infrastruktura in 

Odsek 8 – pralnica vozil. Končni roki po posameznih odsekih so različni in znotraj razdeljeni na dodatne vmesne roke. 

Nekatere aktivnosti so že dokončane (skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov, pralnica vozil, rušitve starih objektov), pogodbena dela pa se v glavnem odvijajo v skladu s terminskim načrtom. Doslej je prišlo do manjših odmikov oz. podaljšanj pri delih na Odsekih 1 in 8, in sicer zaradi neugodnih vremenskih razmer, nepredvidenih situacij in nejasne dokumentacije, kar pa ne vpliva na končni pogodbeni rok izvedbe. 

Trenutno na gradbišču potekajo manjša in pripravljalna dela (prestavitve vodov, predobremenitve itd.), začetek gradnje glavnih objektov je skladno s terminskim načrtom predviden januarja 2014, začetek poskusnega obratovanja glavnih objektov pa je predviden maja 2015.

Poročanje za javnost
Vzpostavljena je spletna stran RCERO Ljubljana - http://www.rcero-ljubljana.eu/, kjer lahko zainteresirana javnost spremlja zadnje dogodke in novice o RCERO Ljubljana.

Sicer smo informacije o stanju na projektu za to poročilo pridobili pri JP Snaga, d. o. o. iz Ljubljane.

V prilogi je tudi izvleček obvestila za javnost o zasedanju sveta RCERO Ljubljana z dne 11. 9. 2013.

Finančne posledice: Obravnava predloženega gradiva in sprejem sklepa nima finančnih posledic za proračun Občine Trzin.
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08- odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 25. redni seji 13. 11. 2013 sprejel

S K L E P

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju nalog RCERO Ljubljana v letu 2012 in 2013.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 25- 5 /2013                                                                                                Župan
Datum: 13. 11. 2013 






             Anton Peršak, l.r. 

