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Pravne osnove: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 32. člen Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)
Namen: Obravnava in seznanitev občinskega sveta v zvezi s stanjem projektov »Vodooskrba Občine Trzin s pitno vodo« in »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik« ter sprejem sklepa
O b r a z l o ž i t e v: V letni program dela občinskega sveta za leto 2013 je bila vključena tudi obravnava poročila o stanju na projektih, katerih sofinanciranje je predvideno iz Kohezijskega sklada EU, OP ROPI 2007-2013. 
Dosedanje obravnave in seznanitve občinskega sveta Občine Trzin

V zvezi s stanjem projektov »Vodooskrba Občine Trzin s pitno vodo« in »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik« smo občinski svet vsako leto seznanjali ob sprejemu proračunov in načrtov razvojnih programov ter ob njihovih dopolnitvah in spremembah. Poleg tega smo o poteku priprav obeh projektov tekoče poročali tudi v polletnih poročilih o uresničevanju proračunov Občine Trzin in v poročilih ob zaključnih računih.
Projekt »Vodooskrba Občine Trzin s pitno vodo« ima v okviru podpoglavja Komunalne dejavnosti v proračunu formirano postavko PP 0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi oziroma v načrtu razvojnih programov OB186-07-0018 Naložbe v vodov. zamenj. AC cevi: črpališče-Trzin.

Občinski svet je dne 8. 4. 2009 sprejel Sklep o soglasju z investicijskim programom Vodooskrbe v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 4/09).
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik« ima v okviru podpoglavja Ravnanje z odpadno vodo v proračunu formirano postavko PP 0258 Nadgradnja CČN Domžale-Kamnik oziroma v načrtu razvojnih programov OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK.

Občinski svet je dne 10. 10. 2012 sprejel Sklep o seznanitvi z Investicijskim programom za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik (Uradni vestnik OT, št. 7/12), dne 8. 6. 2011 Sklep o soglasju k pridružitvi občin Cerklje na Gorenjskem in Moravče v solastnino komunalne infrastrukture (sistem CČN) (Uradni vestnik OT, št. 4/11), dne 16. 9. 2009 Sklep o seznanitvi z županovo informacijo o poteku priprave naložbe »Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik« – Poročilo CČN Domžale Kamnik in s Poročilom v.d. direktorice CČN Domžale-Kamnik (Uradni vestnik OT, št. 7/09).
Kaj je kohezijski sklad in kaj OP ROPI? 

Kohezijski sklad (KS) je poseben sklad EU, ki deluje v okviru regionalne oz. kohezijske politike EU za pomoč državam članicam, katere morajo nameniti velik del sredstev izboljšanju okolja in razvoju prometne infrastrukture.﻿

KS je finančni instrument kohezijske politike EU, s katero EU spodbuja in podpira razvoj držav članic in na ta način prispeva k zmanjšanju razlik v razvitosti oz. zmanjševanju ekonomskih ter socialnih neskladij med državami EU ter tako vpliva na bolj uravnotežen razvoj EU kot celote.﻿

KS je bil ustanovljen leta 1994 z Uredbo Sveta (ES) št. 1164/94 in njenimi dopolnitvami. Za finančno perspektivo 2007-2013 pa KS ustanavlja Uredba Sveta (ES) št. 1084/06 z dne 11. 6. 2006 o ustanovitvi KS in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1164/94. ﻿

Iz KS se sofinancirajo le veliki infrastrukturni projekti za področje okolja, prometa ter trajnostne rabe energije. V skladu z merili za sofinanciranje iz KS je do pomoči iz KS upravičen samo javni sektor. Za KS velja, da je teritorialna osnova država članica EU in ne regija, kot to velja pri strukturnih skladih (t.j. Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad). ﻿

OP ROPI 2007-2013﻿

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) 2007-2013 je ključni dokument, ki predstavlja podlago za črpanje sredstev kohezijskega sklada v tekoči finančni perspektivi. Med drugim opredeljuje tudi financiranje investicij ter vsebuje analizo stanja, vsebinska področja, posamezne projekte ter višino sredstev.﻿

Skupna vrednost vseh investicij v OP ROPI na področju okolja je ocenjena na slabih 1,2 milijarde EUR, delež sofinanciranja s sredstvi kohezijskega sklada pa znaša okrog 530 milijonov EUR. 

Izvajanje projektov namreč poteka po načelu sofinanciranja, del sredstev namreč zagotavlja tudi država ter občine kot končni upravičenci sredstev oz. investitorji projektov.
Kdo skrbi za razdeljevanje sredstev kohezijskega sklada v Sloveniji?

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) ima pri pripravi in izvajanju projektov OP ROPI za "Varstvo okolja na področju voda" vlogo "posredniškega telesa" – t.j. sodeluje pri pripravi in izvajanju projektov, nudi pravno podporo idr. Vloga za kohezijska sredstva je naslovljena prav na MKO.﻿

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), pa je kot "organ upravljanja" odgovoren za splošno upravljanje in koordiniranje kohezijskega sklada.﻿

Pri izvajanju kohezijske politike so vključeni še Ministrstvo za finance (MF), Računsko sodišče RS in Urad za nadzor proračuna, ki deluje v okviru MF.﻿

VODOOSKRBA S PITNO VODO
Projekt »Vodooskrba na območju Domžale-Kamnik« za sofinanciranje iz sredstev kohezijskega sklada 2007-2013

Občine pristopnice:

· Domžale (podprojekt »Vodooskrba v Občini Domžale«)

· Kamnik (podprojekta »Vodooskrba v Občini Kamnik« in »Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini«)

· Mengeš (podprojekt »Vodooskrbni sistem v Občini Mengeš«)

· Moravče (podprojekt »Oskrba z vodo v Občini Moravče«)
· Trzin (podprojekt »Vodooskrba v Občini Trzin«)

	Predmet investicije (po podatkih iz vloge):
	Predvidena investicijska vrednost 

	Projekt št. 1: Oskrba s pitno vodo v občini Kamnik – povezava Tuhinjske doline s centralnim kamniškim vodovodnim sistemom, ureditev omrežja na centralnem delu vodovodnega sistema v Kamniku in na južnem delu območja Šmarca-Volčji Potok.
	4.278.704,48 EUR

	DDV
	855.740,90 EUR

	Projekt št. 2: Oskrba s pitno vodo v občinah Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin

Domžale: oskrbovalno omrežje Sela pri Ihanu, vključitev nove vrtine na Kolovcu, rekonstrukcija nekaj primarnih povezav in aktiviranje vodnjaka ČR5 na Mengeškem polju.

Mengeš: aktiviranje vrtin na Mengeškem polju, izgradnja črpališč nad vrtinami in povezav do obstoječega omrežja pri tovarni Lek.

Moravče: izgradnja sistemov Soteska – Podstran – Dole pri Krašcah, Pogorica – Podpeče, Hrastnik – Kal – Tlačnica, Podbrdo – Grmače – Dešen in vključitev nove vrtine v obstoječe vodovodno omrežje.

Trzin: izvedba povezovalnega voda med ČR4 in ČR5 in v smeri naselja Trzin v dolžini 1.476 m. Ocenjen delež po sprejetem Investicijskem programu Občine Trzin znaša 1.050.834 EUR v kar so vključeni upravičeni in neupravičeni stroški ter DDV
	7.165.025,08 EUR



	Davek na promet z nepremičninami
	4.319,53 EUR

	DDV
	1.157.454,87 EUR

	Skupno oba projekta z davki – izgradnja novega vodovoda v skupni dolžini 32,1 km , izgradnja 11 črpališč in 5 vodohramov:
	12.299.470 EUR

	Predvidena višina nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in državnega proračuna
	7.918.236 EUR
Od tega 1,19 milijonov

 EUR državni proračun ostalo kohezijski sklad EU 


Glavni cilji skupine projektov oskrbe s pitno vodo v območju Domžale-Kamnik so:

- priključitev novih 5.401 prebivalcev

- 38.291 prebivalcev bo po izvedenem projektu deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo

Hkrati pa:

- zmanjšamo obstoječe vodne izgube na sistemih,

- povečamo zmogljivost sistema

- izboljšamo ekonomsko učinkovitost naprav, idr.

V nadaljevanju se bomo skoncentrirali na stanje podprojekta »Vodooskrbe v Občini Trzin«, kjer finančno sodeluje tudi Občina Trzin.
	Investitor
	Razpisna dokumentacija
	Naziv projekta
	 Objava JN
(številka objave in datum objave na Portalu)
	Izbrani ponudnik
	Vrednost celotne ponudbe brez DDV v EUR
	Datum pravnomočnosti odločitve o izbiri izvajalca

	Občina Trzin
	Gradnja
	OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU DOMŽALE-KAMNIK, VODOOSKRBA V OBČINI TRZIN
	objavljen na Portalu javnih naročil, dne 26. 4. 2013, številka: JN4894/2013, po postopku: odprti postopek
	Prenova-Gradbenik, d. o. o. iz Ljubljane
	434.312,19 
	Odločitev o izbiri pravnomočna z dne  19. 7. 2013

	Občina Trzin
	Nadzor
	Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije: »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU DOMŽALE-KAMNIK, VODOOSKRBA V OBČINI TRZIN«
	po postopku: prostovoljni postopek zbiranja ponudb pod 20.000,00 EUR
	Projekt, d. d.  iz Nove Gorice
	12.800,00 
	Odločitev o izbiri pravnomočna dne 18. 7. 2013

	Vse občine 
	PR za celoten projekt
	OBVEŠČANJE JAVNOSTI O IZVAJANJU OPERACIJE »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU DOMŽALE-KAMNIK«
	objavljen na Portalu javnih naročil, dne 13. 5. 2013, številka objave JN5508/2013, po postopku: odprti postopek
	Frontal, d. o. o. iz Murske Sobote
	45.464,20 
	Odločitev o izbiri pravnomočna z dne  19. 6. 2013


Trenutno je s strani MKO v fazi končnega potrjevanja vloga za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev. V začetku septembra 2013 bo z njihove strani potrjena in poslana na MGRT.  
Investicijska dokumentacija-vsa izdelana - po izdaji odločbe bo potrebna kakšna novelacija IP, ki je bila že naročena pri izdelovalcu osnovnega IP podjetju Espri, d. o. o. iz Novega mesta (800 EUR z DDV).

Projektna dokumentacija PGD/PZI-vsa izdelana, projektant podjetje Hidroinženiring, d. o. o. iz Ljubljane;

Gradbeno dovoljenje pridobljeno in pravnomočno, sklenjene vse potrebne služnosti za celotno traso 1.476 m.
Javna naročila izvedena, izbor izvajalcev za gradnjo, nadzor in PR pravnomočen.
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik (CČN + kanalizacija)« za sofinanciranje iz sredstev kohezijskega sklada 2007-2013

Občine pristopnice:

· Cerklje na Gorenjskem (nadgradnja in posodobitev CČN)

· Domžale (nadgradnja in posodobitev CČN)

· Kamnik (nadgradnja in posodobitev CČN + dograditev kanalizacijskega sistema)

· Komenda (nadgradnja in posodobitev CČN + dograditev kanalizacijskega sistema)

· Mengeš (nadgradnja in posodobitev CČN + dograditev kanalizacijskega sistema)

· Trzin (nadgradnja in posodobitev CČN)

	Predmet investicije (po podatkih iz vloge): 


	Predvidena investicijska vrednost 

	Dograditev biološke stopnje čiščenja na CČN Domžale-Kamnik za 149.000 populacijskih enot (PE)
	14.151.632 EUR

	Dograditev CČN Domžale-Kamnik (14.151.632 EUR); ocenjen delež po sprejetem Investicijskem programu Občine Trzin znaša 325.933 EUR v kar so vključeni upravičeni in neupravičeni stroški ter DDV 
	

	Dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik - za območje Stranj in Tunjic in povezovalni kanal od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju - celotno  v skupni dolžini cca 28,5 km in  11 črpališč
	8.744.362 EUR



	Dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Komenda v skupni dolžini cca 14,1 km in 6 črpališč
	5.956.765 EUR



	Dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš v skupni dolžini cca 3,8 km in 1 črpališče
	963.105 EUR



	Ostali stroški  - dokumentacija, nadzor, stiki z javnostjo
	1.295.061 EUR

	DDV
	6.222.185 EUR

	Skupno:  terciarno čiščenje na CČN in 46,4 km kanalizacije in 18 črpališč in spremljajoči stroški
	37.333.109 EUR

	Predvidena višina nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in državnega proračuna
	27.194.908 EUR

od tega 4,08 milijonov EUR državni proračun ostalo kohezijski EU sklad


Najpomembnejši cilji projekta:

- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, sanacija virov onesnaženja in izgradnja ustrezne infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v gosto naseljenih območjih občin,
- priključitev dodatnih 14.744 populacijskih enot na čistilno napravo, od katerih bo za 8.828 na novo izgrajeno tudi kanalizacijsko omrežje,
- izgradnja novih kanalizacijskih vodov v skupni dolžini 46,4 km z 18 dodatnimi črpališči,
Nadgradnja centralne čistilne naprave v Domžalah s skupno kapaciteto 149.000 populacijskih enot.
V nadaljevanju se bomo skoncentrirali na stanje projekta nadgradnje CČN, kjer finančno sodeluje tudi Občina Trzin.
	Investitor
	Razpisna dokumentacija
	Naziv projekta
	 Objava JN
(številka objave in datum objave na Portalu)
	Izbrani ponudnik
	Vrednost celotne ponudbe brez DDV v EUR
	Datum pravnomočnosti odločitve o izbiri izvajalca

	Vse občine lastnice
	gradnja nadgradnje CČN
	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; NADGRADNJA CČN DOMŽALE - KAMNIK
	JN895/2013 z dne 25. 1. 2013
	SGP Pomgrad, d. d iz Murske Sobote in GH Holding, d. d. iz Ljubljane
	14.977.911,26
	Odločitev o izbiri pravnomočna z dne 21. 8. 2013 (Sklep Državne komisije za revizijo javnih naročil v RS)

	Vse občine lastnice
	nadzor nadgradnje CČN
	Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta
	JN1809/2013 z dne 19. 2. 2013
	Pro Plus, d. o. o. iz Maribora
	148.200,00
	Odločitev o izbiri pravnomočna z dne  11. 7. 2013

	Vse občine
	PR za celoten projekt
	OBVEŠČANJE JAVNOSTI O IZVAJANJU OPERACIJE »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE-KAMNIK«
	 JN2490/2013 z dne 4. 3. 2013
	Frontal, d. o. o. iz Murske Sobote
	43.878,70
	Odločitev o izbiri pravnomočna dne 25. 6. 2013


Trenutno je s strani MKO potrjena vloga za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev v potrjevanju na MGRT v zadnjem tednu julija 2013;
Investicijska dokumentacija je vsa izdelana, po odločbi bo potrebno v nekaj dneh pripravili potrebne novelacije IP, če bo to potrebno (odstopanje večje od 20 %);

Projektna dokumentacija (PGD/PZI) je izdelana.

Gradbeno dovoljenje za CČN - rumena knjiga FIDIC - bo zelo hitro pridobljeno takoj po podpisu pogodbe z izvajalcem gradnje. PGD je namreč že pripravljen in izbrani ponudnik se je odločil, da ga v celoti povzame. Na izdelano projektno dokumentacijo so že pridobljena vsa ostala soglasja, tudi vodno soglasje. Takoj, ko bo jasno glede financ, vložimo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. To zelo poveča možnosti realne izvedbe projekta v razpoložljivem časovnem obdobju (zadnja gradbena situacija avgust 2015). 

Za realizacijo tega projekta, so občine skladno z navodili MGRT, dopis št. 3032-1/2013/20, z dne 31. 1. 2013, uspešno izvedle javna naročila in sicer razpisov za nadgradnjo CČN, nadzor (razpis za nadzor pri gradnji CČN) in razpis za izvedbo storitve obveščanje javnosti. Razpisi so pravnomočni. 

Priprava projekta je bila zelo skrbno izvedena. Projektna dokumentacija je bila dobro pripravljena in strateško načrtovana. Izredno veliko truda je bilo vloženega tudi v pripravo javnih naročil in razpisnih dokumentacij, ter pripravo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev in vseh njenih dopolnitev.

V izvedbo projekta je bilo vloženih ogromno energije, časa in sredstev. Predvsem v zadnjih dveh letih, je bilo v projekt vloženih kar nekaj sredstev za pripravo projektnih dokumentacij, kot v pripravo razpisov in pripravo vloge, kar ne smemo preprosto zavreči. Nekateri stroški bi v vsakem  primeru investicij nastali, veliko jih je povezanih s pripravo vloge in investicijskih dokumentacij, kjer se je zaradi sprememb pri vodenju projektov na MKO mnogo spreminjalo in ne bi nastali, če ne bi kandidirali na razpise OP ROPI. Izključne stroške, vezane na kandidiranje za OP ROPI, smo po občinah sešteli in dobili številko okrog 300.000 EUR, vsi ostali stroški, ki jih imamo do sedaj na projektih, pa se gibljejo okrog 600.000 EUR.

Zakonsko smo dolžni urediti kanalizacijo in vodovod v območjih, ki so vključeni v projekta do konca leta 2015. Glede na velikost sredstev, ki so potrebne za ureditev te infrastrukture občine izjavljamo, da BREZ PRIDOBITVE NEPOVRATNIH SREDSTEV, teh investicij NISMO SPOSOBNE V PREDPISANEM ODBOBJU FINANCIRATI SAME! Ne smemo se toliko zadolžiti in nimamo zadostnih lastnih virov financiranja.
Prav tako smo zakonsko dolžni do avgusta 2016 ustrezno nadgraditi obstoječo CČN Domžale-Kamnik, sicer nam obstoječe okoljevarstveno dovoljenje poteče. V primeru, da bi bila CČN prisiljena zaradi tega ustaviti delovanje, bi bila poleg velike ekološke škode, ogrožena številna delovna mesta in storjena velika gospodarska škoda. 

Zaradi okoljske zakonodaje, ki je usklajena z evropsko, bi nas najbrž doletela obveznost plačevanja kazni države Republike Slovenije v Bruselj, saj ne bi zagotavljali predpisanih standardov (s strani evropske komisije je bil objavljen podatek vir: Water dne 21. 8. 2010, da je Kraljevina Belgija zaradi neizvedbe čiščenja odpadnih voda takrat plačala 15 milijonov EUR kazni in je dnevno plačevala 62.000 EUR kazni. Nimamo podatka o sedanjih razmerah, vendar je bil v prispevku evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik zelo jasen: »Nečiščena komunalna odpadna voda negativno vpliva na kakovost evropskih rek, jezer in obalnih voda in predstavlja tveganja za zdravje ljudi« (op.: prosti prevod)).

Nedelovanje CČN Domžale-Kamnik bi imelo za posledice velike gospodarske težave, saj je kar nekaj močnih gospodarskih subjektov v tem območju, katerih delovanje je odvisno od kakovosti iztoka na CČN - npr. močna farmacevtska, kemična in živilsko predelovalna industrija, idr., kar bi posledično lahko tudi ogrožalo številna delovna mesta. 

V primeru, da do gradnje ne bi prišlo, bi nastala velika gospodarska škoda - gradbena dovoljenja bodo propadla in stroški za pripravo, ki bi bili v tem primeru brez uspeha porabljeni, so veliki.

Glede na to, da imamo pridobljena gradbena dovoljenja in izvedena vsa javna naročila menimo, da imamo pripravljene res kakovostne in izvedljive projekte ter, da smo pravi kandidati za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev.

Občine so na obeh projektih za pomoč pri pripravi investicijske dokumentacije in vloge k sodelovanju pritegnili še podjetje SL Consult, d. o. o. iz Ljubljane, ki že ima za seboj projekte, ki so uspešno črpali sredstva iz KS in za koordinacijo med občinami pa podjetje Proctor, d. o. o. iz Šmarja Sap.
V obeh projektih so morale občine skleniti pogodbo o medsebojnem sodelovanju s katero so določile naloge, obveznosti in deleže sofinanciranja skupnega nastopa v skupni investiciji (nadgradnja CČN) oziroma v komunikaciji z MKO in MGRT. 

Predvsem ne gre spregledati tudi deleža nosilne občine v obeh projektih-Občine Kamnik, ki je opravila večji delež komunikacije tako s MKO in MGRT kot tudi prek drugih kanalov komuniciranja. 
Zaključek:

Kolikor bodo s strani KS odobrena sredstva za sofinanciranje v shemi OP ROPI 2007-2013 ne pričakujemo večjih trajnih obremenitev občinskega proračuna, po izteku investicije (po letu 2016) oziroma v skladu s sprejetimi proračuni in načrti razvojnih programov. 
Če sredstev ne bo, imamo za enkrat na voljo dve poti: bodisi da projekte prijavimo v naslednje programsko obdobje OP ROPI 2014-2020, pri čemer se v upravičene stroške verjetno ne bodo šteli stroški iz sedanje sheme OP ROPI 2007-2013, pri tem tudi pade delež sofinanciranja (iz nekje 75 % na 60 % - 50 %), pri črpanju imajo prednost manj razvita območja (Kozjansko, Pomurje, območja kraškega sveta, …). 
Druga slabša različica je, da gremo v investicijo z lastnimi sredstvi. Zadnja varianta pomeni seveda dolgoročno zadolžitev vseh občin, saj tolikšnega denarnega toka ni na voljo, oziroma bo potrebno investicije razvleči na daljše časovno obdobje (med 7-10 let). 

Finančne posledice: Obravnava predloženega gradiva in sprejem sklepa nima finančnih posledic za proračun Občine Trzin.
Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08- odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 24. redni seji dne 9. 10. 2013 sprejel

S K L E P

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti OP ROPI projekta »Vodooskrba Občine Trzin s pitno vodo« in »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik«.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 24-2/2013                                                                                                Župan
Datum: 9. 10. 2013 






             Anton Peršak, l.r. 

