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Uvod

Ozadje projekta

Osnovo za pripravo lokalnih programov varstva okolja (LPVO) predstavlja Program varstva okolja za Srednjo in Vzhodno Evropo, sprejet l. 1993 v Lucernu, ki je v ospredje postavil učinkovito skrb za okolje ob hkratnih ekonomskih reformah. Prav tako pomembna je Aarhuška konvencija - konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ki je bila sprejeta l.1998 v Aarhusu na Danskem, v letošnjem letu pa jo je Slovenija tudi ratificirala. Lokalni programi varstva okolja (v angleščini Local Environmental Action Programmes – LEAP) občinam omogočajo ovrednotenje lokalnih okoljskih problemov in učinkovitejšo skrb za kakovostno življenjsko okolje njihovih prebivalcev. Obenem lokalni programi varstva okolja vpeljujejo sodelovanje javnosti pri delovanju lokalnih skupnosti in omogočajo uskladitev z okoljskimi predpisi EU na lokalni ravni. 

Po Zakonu o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04) so k izdelavi LPVO zavezane mestne občine, ostale pa ga lahko pripravijo. Za Občino Trzin, takrat še v sklopu Občine Domžale, je bila že leta 1997 izdelana Strategija varstva okolja v občini Domžale. V letu 1998 je občina Trzin postala samostojna. V letu 2004 občinska uprava pripravlja novo prostorsko strategijo, pri tem jim bo Lokalni program varstva okolja za obdobje 2005 - 2010 v pomoč kot ena izmed strokovnih podlag za usmerjanje prihodnjega razvoja občine.

Namen priprave lokalnega programa varstva okolja

Namen priprave lokalnega programa varstva okolja (LPVO) za občino Trzin je predvsem ohraniti in še izboljšati kakovost okolja na območju občine in doseči medsebojno zaupanje in sodelovanje vseh akterjev na področju varstva okolja v občini. Pri oblikovanju programa bomo posebno pozornost namenili umestitvi programa v skupno politiko Ljubljanske urbane regije.

Cilji priprave lokalnega programa varstva okolja v občini Trzin so:

· izdelano poročilo o stanju okolja in vplivih nanj v občini Trzin,

· vzpostavljen sistem sodelovanja med ključnimi akterji na področju okolja, in sicer med občinskimi strukturami in državnimi inštitucijami, med občinskimi strukturami in predstavniki gospodarstva, pa tudi interesnih skupin,

· povečano obveščanje in sodelovanje z javnostjo,

· povečana zainteresiranost javnosti,

· izdelan načrt novih ukrepov za področje varstva okolja za prihodnjih šest let, ki bo zajemal tudi nekatere pokazatelje uspeha, za spremljanje učinkov izvajanja programa 

· vzpostavljene občinske strukture za izvajanje Programa varstva okolja.

LPVO bo občinski upravi olajšal preglednost potreb ter načrtovanje aktivnosti na področju varovanja okolja za prihodnjih šest let, tako da bo občina lahko premišljeno usmerjala sredstva v tiste projekte, ki bodo imeli največji pozitiven učinek na okolje, hkrati pa bodo organizacijsko in stroškovno učinkoviti. Z izdelanim načrtom dela lahko Občina Trzin pokaže aktiven odnos do varstva okolja in še bolj spodbudi tudi občane in podjetja k odgovornemu odnosu do okolja, ki je že sedaj na zavidljivi ravni, hkrati pa vzpostavi sodelovanje z občani in državo. Občina Trzin bo s pomočjo programa tudi bolje pripravljena na nove načine financiranja oz. za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna in na različnih razpisih EU.

Potek projekta

Občina Trzin je pripravo lokalnega programa varstva okolja z javnim naročilom male vrednosti oddala podjetju Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., iz Domžal. Priprava Lokalnega programa varstva okolja je potekala dvofazno: prva faza je zajemala analizo stanja okolja, druga pa pripravo načrta ukrepov.

1. faza: Analiza stanja okolja

Na začetku projekta je bil opravljen uvodni sestanek s predstavniki naročnika – županom Tonetom Peršakom, Polono Gorše Prusnik in Sido Valentinčič. Na njem je bil natančno dogovorjen potek projekta, aktivnosti za osveščanje javnosti in način organizacije delavnic ter projektnega sveta. 

Občina je za čas priprave projekta imenovala občinski svet v naslednji sestavi:

· Drago Kostevc 

· Iztok Kadunc 

· Valentin Kolenc 

· Franc Mušič 

· Joži Valenčak 

· Miro Štebe 

· Milan Karče 

· Lilijana Smrekar 

· Čistoča d.o.o.: Peter Pelan 

· JKP Prodnik: Matej Kovačič

· Zavod za gozdove Slovenije: Miha Zabret- vodja enote in Janez Mušič- namestnik vodje

V mesecih od julija do septembra je potekalo ponovno ovrednotenje stanja okolja, ki je temeljilo na:

· novih študijah in analizah okolja v občini Trzin,

· drugih podatkih ter opažanjih in ugotovitvah, zbranih pri delu v območju in analizi manjkajočih informacij,

· programih, katerih izvajanje lahko vpliva na stanje okolja v občini (npr. Razvojni programi Podjetne regije, Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije).

Nove in dodatne informacije so bile zbrane s pregledom dokumentov, dostopnih na občini ter z obiski in razgovori s predstavniki občinske uprave, strokovnih organizacij, javnosti in drugih virov. 

Na podlagi analize stanja okolja smo oblikovali seznam ugotovitev o okolju v občini Trzin in pripravili primerjalno oceno okoljskega tveganja, v kateri je na podlagi izkušenj in podatkov iz literature za vsako ugotovitev okvirno ovrednoten tudi vpliv na zdravje, ekonomski vpliv in trajnost posledic, pa tudi pristojnost občine za njihovo reševanje.

Za sodelovanje in osveščanje javnosti so bile v času analiziranja stanja okolja organizirane tri tematske delavnice – naravno in bivalno okolje, gospodarstvo, trajnostni razvoj. Poleg tega pa je bila pripravljena tudi predstavitev projekta za občinsko internetno stran, kjer so na voljo vse novice o aktivnostih na projektu, pripravljen pa je bil tudi članek na temo rezultatov tematskih delavnic za občinsko glasilo Odsev. 

Ugotovitve so zapisane v dokumentu »Stanje okolja v Občini Trzin«, ki je povzetek stanja, pristojnosti in ključnih akterjev, razdeljen na 15 poglavij. 

2. faza: Načrt ukrepov

Zaključki delavnic, ugotovitve sej projektnega sveta, primerjalna ocena okoljskega tveganja in trendi na področju varstva okolja so bili podlaga za določitev ciljev in prednostnih nalog varovanja okolja v občini Trzin. Opredeljeni so bili ukrepi, s katerimi naj bi Občina Trzin dosegla zastavljene cilje in oblikovani projekti za izvedbo posameznih ukrepov. Pri tem je bil uporabljen obrazec za logični okvir (LFA) projektov, s čimer smo zagotovili notranjo usklajenost programa. Določene so bile tudi strategije in orodja za izvedbo posameznih ukrepov. Pri pripravi ukrepov so bili upoštevani tudi občinski predpisi, pristojnosti in struktura občinske uprave ter usposobljenost potencialnih nosilcev projektov.

Ukrepi so predstavljeni v dokumentu »Načrt ukrepov varstva okolja za Občino Trzin«, v katerem so podrobno opredeljene dejavnosti, s katerimi bo občina reševala prioritetne probleme, identificirane v Stanju okolja. Pri pripravi Načrta ukrepov so bili poleg teže okoljskih problemov in njihovih posledic upoštevani tudi pristojnosti občine, izvedljivost in stroški rešitev. O ustreznosti in izvajanju ukrepov, zapisanih v LPVO, pa je potrebno še doseči dogovor in uskladitev z organizacijami, ki bodo pomembne za njihovo izvajanje: bodisi kot nosilci ukrepa, bodisi kot organizacije, na katere bo ukrep vplival.

Načrt ukrepov bo predstavljen članom projektnega sveta, ter nato z upoštevanjem pripomb še odboru za okolje. Program varstva okolja bo v končni obliki obravnaval tudi občinski svet, z njegovo potrditvijo pa bo začrtal delo občine na področju varstva okolja za prihodnjih 6 let.

O zgradbi dokumenta

Dokument "Načrt ukrepov varstva okolja za Občino Trzin" skupaj z dokumentom "Stanje okolja v Občini Trzin" tvori celoto Lokalnega programa varstva okolja za Občino Trzin. Dokument je razdeljen na uvodni del, ki pojasnjuje namen in proces priprave Lokalnega programa varstva okolja, povzetek stanja okolja in dejanski Načrt ukrepov, v katerem so zajete prednostne naloge in dolgoročni cilji LPVO ter natančneje opredeljeni posamezni ukrepi. 

Načrt ukrepov je sestavljen iz dveh delov: uvodoma so predstavljeni dolgoročni cilji in prednostne naloge LPVO za Občino Trzin, v drugem delu pa so predstavljeni ukrepi. Na podlagi desetih (10) prednostnih nalog je bilo oblikovanih deset paketov projektov. 
Načrt ukrepov

Namen načrta ukrepov LPVO

Namen načrta ukrepov je usmeriti delo Občine Trzin na področju varstva okolja tako, da bo v prihodnjih šestih letih učinkovito reševala ključne okoljske probleme in skrbela za kakovostno okolje z različnimi mehanizmi v skladu s svojimi pristojnostmi. Načrt ukrepov bo Občina Trzin uporabljala kot program svojega dela in porabe sredstev, s katerim se bo lažje usmerjala v projekte, ki bodo pripomogli k izboljšanju stanja okolja na področjih, kjer je izboljšanje najbolj potrebno. S takim programskim pristopom bo občina lažje usklajevala delovanje svojih oddelkov, v največji meri uporabila svoje pristojnosti, predvsem pa bo tako občina hitreje in učinkoviteje reševala okoljske probleme ter s tem tudi učinkoviteje usmerjala porabo sredstev, namenjenih za varstvo okolja. 

Potek priprave Načrta ukrepov

Pri pripravi načrta ukrepov so bili upoštevani teža problemov in njihovih posledic, pristojnosti občine, pa tudi izvedljivost in stroški rešitev, kot so bili ugotovljeni pri analizi stanja okolja v Občini Trzin. Sami ukrepi izhajajo iz prioritet Lokalnega programa varstva okolja, programov in načrtov, ki že potekajo na območju občine, interesa ključnih akterjev na področju varstva okolja, možnosti, želja in idej, ki so se oblikovale na delavnicah in v pogovorih s ključnimi akterji. Oblikovanje posameznih ukrepov je potekalo v naslednjih korakih:

1. Oblikovanje dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog LPVO,

2. Pregled programov in načrtov na področju varstva okolja v Občini Trzin, pregled ugotovitev primerjalne analize okoljskega tveganja,

3. Oblikovanje okvirnega Načrta ukrepov z definiranimi ukrepi in projekti.

V nadaljevanju bo Načrt ukrepov usklajen s ključnimi akterji in možnimi nosilci projektov.

Uporabniki Načrta ukrepov

Uporabnik Načrta ukrepov bo predvsem Občina Trzin, saj bo z njim načrtovala svoje delo in sredstva, ter občinski svet, ki bo z njegovo pomočjo spremljal varovanje okolja in porabo proračunskih sredstev. Načrt ukrepov bodo poleg občinskih struktur uporabljali še posamezni nosilci ukrepov, ki ne delujejo v sestavi občine, in vse organizacije, ki se bodo želele vključiti v izvajanje posameznih projektov.

Izvajanje Načrta ukrepov

Načrt ukrepov bodo izvajali nosilci posameznih projektov. Nadzor nad izvajanjem in usklajevanje aktivnosti bosta vodila Občina Trzin ter projektni svet LPVO, ki se bo predvidoma sestajal enkrat do dvakrat letno (po potrebi). Vsaj enkrat letno bo izvajanje Načrta ukrepov spremljal tudi Odbor za varstvo okolja Občine Trzin. Odbor bo ovrednotil izvajanje ukrepov in podajal priporočila občinskemu svetu, poleg tega pa bo lahko podal pobudo za revizijo programa.

Izvajanje LPVO za Občino Trzin se bo financiralo iz občinskega proračuna, sredstev izvajalcev gospodarskih javnih služb, pa tudi iz različnih skladov oz. programov EU in sredstev različnih ministrstev, ki pa so v veliki meri odvisna od razpisov in uspešnosti prijav nanje. Poleg tega bodo v prihodnosti tudi lokalne skupnosti lahko za financiranje okoljskih projektov vsaj delno izkoristile tudi sistem taks za obremenjevanje okolja – bodisi preko oprostitve plačila taks njihovih koncesionarjev s strani pristojnega ministrstva ali s sofinanciranjem države iz naslova sredstev, zbranih s taksami za obremenjevanje okolja. Možni viri financiranja izvedbe projekta so opredeljeni za vsak predlagani projekt posebej.

Dolgoročni cilji in prednostne naloge Lokalnega programa varstva okolja za Občino Trzin

Na podlagi pregleda stanja okolja, rezultatov delavnic in sej projektnega sveta so bili oblikovani dolgoročni strateški cilj, dolgoročni cilji ter prednostne naloge Lokalnega programa varstva okolja za Občino Trzin. 

Dolgoročni strateški cilj programa

Zagotoviti zdravo in kakovostno življenjsko okolje za prebivalce Občine Trzin

Cilji in prednostne naloge pa so bili oblikovani z uporabo logičnega okvirja (LFA - Logic Framework Analysis), metode, ki se zelo pogosto uporablja za vrednotenje notranje logičnosti programov in projektov v različnih programih EU, pa tudi pri nas (PHARE, LIFE Narava, regionalni razvojni programi). Izpolnjen obrazec LFA je podan v prilogi. Dolgoročni cilji zajemajo želje in potrebe na področju varstva okolja v Občini Trzin v dolgoročnem obdobju – torej kakšno stanje okolja in aktivnosti varstva okolja naj bi dosegli v prihodnjih dvajsetih letih.

Dolgoročna cilja Lokalnega programa varstva okolja za Občino Trzin sta:
· Načrtovanje razvoja usmerjeno v kakovost življenja in varstvo okolja

· Povečanje okoljske osveščenosti vseh akterjev in vzpostavljeno tesno sodelovanje med njimi
Pri doseganju dolgoročnih ciljev se je potrebno prednostno lotiti tistih področij oz. aktivnosti, ki pripomorejo k odpravljanju problemov, katerih posledice so najbolj nevarne za človekovo zdravje in prizadevajo največ ljudi, ki so ireverzibilne, imajo največji ekonomski učinek in pri katerih je možnost ukrepanja največja. Za območje Občine Trzin so bili taki problemi v obliki ugotovitev izpostavljeni v primerjalni oceni okoljskega tveganja, ki je sestavni del dokumenta »Stanje okolja v Občini Trzin«. Obenem imajo prednost tista področja, kjer prihaja do prekoračitev zakonsko predpisanih mejnih vrednosti ali zapletov pri izvrševanju zakonodaje, kar je v zadnjem času pogosta posledica sprememb zakonodaje, na primer na področju voda in urejanja prostora.

Tako so bile oblikovane prednostne naloge Lokalnega programa varstva okolja za Občino Trzin, ki določajo prednostna področja delovanja na področju varstva okolja za prihodnjih 6 let, iz vsake prednostne naloge pa izhaja paket projektov, ki bo pripomogel k približevanju dolgoročnim ciljem. Dolgoročni cilji namreč podajajo splošno dolgoročno usmeritev, natančnejše korake k njim pa je smiselno določati za krajša obdobja, saj se razmere v okolju in družbi hitro spreminjajo in je in zato aktivnosti potrebno prilagajati.

Prednostne naloge
 Lokalnega programa varstva okolja za Občino Trzin so:

1. Zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo

2. Ljudem prijazno bivalno okolje 

3. Oblikovanje prostorskih podlag, ki bodo zagotavljale trajnostno rabo prostora in naravnih virov

4. Celovita ureditev prometne infrastrukture v občini in njeni okolici

5. Ohranjanje območij naravnih vrednot 

6. Dopolnitev sistema ravnanja z odpadki

7. Usmerjenost podjetništva in obrtništva v visoko tehnološko razvite proizvodne dejavnosti z minimalnimi vplivi na okolje

8. Informiranje in osveščanje javnosti

9. Vzpostavitev sodelovanja s sosednjimi občinami in državnimi inštitucijami

10. Skrb za čist zrak

Zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo

Za oskrbo s pitno vodo na območju občine Trzin je v uporabi podtalnica Kamniško – mengeškega polja. Vsi uporabniki so priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljanju JKP Prodnik d.o.o. Redno izvajanje meritev kakovosti pitne vode na črpališčih, v omrežju in pri uporabnikih kažejo na občasno povišane vrednosti nitratov in pesticidov, ki pa so stalno pod določenimi mejnimi vrednostmi, ki jih določa strog Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04). Količina vode zadostuje za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov na območju občine Trzin. Glede na splošne trende v Sloveniji je pričakovati, da bo izdatnost virov nihala, obenem pa se bo povečevala poraba vode (predvsem v gospodinjstvih) in obremenjevanje vodnih virov (poselitev, vpliv gospodarskih dejavnosti). Glede na določbe Zakona o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02), po katerih je država prevzela nadzor nad varstvom vodnih virov, je vloga Občine, da bo skušala doseči, da bi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo v doglednem času revidiralo obstoječe z občinskimi odloki določene vodovarstvene pasove. Občinske aktivnosti na tem področju pa bodo usmerjene predvsem v zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo.

Ljudem prijazno bivalno okolje 

Kakovost bivalnega okolja na območju Občine Trzin je zelo visoka (bližina glavnega  mesta Ljubljane in bližina  zelenih površin, razvita infrastruktura) kar je tudi eden izmed glavnih dejavnikov, ki privlači prebivalce k naselitvi na tem območju. Zgoščeno pozidanih je 16% površine občine Trzin. Kljub visokemu deležu zelenih površin (gozdovi 44%, kmetijske površine 39% površine občine), pa je potrebno posebno pozornost namenjati tudi ohranjanju in urejanju zelenih površin v urbanem okolju, ki ga označuje visoka gostota pozidave. Z navadami urbanih prebivalcev je povezano naraščanje potreba po rekreaciji, s tem pa tudi obisk naravnega okolja, kar pa ob neurejeni infrastrukturi in neustreznem režimu obiska predstavlja precejšen pritisk. Za območje občine Trzin ni na voljo podatkov o stanju okolja, ki bi dejansko prikazali trenutno onesnaženost okolja in omogočili spremljanje trendov in učinkov okoljskih ukrepov.

Oblikovanje prostorskih podlag, ki bodo zagotavljale trajnostno rabo prostora in naravnih virov

Občina Trzin je zaradi bližine Ljubljane zelo privlačna za umestitev najrazličnejših dejavnosti in za poselitev, zato se vršijo zelo veliki pritiski na zemljišča in številne težnje po spreminjanju njihove namembnosti v zazidljiva zemljišča. Potrebno bo določiti jasne meje prostorskega razvoja občine, s čimer bo omogočen trajnosten razvoj – to je razvoj prilagojen omejitvam okolja oz. naravnih virov (voda, zrak, gozdovi, kmetijske površine, prostor, fosilna goriva, sončna energija, biotska raznovrstnost). V osnovi gre za iskanje ravnotežja med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki razvoja in sicer na tak način, da dejavnost današnjih generacij ne bo povzročala izčrpavanje naravnih virov, onesnaževanje okolja in/ali pa negativno vplivala na človekovo zdravje in kakovost življenja, ter tako prikrajšala ali celo ogrozila prihajajoče generacije. Pozornost bo namenjena iskanju ustreznih prostorskih možnosti za reševanje obstoječih npr. prometnih problemov. Občina Trzin bo prostorsko načrtovanje prilagodila potrebam prebivalcev in ga uskladila s potrebami gospodarskih dejavnosti. 

Celovita ureditev prometne infrastrukture v občini in njeni okolici

Občina Trzin je glede na svojo velikost prometno precej obremenjena, še posebej na Trzinski obvoznici in Mengeški cesti. Poleg zastojev, do katerih prihaja predvsem v konicah, predstavlja promet tudi vir hrupa, vibracij in onesnaževanja zraka. Problem nastajajo tudi zaradi mirujočega prometa, še posebej v OIC Trzin. Na manjše prometne tokove po Trzinski obvoznici je v preteklosti pomembno vplivala izgradnja Štajerske avtoceste. Trend prometa na Mengeški cesti pa je v naraščanju. Na promet bo v prihodnost vsekakor vplivala tudi izgradnja povezovalne ceste Vodice – Želodnik, toda ne glede na vse to, je za občino Trzin ena od možnih rešitev tudi izgradnja obvoznice do Mengša mimo Trzina. Zato bo občina Trzin svoje aktivnosti usmerjala v začetek priprave za izgradnjo obvoznice. Za zagotavljane kakovostnejšega bivanja  in večje mobilnosti bodo aktivnosti usmerjene tudi v promocijo in pobude za začetek urejanja železniškega prometa in izgradnjo tramvajskega sistema na področju Ljubljanske urbane regije. Za izboljšanje prometnih razmer na področju občine Trzin se bo pristopilo tudi k izgradnji povezovalne ceste med Mlakami in OIC Trzin ter izgradnjo dodatnih parkirišč na območju cone in Mlak.

Ohranjanje območij naravnih vrednot 

Na območju občine Trzin je kar nekaj naravnih zanimivosti, ki jih je smiselno ohraniti, čeprav na državni ravni niso bile ovrednotene kot naravne vrednote. Gre predvsem za mokrišča, bajer, studence in rastišča nekaterih ogroženih ali zanimivih rastlinskih vrst. Zato je Občina Trzin pripravila seznam predlaganih naravnih vrednot lokalnega pomena, ki jih namerava zavarovati z ustreznim odlokom o zavarovanju. Samo sprejetje odloka še ne zagotavlja ohranitve posamezne naravne vrednote, ampak je potrebno za vsako naravno vrednoto določiti ustrezen režim varovanja ter zagotoviti upravljanje v skladu z njim. Za dvig naravovarstvene zavesti je koristno poskrbeti tudi za primerno doživljanje naravnih vrednot za občane. Da bi bilo varovanje in upravljanje naravnih vrednot učinkovito in sprejemljivo za vse, bo potrebno dogovarjanje z lastniki zemljišč, strokovnimi organizacijami in možnimi upravljalci. Glede na majhen obseg naravnih vrednot je za njihovo upravljanje primerno podeliti koncesije.

Zahodni del občine Trzin sega v posebno varstveno območje (Natura območje) Rašica, katerega varovanje sodi v pristojnost države (Ministrstva za okolje in prostor). Država naj bi pripravila varstvene cilje in varstvene usmeritve ter program upravljanja, ki jih mora občina upoštevati pri pripravi svojih planov, programov, prostorskih ali drugih aktov. Ker je glede tega trenutno še precej nejasnosti in je pričakovati oviranje aktivnosti v območju, predvsem v obliki nejasnih procedur ter zavlačevanja postopkov, naj občina v sodelovanju z ostalimi občinami Natura območja Rašica prevzame pobudo in spodbudi državne institucije, da bodo območje Rašice obravnavale prioritetno. 

Dopolnitev sistema ravnanja z odpadki

Na območju Občine Trzin je ravnanje s komunalnimi odpadki ustrezno urejeno, postopno se na celotnem območju občine uveljavlja sistem ločenega zbiranja odpadkov. Zbrani odpadki se odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Dob (Občina Domžale), kjer poteka še dodatno sortiranje odpadkov (papir, les, steklo, pločevina, železo, plastenke in guma ,več vrst plastike, folij in stiropora). Deponijski prostor na Dobu bo predvidoma zadostoval do konca leta 2005. Projekti za širitev odlagališča so že izdelani in vloženi na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Po teh projektih naj bi razširitev zadostovala za nadaljnjih 15 let oz. za približno 400.000 m3 odpadkov. V skladu s sprejeto državno Strategijo o ravnanju z odpadki, po kateri so sicer predvidena regijska odlagališča nenevarnih odpadkov, pa je dopuščena možnost nadaljnjega odlaganja nenevarnih odpadkov na obstoječih centrih 2. reda (med katere spada tudi odlagališče Dob), v primeru da problem regijskih odlagališč v tej regiji še ni ustrezno rešeno. Seveda bo v primeru dovoljenja za širitev odlagališča potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu z IPPC direktivo. Evidentiranje in sanacija divjih odlagališč je v občini dokaj dobro urejena. Občina Trzin bo še naprej aktivna pri odstranjevanju divjih odlagališč. V sodelovanju z izvajalcem gospodarske javne službe bo občina poskušala izboljšati učinkovitost in povečati število odvozov zelenega odreza odvozov kosovnih in nevarnih odpadkov.
Usmerjenost podjetništva in obrtništva v visoko tehnološko razvite proizvodne dejavnosti z minimalnimi vplivi na okolje

V občini Trzin delujejo številna podjetja, ki se ukvarjajo večinoma s storitvenimi dejavnostmi. Ne glede na tip dejavnosti pa imajo podjetja določene vplive na okolje, ki jih je s proaktivnim pristopom in usmerjenostjo v kakovostno tehnologijo možno zmanjšati.

Proizvodne dejavnosti so umeščene predvsem v Obrtno – industrijsko cono (OIC). Prostorsko urejanje OIC je definirano z občinskim odlokom o zazidalnem načrtu, ki pa se v praksi ne izvaja dosledno, zato prihaja do navzkrižij med uporabniki in prebivalci. Potrebna je prenova odloka, ki bi na osnovi sedanjega stanja v OIC in sprememb zakonodaje s področja varstva okolja in prostorskega načrtovanja vseboval ustreznejša določila in ki bi ga bilo lažje izvajati in nadzirati.

Podjetja v občini Trzin pri obratovanju spoštujejo okoljevarstvene zahteve predpisov, do kršitev pride predvsem zaradi nepoznavanja predpisov. Okoljevarstvena zakonodaja se precej hitro spreminja, spreminja se sistem dovoljenj, standardov in zahtev, prišlo pa je tudi do sprememb zakonodaje na drugih področjih. Poleg tega je vedno več virov financiranja dostopnih prednostno za povezana podjetja oz. projekte, ki uvajajo sodelovanje med podjetji. Zato bi podjetjem v OIC koristil sistem svetovanja, povezovanja in izobraževanja, s pomočjo katerega bi:

· lažje in hitreje spremljali okoljevarstvene predpise in se prilagodili njihovim zahtevam,

· bili obveščeni in motivirani za sodelovanje na razpisih,

· s skupnimi močmi proaktivno ukrepali na področju varstva okolja v povezavi z podjetništvom in razvojem posameznih panog.

Informiranje in osveščanje javnosti

Večino okoljskih problemov izhaja iz neosveščenosti javnosti ter nezavedanja lokalnih prebivalcev o možnostih drugačnega delovanja v okolju. Divja odlagališča, onesnažena pitna voda, preobremenjeno naravno okolje zaradi razpršene rekreacije, izginjanje redkih živalskih in rastlinskih vrst so posledica neodgovornega obnašanja ljudi v okolju. V večini primerov je to obnašanje posledica neznanja in pomanjkanja informaciji. Zelo pomembno je okoljsko izobraževanje v osnovnih šolah, saj preko vzgoje otrok izobražujemo tudi njihove starše, predvsem pa z okoljevarstveno vzgojo otrok vzgajamo za prihodnost. Obnašanje prijazno okolju je pogostejše med dobro osveščenimi in informiranimi prebivalci. Če nečesa ne veš, potem tega ne moreš narediti. S pravilnim informiranje ter zadostnim osveščanjem in spodbujanjem lokalnih prebivalcev lahko preprečimo in rešimo večino lokalnih okoljskih problemov.

Vzpostavitev sodelovanja s sosednjimi občinami in državnimi inštitucijami

Precejšen del okoljske infrastrukture je skupen s sosednjimi občinami, v prihodnosti pa bo zaradi stroškovne učinkovitosti in okoljskih vplivov takega povezovanja zagotovo še več. Nekateri vplivi iz sosednjih občin neposredno vplivajo na kakovost življenjskega okolja v občini Trzin, predvsem kar se tiče vodotokov (Pšata) in kakovosti ter izdatnosti podtalnice Kamniško – Bistriškega polja. Občina Trzin bo s sosednjimi občinami vzpostavila redno sodelovanje in vzpodbudila skupno reševanje širših okoljskih problemov. Z državnimi inštitucijami bo skušala vzpostaviti trajno sodelovanje na podlagi jasno določenih postopkov in pristojnosti.

Skrb za čist zrak

Čist zrak je eden izmed pomembnih elementov, ki vplivajo na kakovost bivalnega okolja. Onesnaževanje zraka v urbanem okolju povzročata predvsem dve dejavnosti – ogrevanje in promet, kar velja tudi za območje občine Trzin. Ogrevanje stanovanjskih, poslovnih, javnih zgradb in proizvodnih prostorov povzroča predvsem emisije žveplovega dioksida in dima. S prehodom na zemeljski plin kot glavni energent se obremenjevanje zraka s temi onesnaževalci zmanjšuje, saj ima plin nižjo vsebnost žvepla in višjo energetsko vrednost. Na drugi strani pa se onesnaženost zraka, zaradi emisij iz prometa (dušikovi oksidi, hlapni ogljikovodiki, ogljikov monoksid, prašni delci) povečuje, sorazmerno z rastjo cestnega prometa.  Za območje občine Trzin podatki o kakovosti zraka niso na voljo. Občina je v skladu s svojimi pristojnostmi že sprejela odločitev o zemeljskem plinu kot glavnem energentu na območju občine, sprejela ustrezne občinske predpise in izbrala koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom. S koncesijsko pogodbo je dosegla cenovno konkurenčnost oskrbe z zemeljskim plinom v primerjavi z ostalimi energenti.

Ukrepi in projekti

Za vsako prioriteto je bil izdelan posamezen ukrep, ki obsega paket projektov, ki naj bi zagotovili izboljšanje kakovosti okolja in varstva okolja na prioritetnih področjih. Projekti, ki so na spodnjem seznamu v krepkem tisku, so še natančneje razdelani v obliki projektne naloge, ostali pa so okvirno časovno in finančno opredeljeni. 

Predstavitev ukrepov

Vsak ukrep je predstavljen z naslednjimi podatki:

Ozadje

Prikaz ugotovitev I. faze priprave LPVO - analize stanja okolja, iz katerih izhaja ukrep, in referenc v dokumentu »Stanje okolja«
Referenca v Stanju okolja za Občino Trzin
· Oznaka strani, na katerih je opis dejstev, iz katerih izhaja ukrep

· Ugotovitve Primerjalne ocene okoljskega tveganja, ki jih bo ukrep reševal, izboljševal oz. dopolnjeval


Dolgoročni cilji in prednostne naloge, zajeti v ukrepu
Dolgoročni cilji in prednostne naloge, ki jih bo LPVO pomagal doseči oz. izvajati

Izvajanje

Prikaz načinov izvajanja, merjenja uspešnosti projektov in organizacij, odgovornih za izvajanje projektov
Orodja


Sredstva, pristopi, postopki in podobno, na uporabi katerih naj bi temeljilo izvajanje posameznih projektov 


Pokazatelj uspeha
Preprost, merljiv parameter, ki omogoča meritev uspešnosti projekta. Primerjava vrednosti pokazatelja pred pričetkom in po zaključku projekta naj bi pokazala, ali je projekt uspešno pripomogel k doseganju ciljev


Nosilci


Organizacije, ki bodo izvajale projekte; običajno je nosilec le ena organizacija, pri nekaterih zahtevnejših ali širših projektih pa so navedene tudi organizacije, ki bodo sodelovale z glavnim nosilcem, da bi se zagotovila uspešna izvedba

Projekti

Povzetek glavnih značilnosti projektov, zajetih v posameznem ukrepu



Predstavitev projektov

Pomembnejši projekti (na spodnjem seznamu so v krepkem tisku) imajo natančno opisane naloge za njihovo izvedbo, ostali pa so le okvirno časovno in finančno opredeljeni na podlagi predvidenih korakov, potrebnih za njihovo izvedbo. Nekateri projekti imajo na koncu dodane še opombe, če je bilo to potrebno zaradi dodatnih pojasnil ozadja, metod ali kompleksnosti. 

Prikaz stroškov projekta:





Faza
Stroški (SIT)
Viri


Zagonski
Vsakoletni

















Skupaj








Prikaz časovnega okvirja projekta:


Faza
Trajanje
Začetek izvedbe











Konec izvajanja

Skupaj





Seznam ukrepov in projektov

1. Zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo

1.1 Vzpodbujanje varčne rabe pitne vode v gospodinjstvih, javnih ustanovah in podjetjih

1.2 Študija izvedljivosti za izkoriščanje raziskovalnih vrtin kot virov pitne vode za oskrbo prebivalcev občine Trzin 

1.3 Investicije v vodovodno omrežje

1.4 Ureditev sistema požarne varnosti in oskrbe na območju OIC Trzin

2. Ljudem prijazno bivalno okolje

2.1 Skrb za ohranjanje in urejanje zelenih površin v urbanem okolju

2.2 Sonaravno urejanje strug vodotokov na območju Občine Trzin

2.3 Ureditev rekreacijskih poti na območju Občine Trzin 

2.4 Vzpostavitev sistema spremljanja stanja okolja v občini Trzin

2.5 Določitev območij varstva pred hrupom in sprejetje ustreznega občinskega odloka 

3. Oblikovanje prostorskih podlag, ki bodo zagotavljale trajnostno rabo prostora in naravnih virov

3.1 Strategija prostorskega razvoja Občine Trzin, v kateri bodo enakovredno upoštevane okoljske omejitve

4. Celovita ureditev prometne infrastrukture v občini in njeni okolici

4.1 Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo obvoznice Trzin-Mengeš

4.2 Ureditev železniškega prometa 

4.3 Izgradnja prometne povezave med Mlakami in OIC

4.4. Izgradnja javnih parkirišč na območju OIC in naselja Mlake

5. Ohranjanje območij naravnih vrednot

5.1 Sprejem odloka o varovanju naravnih vrednot  lokalnega pomena v občini Trzin in sprejem načrta upravljanja za ta območja

6. Dopolnitev sistema ravnanja z odpadki

6.1 Sistem nadzora nad nelegalnimi odlagališči odpadkov 

6.2 Investicije v sistem ravnanja z odpadki (ekološki otoki, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz zelenega odreza)

7. Usmerjenost podjetništva in obrtništva v visoko tehnološko razvite proizvodne dejavnosti z minimalnimi vplivi na okolje

7.1 Dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za OIC Trzin in njegova uskladitev z novo zakonodajo ter njegovo dosledno izvajanje

7.2 Vzpostavitev skupne informacijsko-upravljalske pisarne za OIC Trzin 

8. Informiranje in osveščanje javnosti 

8.1 Vzpostavitev sodelovanja osnovne šole s podjetji, izvajalci gospodarskih javnih služb pri okoljskem izobraževanju učencev

8.2 Organizacija prireditev z okoljsko vsebino

8.3. Informiranje javnosti preko lokalnih medijev

9. Vzpostavitev sodelovanja s sosednjimi občinami in državnimi inštitucijami

9.1 Organizacija letnih posvetov sosednjih občin – vzpostavitev Sveta Podjetne regije za varstvo okolja 

10. Skrb za čist zrak

10.1  Usklajevanje nadaljevanja plinifikacije s koncesionarjem in vzpodbujanje rabe čistejših energentov 

Ukrep št. 1: Zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo

Ozadje 

Referenca v Stanju okolja za Občino Trzin 

Poglavje: Vode str. 10 – 18, Odpadki str. 26 – 28, Odpadne vode str. 29 – 32, Gospodarstvo str. 39 – 41, Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov 42 – 45, Obveščanje in osveščanje javnosti str. 60 – 61

Področ.
Ozn.
Ugotovitve
Intenziv. vpliva na ljudi
Št. ljudi
Rever.
Ekon. vpliv
Možn. ukrep.
Stroški ukrep.

Voda
O-VO-1
nadzor nad izvajanjem vodovarstvenih režimov (določeni z občinskim odlokom) za vire pitne vode poteka samo iz strani JKP Prodnik, iz ostalih pristojnih organov pa ne, prav tako se aktivnosti v vodovarstvenih pasovih le delno nadzirajo
nevarnost bolezni
vsi
počasna
velik
delno
srednji

Voda
S-VO-1
analize kakovosti kažejo prisotnost nitratov, pesticidov in kloriranih topil v pitni vodi
nevarnost bolezni
vsi
počasna
velik
delno
visoki

Voda
S-VO-2
ni vzpostavljenega rednega spremljanja kakovosti Pšate, verjetna mikrobiološka onesnaženost, zaradi neurejenega ravnanja z odpadnimi vodami v naseljih gorvodno od Trzina in onesnaženost z mineralnimi olji  
kakovost življenja
manjši del
počasna
majhen
delno
nizki

Voda
S-VO-3
slabo mikrobiološko stanje izvirov pod Dobenom (občina Mengeš), zaradi neurejenega ravnanja z odpadnimi vodami v gospodinjstvih
kakovost življenja
manjši del
počasna
majhen
delno
nizki

Voda
P-VO-2
pritiski dejavnosti (pozidava, rekreacija) na zaenkrat še ohranjena mokrišča na območju občine Trzin
kakovost življenja
večina
ni
majhen
da
nizki

Odpadki
P-OD-2
divja odlagališča odpadkov onesnažujejo tla, vodotoke in podtalnico
stres
manjši del
počasna
srednji
da
srednji

Odpadne vode
P-OV-1
ob močnejših nalivih prihaja iz prečrpavališča pri stari ČN do izlivov viškov z meteornimi vodami razredčenih odpadnih vod v okolje, prav tako prihaja do občasnih izpustov odpadnih vod mimo kanalizacije
stres
manjši del
hitra
srednji
da
srednji

Odpadne vode
P-OV-2
vtoki talne vode in nelegalni izpusti v kanalizacijski sistem so problematični za delovanje kanalizacijskega omrežja in CČN
kakovost življenja
manjši del
hitra
srednji
da
srednji

Odpadne vode
O-OV-1
Občina bo morala na lastne stroške dograditi kanalizacijski sistem za sosesko T5, saj se je investitor temu izognil 
kakovost življenja
manjši del
hitra
srednji
da
srednji

Gospodarstvo
P-GO-3
poraba velikih količin pitne vode za tehnološke namene
kakovost življenja
manjši del
počasna
srednji
delno
visoki

Kmetijstvo
P-KM-1
emisije nitratov in fosfatov v tla, vodotoke in podtalnico zaradi:

· rabe gnojil na 1. vodovarstvenem območju
nevarnost bolezni
vsi
počasna
velik
da
srednji

Kmetijstvo
P-KM-2
emisije fitofarmacevtskih sredstev v tla, in podtalnico zaradi:

· gojenja kultur na 1. vodovarstvenem območju, ki potrebujejo intenzivno obdelavo in uporabo teh sredstev 
nevarnost bolezni
vsi
počasna
velik
da
srednji

Obveščanje
S-OB-3
podatki o kakovosti okolja (pitna voda, tla, zrak) v občini so pomanjkljivi
kakovost življenja
vsi
hitra
srednji
da 
nizki

Dolgoročni cilji in prednostne naloge, zajeti v ukrepu

Dolgoročni cilj:

Načrtovanje razvoja usmerjeno v kakovost življenja in varstvo okolja

Povečanje okoljske osveščenosti vseh akterjev in vzpostavljeno tesno sodelovanje med njimi

Prednostna naloga: 

Za oskrbo s pitno vodo na območju občine Trzin je v uporabi podtalnica Kamniško – mengeškega polja. Vsi uporabniki so priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljanju JKP Prodnik d.o.o. Redno izvajanje meritev kakovosti pitne vode na črpališčih, v omrežju in pri uporabnikih kažejo na občasno povišane vrednosti nitratov in pesticidov, ki pa so stalno pod določenimi mejnimi vrednostmi, ki jih določa strog Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04). Količina vode zadostuje za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov na območju občine Trzin. Glede na splošne trende v Sloveniji je pričakovati, da bo izdatnost virov nihala, obenem pa se bo povečevala poraba vode (predvsem v gospodinjstvih) in obremenjevanje vodnih virov (poselitev, vpliv gospodarskih dejavnosti). Glede na določbe Zakona o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02), po katerih je država prevzela nadzor nad varstvom vodnih virov, je vloga Občine, da bo skušala doseči, da bi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo v doglednem času revidiralo obstoječe z občinskimi odloki določene vodovarstvene pasove. Občinske aktivnosti na tem področju pa bodo usmerjene predvsem v zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo.

Izvajanje

Orodja
· Naložbe v infrastrukturo

· Zagotovitev potrebne investicijsko-tehnične dokumentacije za prijave na razpise

· Kapitalska okrepitev izvajalcev gospodarskih javnih služb

· Investicijske in upravljalske koncesije

· Občinski predpisi o izvajanju gospodarskih javnih služb

· Državni predpisi

· Delo občinskih in republiških okoljskih inšpektorjev

· Organizacija izobraževanj, posvetov

· Podpora šolskim aktivnostim, povezanim z varstvom vodnih virov in varčne rabe pitne vode

Pokazatelj uspeha
· Zdravstvena ustreznost pitne vode

· Dostopni podatki o kakovosti pitne vode

· Izdelana študija izvedljivosti za izkoriščanje alternativnih virov pitne vode 

· Poraba pitne vode

· Učinkovitost sistema požarne varnosti

Nosilci
· Občina Trzin

· JKP Prodnik d.o.o.

Projekti

Projekti
Stroški projekta
Viri sredstev
Trajanje projekta
Začetek izvajanja

1.1 Vzpodbujanje varčne rabe pitne vode v gospodinjstvih, javnih ustanovah in podjetjih
18 delovnih dni

600.000 SIT


Občina Trzin, MOPE
vse leto
marec 2005-

1.2 Študija izvedljivosti za izkoriščanje raziskovalnih vrtin kot virov pitne vode za oskrbo prebivalcev občine Trzin 
5 delovnih dni

3.000.000 SIT
Občina Trzin


9 mesecev
marec 2005

1.3 Investicije v vodovodno omrežje
87.000.000 SIT  ali

188.000.000 SIT
Občina Trzin

JKP Prodnik d.o.o.

uporabniki pitne vode

MOPE
1 leto (za dokumentacijo)

vse leto
januar 2005-

1.4 Ureditev sistema požarne varnosti na območju OIC Trzin
5 delovnih dni

25.500.000 SIT
Občina Trzin

PGD Trzin

uporabniki na območju OIC
2 leti in 3 mesece
junij 2006




Konec izvajanja

SKUPAJ
28 dni

116.100.000 SIT

ali

217.100.000 SIT

december 2010

Projekt št. 1.1.: Vzpodbujanje varčne rabe pitne vode v gospodinjstvih in javnih ustanovah 

Pokazatelji uspeha
· zmanjševanje količin porabljene vode na prebivalca

· izvedena predavanja za osveščanje in informiranje javnosti

· število podarjenih knjig/publikacij na temo varčevanja s pitno vodo in varovanja vodnih virov OŠ Trzin

Nosilec
· Občina Trzin, svetovalec župana za gospodarske javne službe

· JKP Prodnik d.o.o.

Sodelujoči
· Osnovna šola Trzin

· Podjetja za proizvodnjo/prodajo sistemov za varčevanje z vodo

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Priprava predavanj in predstavitev možnosti varčevanja s pitno vodo

· varčevanje s pitno vodo v gospodinjstvih

· uporaba deževnice za sanitarno vodo, zalivanje vrtov
3 delovni dnevi/ leto 

100.000 SIT/ leto


Občina Trzin

MOPE

Vključevanje okoljskih vsebin v izobraževalni program na OŠ Trzin - nakup učbenikov, delovnih zvezkov in drugih publikacij z obravnavano tematiko
vključeno v projekt 8.1.
Občina Trzin

Skupaj
18 delovnih dni 

600.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Priprava predavanj in predstavitev možnosti varčevanja s pitno vodo
0,5 meseca
marec 2005-

Vključevanje okoljskih vsebin v izobraževalni program na OŠ Trzin
vse leto
januar 2005-



Konec izvajanja

Skupaj
vse leto
december 2010

Projekt št. 1.2.: Študija izvedljivosti za izkoriščanje raziskovalnih vrtin kot virov pitne vode za oskrbo prebivalcev občine Trzin 

Naloge 

Ozadje projekta: V želji po zagotovitvi kvalitetnejše in varnejše oskrbe s pitno vodo je Občina Trzin v letu 2004 naročila študijo o izvedbi črpališča za pitno vodo iz testnih vrtin v globlji dolomitni vodonosnik Kamniško-domžalskega polja, ki so že izvedene vendar se ne uporabljajo. V izdelavi so tudi že hidrogeološke analize in analize kakovosti vode.  

Izbor izvajalca študije izvedljivosti

Občina Trzin bo preko javnega razpisa izbrala ustrezno usposobljenega izvajalca študije izvedljivosti za izkoriščanje raziskovalnih vrtin kot virov pitne vode za oskrbo prebivalcev občine Trzin.

Izvedba študije izvedljivosti

V okviru študije izvedljivosti bodo opravljene:

· analiza stanja (na podlagi izvedenih strokovnih podlag - količinsko in kakovostno stanje virov pitne vode, hidrogeološke analize)

· predlog in analiza variantnih rešitev 

· predlog in analiza tehničnih in tehnoloških rešitev

· ocena stroškov investicije

· ekonomska analiza učinkovitosti in upravičenosti naložb

· analiza vpliva na ceno pitne vode za uporabnike

· pregled pravne izvedljivosti projekta – zakonodajne zahteve, pridobitev dovoljenj za izkoriščanje vodnega vira (vodna pravica, vodno dovoljenje), določitev upravljavca sistema itd.

Na podlagi rezultatov opravljene študije izvedljivosti bo Občina sprejeta odločitev o izvedbi novega lastnega vodnega vira za oskrbo uporabnikov na območju Občine Trzin.  Kot izhodišče pri izvedbi študije pa je potrebno upoštevati, da bi bil ta potencialni novi vodni vir v uporabi kot dodaten vir, vodovodni sistem pa bi ostal povezan z obstoječim domžalskim javnim vodovodnim omrežjem v upravljanju JKP Prodnik d.o.o.. 

Pokazatelji uspeha
· izvedena študija izvedljivosti

Nosilec
· Občina Trzin, svetovalec župana za gospodarske javne službe

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Izbor izvajalca študije izvedljivosti
5 delovnih dni
Občina Trzin

Izvedba študije izvedljivosti
3.000.000 SIT
Občina Trzin

Skupaj
5 delovnih dni

3.000.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Izbor izvajalca študije izvedljivosti
3 mesece
marec 2005

Izvedba študije izvedljivosti
6 mesecev
junij 2005



Konec izvajanja

Skupaj
9 mesecev
december 2005

Opomba

V primeru pozitivne odločitve o rabi alternativnega vodnega vira za oskrbo prebivalcev Trzina s pitno vodo bo potrebno oblikovati in sprejeti ustrezne prostorske akte, ki bodo to sploh omogočili. Prostorske možnosti je potrebno predvideti že v procesu priprave Strategije prostorskega razvoja občine in priprave prostorskega reda. Kasneje pa bo potrebno pripraviti občinski lokacijski načrt. Vzporedno s pripravo prostorskih aktov se bo pripravljala tudi vsa potrebna projektna  in investicijska dokumentacija: idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, poročilo o vplivih na okolje, predinvesticijska zasnova, investicijski program, študija izvedbe investicije,…

Projekt št. 1.3.: Investicije v vodovodno omrežje

Naloge 

Pokazatelji uspeha
· dolžina zamenjanih ali obnovljenih vodovodnih cevi v primerjavi z načrtovano dolžino

· izboljšanje mehanske čistosti vode in varnosti oskrbe s pitno vodo

Nosilec
· Občina Trzin, svetovalec župana za gospodarske javne službe

· JKP Prodnik d.o.o.

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Sanacije vodovodnega omrežja:

1. faza: obnova PE (Mlakarjeva, Reboljeva ulica), AC (Mengeška ulica), pocinkani hišni priključki (Prešernova, Mlakarjeva ulica), zamenjava dovodnega cevovoda do vodohrana Trzin)

2. faza: obnova ostalih AC cevovodov

3. faza: obnova AC od Jemčeve c. do navezave na vodohran Trzin

4. faza: obnova AC od črpališča Č4 do Jemčeve c.
79.000.000 SIT (občina)

ali

178.000.000 (Prodnik)

Občina Trzin

JKP Prodnik d.o.o.

uporabniki pitne vode

MOPE

Vzdrževalna dela na vodohranih
5.000.000 SIT
Občina Trzin

JKP Prodnik d.o.o.

uporabniki pitne vode

Priprava potrebne projektne dokumentacije za investicije
3.000.000 - 5.000.000 SIT
Občina Trzin



Skupaj
87.000.000 SIT 

ali

188.000.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Sanacije vodovodnega omrežja
vse leto
januar 2006

Vzdrževalna dela na vodohranih
vse leto
januar 2006

Priprava potrebne projektne dokumentacije za investicije
1 leto
januar 2005



Konec izvajanja

Skupaj
1 leto (proj. dokumentacija)

vse leto
december 2010

Opomba

Višina investicij v rekonstrukcijo vodovodnega omrežja na območju občine Trzin je povezana tudi z odločitvijo o izvedbi lastnega dodatnega vodnega zajetja za oskrbo s pitno vodo, ki bo sprejeta na podlagi opravljene študije izvedljivosti, ki bo opravljena v okviru projekta 1.2. Od tega je odvisna predvsem odločitev o izvedbi rekonstrukcije glavnega voda od črpališča Č4 do Jemčeve ceste. 

Projekt št. 1.4.: Ureditev sistema požarne varnosti na območju OIC Trzin

Naloge 

Analiza sistema požarne varnosti na območju OIC

Analiza stanja mora vključevati:

· razvejanost sistema hidrantov,

· zadostnost količin požarne vode v obstoječih akumulacijah,

· dostopnost in razporeditev objektov, kjer se odvijajo dejavnosti, ki so požarno bolj ogrožene.

Program ureditve sistema požarne varnosti na območju OIC

Na podlagi ugotovitev iz analize bo oblikovan program ureditve sistema požarne varnosti v OIC. Kot ustrezna rešitev se ponuja možnost izgradnje večnamenskega zbiralnika meteornih vod, ki se trenutno zbirajo v meteorni kanalizaciji in prosto odtekajo v bližnje potoke. S tem bi zagotovili ustrezno akumulacijo vode z namenom zagotavljanja požarne varnosti, poleg tega pa bi se ta voda lahko uporabljala tudi za druge namene, npr. za zalivanje zelenih površin v OIC.

Priprava ustreznih prostorskih aktov in projektne dokumentacije za uresničitev programa

Potrebno bo oblikovati in sprejeti ustrezne prostorske akte in projektno dokumentacijo, ki bodo sploh omogočili izvedbo programa. Trenutni prostorski okviri na območju OIC bi omogočali izvedbo zgoraj omenjene rešitve.

Izvedba programa ureditve sistema požarne varnosti na območju OIC

Pokazatelji uspeha
· vzpostavljen učinkovit sistem požarne varnosti 

Nosilec
· Občina Trzin, svetovalec župana za gospodarske javne službe

Sodelujoči
· PGD Trzin

· uporabniki (podjetja, gospodinjstva) na območju OIC

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Analiza sistema požarne varnosti na območju OIC
5 delovnih dni
PGD Trzin

Program ureditve sistema požarne varnosti na območju OIC
500.000 SIT
Občina Trzin

PGD Trzin

Priprava ustreznih prostorskih aktov in projektne dokumentacije za uresničitev programa
5.000.000 SIT
Občina Trzin

Izvedba programa ureditve sistema požarne varnosti na območju OIC
20.000.000 SIT
Občina Trzin

uporabniki na območju OIC

Skupaj
5 delovnih dni

25.500.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Analiza sistema požarne varnosti na območju OIC
1 mesec
junij 2006

Program ureditve sistema požarne varnosti na območju OIC
2 meseca
julij 2006

Priprava ustreznih prostorskih aktov in projektne dokumentacije za uresničitev programa
1 leto
september 2006

Izvedba programa ureditve sistema požarne varnosti na območju OIC
1 leto
september 2007



Konec izvajanja

Skupaj
2 leti in 3 mesece
september 2008

Ukrep št. 2: Ljudem prijazno bivalno okolje

Ozadje 

Referenca v Stanju okolja za Občino Trzin 

Poglavje: Voda str. 8 – 10, Narava, naravne vrednote in biotska raznovrstnost str. 22 – 25, Hrup str. 33 – 35, Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov 42 – 45, Promet str. 46 – 50, Rekreacija in zdravje prebivalcev str. 51 – 53, Ekonomski inštrumenti občine str. 57 – 59

Področ.
Ozn.
Ugotovitve
Intenziv. vpliva na ljudi
Št. ljudi
Rever.
Ekon. vpliv
Možn. ukrep.
Stroški ukrep.

Voda
P-VO-2
pritiski dejavnosti (pozidava, rekreacija) na zaenkrat še ohranjena mokrišča na območju občine Trzin
kakovost življenja
večina
ni
majhen
da
nizki

Narava
P-NA-1
povečan obisk določenih predelov zaradi velike potrebe po rekreaciji, posledica je povečan pritisk na naravno okolje
stres
večina
počasna
srednji
da
srednji

Narava
P-NA-3
zaradi pritiska urbanizacije (hidromelioracije) je prišlo do sprememb habitatov
kakovost življenja
vsi
ni
srednji
delno
visoki

Hrup
O-HR-2
priprava prostorskih aktov, ki bodo zmanjšali ali preprečili nove negativne vplive dejavnosti na bivalno okolje
kakovost življenja
večina
hitra
velik
da
srednji

Kmetijstvo
P-KM-3
umeščenost kmetij v urbanizirana stanovanjska območja, kjer nimajo možnosti prostorske širitve in nemotenega opravljanja dejavnosti, na drugi strani pa vplivajo na kakovost bivalnega okolja 
kakovost življenja
večina
hitra
majhen
da
srednji

Promet
S-PR-1
pomanjkljivo omrežje kolesarskih stez na območju Občine
kakovost življenja
večina
hitra
srednji
da
srednji

Rekreacija
P-RE-1
naraščanje rekreacije in sprostitve v naravi povečuje pritiske na okolje, zaradi neustrezno urejene infrastrukture (pešpoti, parkirišča, počivališča,…)
kakovost življenja
vsi
hitra
majhen
da
majhni

Rekreacija
P-RE-2
rekreacija poteka po zasebnih zemljiščih
stres
vsi
hitra
srednji
da
srednji

Ekonomija
S-  EI-2
občina ne podeljuje namenskih finančnih spodbud za okolju prijazne aktivnosti
kakovost življenja
manjši del
hitra
majhen
da
srednji

Dolgoročni cilji in prednostne naloge, zajeti v ukrepu

Dolgoročni cilj: Načrtovanje razvoja usmerjeno v kakovost življenja in varstvo okolja

Prednostna naloga: 

Kakovost bivalnega okolja na območju Občine Trzin je zelo visoka (bližina glavnega  mesta Ljubljane in bližina  zelenih površin, razvita infrastruktura) kar je tudi eden izmed glavnih dejavnikov, ki privlači prebivalce k naselitvi na tem območju. Zgoščeno pozidanih je 16% površine občine Trzin. Kljub visokemu deležu zelenih površin (gozdovi 44%, kmetijske površine 39% površine občine), pa je potrebno posebno pozornost namenjati tudi ohranjanju in urejanju zelenih površin v urbanem okolju, ki ga označuje visoka gostota pozidave. Z navadami urbanih prebivalcev je povezano naraščanje potreba po rekreaciji, s tem pa tudi obisk naravnega okolja, kar pa ob neurejeni infrastrukturi in neustreznem režimu obiska predstavlja precejšen pritisk. Za območje občine Trzin ni na voljo podatkov o stanju okolja, ki bi dejansko prikazali trenutno onesnaženost okolja in omogočili spremljanje trendov in učinkov okoljskih ukrepov.

Izvajanje

Orodja
· občinski in državni predpisi

· občinski prostorski akti

· delo občinske redarske službe

· redna srečanja z državnimi inštitucijami

· posredovanje informacij v tiskani in elektronski obliki

· akcije za javnost

Pokazatelj uspeha
· dostopni podatki o kakovosti zraka, površinskih voda, podtalnice in tal

· izdelane študije

· oblikovan sistem upravljanja z zelenimi površinami

· določena območja varstva pred hrupom

Nosilci
· Občina Trzin

Projekti

Projekti
Stroški projekta
Viri sredstev
Trajanje projekta
Začetek izvajanja

2.1 Skrb za ohranjanje in urejanje zelenih površin v urbaniziranih območjih
23 dni

 16.450.000 SIT
Občina Trzin
4 mesece (kataster)

vsako leto
marec 2006-

2.2 Sonaravno urejanje strug vodotokov na območju Občine Trzin
18 dni 

3.000.000 SIT
Občina Trzin
vsako leto
marec 2005-

2.3 Ureditev rekreacijskih poti na območju Občine Trzin 
25 dni

10.700.000 SIT
Občina Trzin 

Turistično društvo Trzin

Planinsko društvo Trzin

Zavod za gozdove OE Domžale

Občina Mengeš
1 leto in 5 mesecev

vsako leto (strokovno vodenje)
maj 006

2.4 Vzpostavitev sistema spremljanja stanja okolja v Občini Trzin
8 dni

14.000.000 SIT

Občina Trzin
vsako 3. leto         
junij 2005-

2.5 Določitev območij varstva pred hrupom in sprejetje ustreznega občinskega odloka 
15 dni

1.500.000 SIT
Občina Trzin
1 leto
december 2006




Konec izvajanja

SKUPAJ
89 dni

45.650.000 SIT

december 2010

Projekt št. 2.1.: Skrb za ohranjanje in urejanje zelenih površin v urbanem okolju

Naloge 

Kataster zelenih površin in dreves v urbanem okolju v občini Trzin

Za učinkovito in celostno ohranjanje in urejanje zelenih površin je treba najprej vzpostaviti pregled nad številom in obsegom zelenih površin ter njihovim obstoječim stanjem. V kataster se zajamejo vse zelenice, parki, drevoredi, zeleni otoki med cestišči, posamezna drevesa ter gozd s posebnim namenom med OIC in Mlakami kot del urbaniziranega območja Občine Trzin. Kataster vsebuje poleg lokacije in vrste zelene površine tudi informacijo o njenem stanju, podatke o lastništvu ter ukrepe, ki jih je treba izvajati na določeni zeleni površini. Na pogladi katastra je možna tudi izvedba analize zelenih površin glede na stanje in pojavnost. Kataster se izvede s pomočjo terenskega ogleda, analize digitalnih ortofoto posnetkov in digitalnega katastrskega načrta.

Izbira vzdrževalca zelenih površin za ohranjanje in urejanje zelenih površin v urbaniziranem območju Občine Trzin

Urejanje zelenih površin mora potekati strokovno in pod okriljem izvajalca, ki ima na tem področju dovolj izkušenj in znanja. Vzdrževalca zelenih površin se izbere s pomočjo javnega razpisa.

Krajinska ureditev neurejenih javnih površin

Za oblikovno in programsko neurejene javne zelene površine se izdela krajinski načrt za celovito krajinsko-arhitekturno rešitev območja. Krajinski načrt mora vsebovati idejno rešitev za urejanje poti, počivališč, urbane opreme ter zasaditveni načrt obravnavanega območja. 

Motiviranje zasebnih lastnikov zelenih površin za njihovo ohranjanje.

Zelene površine, ki niso v lasti Občine Trzin so prav tako pomembne in tudi morajo biti urejene in vzdrževane. Občina lahko z različnimi vzpodbudami in z osveščanjem motivira zasebne lastnike zelenih površin. Vsako leto se organizira natečaj za najlepše urejeno zasebno zeleno površino. Na natečaju lahko sodelujejo vsi prebivalci Občine Trzin, zasebna podjetja in javni zavodi (osnovna šola). Nagrada se lahko podeli v denarju ali praktičnih nagradah. Rezultati natečaja se objavijo v mesečniku Odsev. 

Program izvedenih del za naslednjo sezono

Občina skupaj z vzdrževalcem določi katera dela se bodo izvajala v prihodnji sezoni na področju zelenih površin. Hkrati določita tudi finančni okvir vzdrževanja. Izvedena dela se vnesejo v kataster zelenih površin 

Pokazatelji uspeha
· oblikovan sistem upravljanja z zelenimi površinami

· vitalnost dreves v urbaniziranem območju Občine Trzin 

· urejenost zelenih površin

· podeljena prva nagrada za najlepše urejeno zasebno zeleno površino

Nosilec
· Občina Trzin 

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Izdelava katastra zelenih površin
3.000.000 SIT
Občina Trzin

Priprava razpisa za izbiro vzdrževalca zelenih površin
 3 delovne dni
Občina Trzin

Krajinska ureditev neurejenih javnih površin
1.000.000 SIT
Občina Trzin

Izvedba vzdrževanja zelenih površin
3.000.000 SIT/leto
Občina Trzin

Razpis in izvedba natečaja za najlepše urejeno zasebno zeleno površino
150.000 SIT/leto
Občina Trzin

Program izvedenih del za naslednjo sezono
5 delovnih dni/leto
Občina Trzin

Skupaj
23 dni

 16.450.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Izdelava katastra zelenih površin
4 mesece
marec 2006

Priprava razpisa za izbiro vzdrževalca zelenih površin
1 mesec
september 2006

Krajinska ureditev neurejenih javnih površin
6 mesecev
oktober 2007

Izvedba vzdrževanja zelenih površin
4 mesece/leto
marec 2007

Razpis in izvedba natečaja za najlepše urejeno zasebno zeleno površino
1 mesec/leto
maj 2008

Program izvedenih del za naslednjo sezono
5 dni/leto
marec 2007



Konec izvajanja

Skupaj
4 mesece (kataster)

vsako leto
december 2010

Projekt št. 2.2.: Sonaravno urejanje strug vodotokov na območju Občine Trzin

Naloge 

Pregled stanja strug vodotokov

Na terenu bo vsaj enkrat letno pregledano stanje vseh strug vodotokov na območju občine Trzin. Pozornost bo namenjena pregledu erozijskih žarišč, prevodnosti strug, urejenosti obrežne zarasti, pojavljanju odlagališč odpadkov ob strugah. Terenski ogledi bodo opravljeni tudi po močnejših deževjih.

Oblikovanje programa urejanja strug vodotokov

Na podlagi letnega pregleda stanja bo oblikovan program urejanja strug vodotokov, v katerem bodo natančneje opredeljene potrebne aktivnosti. Določene bodo potrebe po:

· utrjevanju nabrežij vodotokov z biotehničnimi metodami (z namenom izboljšanja ekoloških razmer - spremenjena dinamika hidroloških, hidravličnih, kemičnih in bioloških procesov v vodotokih in spremenjene vizualne podobe območja vodotokov) 

· ozelenitvi priobalnih zemljišč – zatravljanje nabrežij, zasaditev dreves

· izvajanju rednega košenja priobalnih zemljišč

· izvajanju rednega čiščenja strug in nabrežij– sedimenti, naplavljeni odpadki

Urejanje vodnih in priobalnih zemljišč 

Aktivnosti po programu urejanja bo izvajal izbrani izvajalec javne službe urejanja javnih površin. 

Pokazatelji uspeha
· urejene struge vodotokov

· preprečevanje poplav

Nosilec
· Občina Trzin

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Pregled stanja strug vodotokov 
2 delovna dneva / leto
Občina Trzin

Oblikovanje letnega programa urejanja strug vodotokov
1 delovni dan /leto
Občina Trzin

Urejanje vodnih in priobalnih zemljišč
500.000 SIT /leto
Občina Trzin

Skupaj
18 dni 

3.000.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Pregled stanja strug vodotokov 
1 teden /leto
marec 2005

Oblikovanje letnega programa urejanja strug vodotokov
1 teden /leto
marec 2005

Urejanje vodnih in priobalnih zemljišč
celo leto
marec 2005



Konec izvajanja

Skupaj
vsako leto
december 2010

Opombe

Po Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02) je varstvo naselij, javne infrastrukture in zemljišč pred škodljivim delovanjem voda in sanacija posledic poplav v pristojnosti države. Obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene uravnavanju in ohranjanju vodnih količin, izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč pa je opredeljena kot  obvezna gospodarska javna služba.

Projekt št. 2.3.: Ureditev rekreacijskih poti na območju Občine Trzin

Naloge 

Ureditev regionalne peš poti ter treh medobčinskih krožnih poti skozi Občino Trzin

V okviru projekta Peš poti po Ljubljanski urbani regiji so planirane za označitev tudi poti regionalnega pomena na območju Občine Trzin. Regionalna pot poteka po že obstoječi Poti po Ljubljanski urbani regiji, ki je že markirana. V okviru projekta se postavi informacijska tabla v Trzinu, ki služi kot eno izmed izhodišč poti ter uredi počivališče na gradu Jablje. Regionalna rekreacijska pot po Občini Trzin bo vključena tudi v vodnik peš poti po Ljubljanski urbani regiji. Na to pot se navežejo tudi tri krožne poti različnih dolžin, ki povezujejo Občine Trzin, Mengeš, Vodice in Mestno Občino Ljubljana. Poti naj bodo speljane tako, da obstajaja iz vsakega izhodišča možnost izbire med celodnevno, poldnevno in 3-4 urno turo. Za ureditev treh medobčindkih krožnih poti je treba najprej narediti projekt poteka poti, nato pa poti primerno urediti in označiti.

Ureditev učne poti na Ongru

Na Ongru je v okviru Zavoda za gozdove OE Domžale načrtovana gozdna učna pot. Načrtovano pot je potrebno ustrezno označiti z markacijami in informacijskimi tablami. Ob kamnolomu je treba pot ustrezno zavarovati z ograjo. Urediti je treba tudi dostop do učne poti. Zagotovi se tudi ustrezno strokovno vodstvo po gozdni učni poti za šolske in druge organizirane skupine. Zemljišče, po katerem naj bi predvidoma potekala učna pot je v zasebni lasti, zato je v okviru projekta treba analizirati kdo so upravičenci za odškodnino in zagotoviti sredstva za izplačilo odškodnino za uporabo zemljišč.

Ureditev peš poti mimo naravnih in kulturnih zanimivosti v Občini Trzin

Občina Trzin razpolaga z bogato kulturno dediščino, ki jo je smiselno povezati s peš potjo. Pot naj bo urejena krožno in naj zajema vse objekte kulturne dediščine, ki se jih v ta namen tudi primerno označi z enotnimi informacijskimi tablami. Pot se nadaljuje dalje po Občini Trzin, mimo naravnih znamenitosti Občine Trzin (stare lipe, mokrišča). Tukaj mora biti pot urejena tako, da ne bo preveč posegala v naravno okolje in spodbujala uničevanje naravnih značilnosti, predvsem rastišč močvirskega tulipana in lepih čeveljcev. Pot naj zaokroži po čim širšem območju Občine Trzin, kjer to dopuščajo obstoječe rabe prostora. V začetku projekta je treba izdelati načrt krožne poti po kulturni dediščini, njeno navezavo na pot mimo naravnih znamenitosti ter krožno vrnitev na izhodišče. Pot naj smiselno povezuje vse zanimive točke v Občini Trzin. Načrt bo določil tudi lokacije, število, velikost ter obliko počivališč na poti ter dodatne ureditve poti, kot so: utrditev poti, mostovi, dvignjene poti nad močvirjem, čiščenje vegetacije, nove zasaditve. Kulturne in naravne znamenitosti v Občini Trzin je treba primerno označiti z informativnimi tablami, na katerih so zapisani tudi režimi varovanja, pravila obnašanja in kazni za nespoštovanje teh pravil (predvsem za uničevanje redkih rastišč). Po načrtu se izvedejo tudi vsi ukrepi za varno in prijetno sprehajanje ob poti: utrditev poti, mostovi, ograje, dvignjene poti nad močvirjem, čiščenje vegetacije, nove zasaditve. Krožna pot po Občini Trzin bo služila tako prebivalcem Občine Trzin kot tudi obiskovalcem, ki bi hoteli spoznati značilnosti Občine Trzin. Z urejeno peš potjo se sprehajanje obiskovalcev usmeri na točno določene poti, s čimer se poskuša izogniti nastajanju vedno novih poti, ki jih ustvarjajo posamezniki. O poti se v okviru projekta pripravi zgibanka, ki naj vsebuje kratek opis poti in opis znamenitosti, ki jih lahko vidimo ob poti.

Ureditev rekreacijskih kolesarskih poti v Občini Trzin

Krožna kolesarska pot bo omogočala prebivalcem Občine Trzin urejeno in varno rekreacijo s kolesom. Kolesarska pot naj poteka po obstoječih kolovozih in poljskih poteh. Izogiba naj se območij, ki so namenjeni predvsem pešcem ter območij v bližini naravnih vrednot. Ker je s kolesom možno prevoziti večje razdalje je smiselna ureditev kolesarske poti v sodelovanju z Občino Mengeš in Občino Domžale. V okviru projekta Kolesarske poti po Ljubljanski urbani regiji je predvidena kolesarska pot, ki povezuje občine Trzin, Mengeš in Domžale. V okviru tega projekta je potrebno asfaltirati še 500-600 metrov ceste Za hribom, ki bo služila kot kolesarska povezava med Občino Trzin in Občino Mengeš. Ker se neasfaltiran odsek v celoti nahaja v Občini Mengeš, bo Občina Trzin v dogovoru s sosednjo občino prispevala le manjši delež sredstev k investiciji asfaltiranja ceste.
Pokazatelji uspeha
· postavljene informacijske table

· ureditev treh medobčinskih krožnih poti

· število vodenih obiskov učne poti

· Izvedbeni načrt za peš pot mimo naravnih in kulturnih znamenitosti v Občini Trzin

· ureditev krožne poti po kulturni dediščini Občine Trzin

· izdana zloženka o označeni peš poti mimo naravnih in kulturnih znamenitosti v Občini Trzin 

· asfaltiran odsek ceste Za hribom

Nosilci
· Občina Trzin 

· Turistično društvo Trzin

· Planinsko društvo Trzin

· Zavod za gozdove OE Domžale

· Občina Mengeš

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Ureditev regionalne peš poti skozi Občino Trzin
300.000 SIT
Občina Trzin

Občina Mengeš

Projekt poteka treh medobčinskih krožnih poti


300.000 SIT
Občina Trzin

Občina Mengeš

Občina Vodice

Mestna Občina Ljubljana

Ureditev in označitev treh medobčinskih krožnih poti
400.000 SIT
Občina Trzin

Občina Mengeš

Občina Vodice

Mestna Občina Ljubljana

Analiza upravičencev do odškodnine
15 delovnih dni
Občina Trzin

Odškodnina za uporabo zemljišča za učno pot na Ongru
2.000.000 SIT
Občina Trzin

Ureditev učne poti na Ongru
700.000 SIT
Občina Trzin

Zavod za gozdove 

Strokovno vodstvo po učni poti
200.000 SIT/leto
Občina Trzin

Zavod za gozdove 

Izdelava načrta krožne poti
600.000 SIT
Občina Trzin

Ureditev krožne peš poti mimo naravnih in kulturnih zanimivosti v Občini Trzin
4.000.000 SIT
Občina Trzin

Turistično društvo Trzin

Planinsko društvo Trzin

Izdelava in tiskanje zloženke o markirani krožni poti
10 delovnih dni

100.000 SIT
Turistično društvo



Asfaltiranje odseka ceste Za hribom (kolesarska pot)
15.000.000 SIT oz. 1.500.000 SIT

Občina Mengeš

Občina Trzin

Skupaj
25 dni

24.200.000 SIT oz.

10.700.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Ureditev regionalne peš poti skozi Občino Trzin
1 mesec
september 2005

Projekt poteka treh medobčinskih krožnih poti
3 mesece
Maj 2006

Ureditev in označitev treh medobčinskih krožnih poti
2 meseca
September 2006

Odškodnina za uporabo zemljišča za učno pot na Ongru
3 mesece
marec 2007

Ureditev učne poti na Ongru
2 meseca
april 2007

Strokovno vodstvo po učni poti
6 mesecev/leto
julij 2007

Izdelava načrta krožne poti
3 mesece
marec 2008

Ureditev krožne peš poti mimo naravnih in kulturnih zanimivosti v Občini Trzin
3 mesece
junij 2008

Izdelava in tiskanje zloženke o markirani krožni poti
3 mesece
avgust 2008

Asfaltiranje odseka ceste Za hribom (kolesarska pot)
2 meseca
marec 2009



Konec izvajanja

Skupaj
1 leto in 10 mesecev

vsako leto (strokovno vodenje)
december 2010

Projekt št. 2.4.: Vzpostavitev sistema spremljanja stanja okolja – kakovost zraka, površinskih voda, izcednih vod v okolici zasutih gramoznic, peskokopov

Naloge 

Oblikovanje programa spremljanja stanja okolja

Na podlagi pregleda obstoječih podatkov o stanju elementov okolja na območju občine Trzin, ki je bil pripravljen v okviru priprave Stanja okolja v Občini Trzin in določenih prednostnih nalog predlagamo, da naj program spremljanja stanja okolja obsega izvedbo naslednjih meritev:

· Kakovost zraka: 

· izbor parametrov: delci PM10, žveplov dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov monoksid in ozon

· izbor merilnih mest: 3 merilna mesta (Mengeška cesta, štiripasovnica, OIC)

· Kakovost površinskih voda

· izbor parametrov: program preiskav namenjen spremljanju prisotnosti predvsem komunalnih odplak in morebitnih virov odpadnih vod iz obrti in industrije – kemijska analiza vode in sedimenta, saprobiološka analiza

· izbor merilnih mest: 4 merilna mesta (Pšata gorvodno in dolvodno od naselja Trzin, Motnica ter potok pri prečrpalnem bazenu)

· Kakovost podzemne vode v okolici zasutih gramoznic, peskokopov

· izbor parametrov: temperatura zraka in vode, pH, motnost, električna prevodnost, skupni organski ogljik (TOC), kemijska potreba po kisiku (KPK - KMnO4), amonij, klorid, sulfat, nitrat, nitrit;  mikroelementi (Cd, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg); organske halogene spojine (AOX);  mineralna olja; policiklični aromatski ogljikovodiki; pesticidi; lahkohlapni klorirani ogljikovodiki; fenolne spojine;
saprobiološka preiskava;

· izbor merilnih mest: 2 merilni mesta (glede na tok podtalnice gorvodno in dolvodno od zasute Pavove jame na Mengeškem polju)

· Onesnaženost tal

· izbor parametrov: teksturno – mehanska analiza; skupni organski ogljik (TOC), ostanek po sušenju, skupni dušik, rastlinam dostopna kalij in fosfor; potencialna in  efektivna kationska izmenjalna kapaciteta; mikroelemente (Cd, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg); organske halogene spojine (EOX); mineralna olja; pesticidi;

· izbor merilnih mest: 2 merilni mesti (Mengeško polje, Stari Trzin – 20-30 m od Mengeške ceste)

Izvedba meritev po programu spremljanja stanja okolja

Občina bo preko javnega razpisa med pooblaščenimi inštitucijami izbrala primernega izvajalca meritev, ki bo opravil meritve v skladu s programom spremljanja stanja okolja. Izbrane organizacije bodo izvedle meritve in pripravile poročila o izvedbi meritev. Glede na rezultate meritev se bo oblikoval terminski načrt nadaljnjega izvajanja meritev. V primeru zaskrbljujočega stanja katerega izmed spremljanih elementov okolja se bodo meritve izvajale pogosteje.

Obveščanje javnosti o rezultatih spremljanja stanja okolja

Rezultati meritev bodo javno objavljeni v občinskem glasilu Odsev in spletni strani Občine Trzin.

Pokazatelji uspeha
· oblikovan program spremljanja stanja okolja

· izvedene meritve

· širši javnosti dostopni podatki o kakovosti zraka, površinskih voda, podtalnice in tal

Nosilec
· Občina Trzin

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Oblikovanje programa spremljanja stanja okolja
faza že opravljena v okviru priprave LPVO
-

Izvedba letnih meritev po programu spremljanja stanja okolja
2 delovna dneva/ vsako 3. leto         

7.000.000 SIT/ vsako 3. leto         
Občina Trzin

Obveščanje javnosti o rezultatih spremljanja stanja okolja
2 delovna dneva/ vsako 3. leto         
Občina Trzin

Občinsko glasilo Odsev

Skupaj
8 dni

14.000.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Oblikovanje programa spremljanja stanja okolja
-


Izvedba letnih meritev po programu spremljanja stanja okolja
6 mesecev/ vsako 2. leto         
junij 2005

Obveščanje javnosti o rezultatih spremljanja stanja okolja
0,5 meseca / vsako 2. leto         
december 2005



Konec izvajanja

Skupaj
vsako 3. leto         
december 2008

Projekt št. 2.5.: Določitev območij varstva pred hrupom in sprejetje ustreznega občinskega odloka

Naloge 

Določitev območij varstva pred hrupom na podlagi študije

Občina Trzin nima določenih območij varstva pred hrupom, kot jih določa Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/95, 66/96). Raven hrupa se lahko ugotavlja z meritvami v okviru monitoringa ali z izračuni. Slednji so predvsem uporabni za oceno hrupa prometa. Industrijski obrati, ki so zavezanci za monitoring hrupa, morajo redno opravljati meritve hrupa. 

Študija za določitev območij varstva pred hrupom bo tako zajemala:
· izračune hrupa na podlagi podatkov strokovnih institucij (npr. podatki o štetju prometa, ki ga opravlja  DRSC),

· meritve hrupa, pridobljenih pri podjetjih (npr. prve meritve hrupa in meritve zavezancev za monitoring hrupa),

· anketiranje prebivalcev in

· kratkotrajne meritve hrupa na 4 - 7 merilnih mestih, kjer obstaja verjetnost preseganja hrupa, podatkov pa ni.

Na podlagi rezultatov bodo podane usmeritve za reševanje problemov. 

Cilj omenjene naloge je: izdelati kriterije za določitev območij varstva pred hrupom, karto območij varstva pred hrupom v digitalni obliki, določiti glavna območja, kjer se pojavljajo konflikti in podati usmeritve za reševanje problema prekomernega hrupa.

Izdelava in sprejetje ustreznega občinskega odloka

V tej faz bodo izvedene naslednje aktivnosti:

· uskladitev območij varstva pred hrupom z občinskimi prostorskimi akti,

· na podlagi izdelane študije pripravljena vsebina odloka za določitev območji varstva pred hrupom in 

· sprejetje tega odloka s  strani občinskega sveta.

Pokazatelji uspeha
· izdelana karta območij varstva pred hrupom

· sprejetje odloka

Nosilec
· Občina Trzin

Sodelujoči
· interesne skupnosti prebivalcev

· podjetja

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Izdelava študije za določitev območij varstva pred hrupom
1.500.000 SIT
Občina Trzin

Izdelava in sprejetje ustreznega odloka
15 delovnih dni
Občina Trzin

Skupaj
15 delovnih dni

1.500.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Izdelava študije za določitev varstva območij pred hrupom
6 mesecev
februar 2005

Izdelava in sprejetje ustreznega odloka
6 mesecev
julij 2005



Konec izvajanja

Skupaj
1 leto
december 2005

Ukrep št. 3: Oblikovanje prostorskih podlag, ki bodo zagotavljale trajnostno rabo prostora in naravnih virov

Ozadje 

Referenca v Stanju okolja za Občino Trzin 

Poglavje: Voda str. 8 – 10, Hrup str. 33 – 35, Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov 42 – 45, Rekreacija in zdravje prebivalcev str. 51 – 53, Ekonomski inštrumenti občine str. 57 – 59

Področ.
Ozn.
Ugotovitve
Intenziv. vpliva na ljudi
Št. ljudi
Rever.
Ekon. vpliv
Možn. ukrep.
Stroški ukrep.

Voda
P-VO-2
pritiski dejavnosti (pozidava, rekreacija) na zaenkrat še ohranjena mokrišča na območju občine Trzin
kakovost življenja
večina
ni
majhen
da
nizki

Hrup
O-HR-2
priprava prostorskih aktov, ki bodo zmanjšali ali preprečili nove negativne vplive dejavnosti na bivalno okolje
kakovost življenja
večina
hitra
velik
da
srednji

Kmetijstvo
P-KM-3
umeščenost kmetij v urbanizirana stanovanjska območja, kjer nimajo možnosti prostorske širitve in nemotenega opravljanja dejavnosti, na drugi strani pa vplivajo na kakovost bivalnega okolja 
kakovost življenja
večina
hitra
majhen
da
srednji

Rekreacija
P-RE-1
naraščanje rekreacije in sprostitve v naravi povečuje pritiske na okolje, zaradi neustrezno urejene infrastrukture (pešpoti, parkirišča, počivališča,…)
kakovost življenja
vsi
hitra
majhen
da
majhni

Rekreacija
P-RE-2
rekreacija poteka po zasebnih zemljiščih
stres
vsi
hitra
srednji
da
srednji

Ekonomija
S-  EI-2
občina ne podeljuje namenskih finančnih spodbud za okolju prijazne aktivnosti
kakovost življenja
manjši del
hitra
majhen
da
srednji

Dolgoročni cilji in prednostne naloge, zajeti v ukrepu

Dolgoročni cilj: 

Načrtovanje razvoja usmerjeno v kakovost življenja in varstvo okolja

Prednostna naloga: 

Občina Trzin je zaradi bližine Ljubljane zelo privlačna za umestitev najrazličnejših dejavnosti in za poselitev, zato se vršijo zelo veliki pritiski na zemljišča in številne težnje po spreminjanju njihove namembnosti v zazidljiva zemljišča. Potrebno bo določiti jasne meje prostorskega razvoja občine, s čimer bo omogočen trajnosten razvoj – to je razvoj prilagojen omejitvam okolja oz. naravnih virov (voda, zrak, gozdovi, kmetijske površine, prostor, fosilna goriva, sončna energija, biotska raznovrstnost). V osnovi gre za iskanje ravnotežja med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki razvoja in sicer na tak način, da dejavnost današnjih generacij ne bo povzročala izčrpavanje naravnih virov, onesnaževanje okolja in/ali pa negativno vplivala na človekovo zdravje in kakovost življenja, ter tako prikrajšala ali celo ogrozila prihajajoče generacije. Pozornost bo namenjena iskanju ustreznih prostorskih možnosti za reševanje obstoječih npr. prometnih problemov. Občina Trzin bo prostorsko načrtovanje prilagodila potrebam prebivalcev in ga uskladila s potrebami gospodarskih dejavnosti. 

Izvajanje

Orodja


· Prostorski akti

· Občinski predpisi – določitev območij varstva pred hrupom, določitev industrijskih con, stanovanjskih con, naravovarstvenih območij, itd.

Pokazatelj uspeha
· oblikovana Strategija prostorskega razvoja in prostorski red občine Trzin

· izvedena celovita presoja vplivov Strategije na okolje

Nosilec
· Občina Trzin, svetovalec župana za okolje in prostor

Projekti

Projekti
Stroški projekta
Viri sredstev
Trajanje projekta
Začetek izvajanja

3.1 Strategija prostorskega razvoja Občine Trzin, v kateri bodo enakovredno upoštevane okoljske omejitve
16.500.000 SIT
Občina Trzin
2,5 let
januar 2005





Konec izvajanja

SKUPAJ
16.500.000 SIT

julij 2007

Projekt št. 3.1.: Strategija prostorskega razvoja Občine Trzin, v kateri bodo enakovredno upoštevane okoljske omejitve

Naloge 

Priprava Strategije prostorskega razvoja Občine Trzin

Priprava Strategije prostorskega razvoja Občine Trzin poteka v skladu s sprejetim programom priprave. Strategija bo opredelila izhodišča in vizije prostorskega razvoja Občine Trzin ter usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru in določila rabe prostora tako, da bodo zagotovljeni pogoji za usklajen in vzdržen prostorski razvoj na območju Občine Trzin. Strategija prostorskega razvoja Občine Trzin izhaja iz upoštevanja in usklajevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja.

Pri oblikovanju strategije je potrebno kot eno izmed strokovnih podlag potrebno upoštevati ugotovitve dokumenta Stanje okolja v občini Trzin  in v tem Načrtu ukrepov opredeljene dolgoročne cilje in prednostne naloge na področju varstva okolja. S strategijo in ostalimi potrebnimi prostorskimi akti je potrebno ustvariti prostorske možnosti za uresničitev predlaganih projektov.

Izvedba celovite presoje vplivov Strategije prostorskega razvoja na okolje

Vzporedno s pripravo Strategije prostorskega razvoja bo treba v skladu z zahtevami Zakona o urejanju prostora in Zakona o varstvu okolja izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Cilj presoje je predvsem ocenjevanje vključenosti okoljskih ciljev in zahtev v strategijo, ob koncu priprave pa tudi predstavitev mnenja o okoljski ustreznosti. Da  bi dosegli integracijo je ključnega pomena, da sta oba procesa med seboj v tesni interakciji in da se okoljska presoja začne hkrati s pripravo strategije. Končni preizkus in garancija kakovosti strategije in presoje je odziv javnosti v procesu udeležbe javnosti.

Temeljne faze procesa CPVO so: 

· priprava načrta presoje, 

· izdelava ocene stanja okolja (pripravljena v okviru LPVO), 

· določitev ključnih področijin določitev okoljskih ciljev (pripravljena v okviru LPVO), 

· ugotavljanje vključenosti okoljskih ciljev in vplivov programa na okolje, 

· javna obravnava, 

· izdelava okoljskega poročila. 

Pripravljalec strategije in celovite presoje naj bi bila različna, vendar bi morala v procesu tesno sodelovati. 

Pokazatelji uspeha
· oblikovana Strategija prostorskega razvoja in prostorski red občine Trzin

· izvedena celovita presoja vplivov Strategije na okolje

Nosilec
· Občina Trzin

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Strategija prostorskega razvoja in prostorski red Občine Trzin
15.000.000 SIT
Občina Trzin

Izvedba celovite presoje vplivov SPR na okolje
1.500.000 SIT
Občina Trzin

Skupaj
16.500.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Strategija prostorskega razvoja in prostorski red Občine Trzin
2,5 leti
januar 2005

Izvedba celovite presoje vplivov SPR na okolje
2,5 leti
januar 2005



Konec izvajanja

Skupaj
2,5 leti
julij 2007

Ukrep št. 4: Celovita ureditev prometne infrastrukture v občini in njeni okolici

Ozadje 

Referenca v Stanju okolja za Občino Trzin 

Poglavje: Zrak str. 5 – 10, Hrup str. 33 – 35, Promet 46 – 50 

Področ.
Ozn.
Ugotovitve
Intenziv. vpliva na ljudi
Št. ljudi
Rever.
Ekon. vpliv
Možn. ukrep.
Stroški ukrep.

Zrak
P-ZR-1
tranzitni promet je upadel, lokalni promet pa narašča, predvsem na Mengeški cesti, kar povzroča onesnaževanje zraka in povečan hrup
stres
manjši del
počasna
srednji
da
srednji

Hrup
S-HR-1
zaradi prometne obremenjenosti je verjetna povečana obremenjenost s hrupom ob Mengeški cesti
stres
manjši del
počasna
velik
da
visoki

Promet
P-PR-1
promet je velik vir hrupa, vibracij in emisij snovi v zrak, predvsem v starem Trzinu (mengeška cesta)
stres
manjši del
hitra
velik
da
visoki

Promet
S-PR-2
pomanjkljiva varnost v cestnem prometu
stres
vsi
srednja
velik
da
srednji

Promet
S-

PR-

3
premalo parkirnih mest v OIC Trzin
kakovost življenja
večina
srednja
majhen
da
majhni

Promet
O-PR-1
upadanje rabe javnega prometa-predvsem železniškega
kakovost življenja
večina
hitra
srednji
da
srednji

Promet
S-

PR-4
neurejeno in nevarovano parkirišče ob železniški postaji v Trzinu
kakovost

življenja
manjši del
počasna
srednji
da
srednji

Dolgoročni cilji in prednostne naloge, zajeti v ukrepu

Dolgoročni cilj: 

Načrtovanje razvoja usmerjeno v kakovost življenja in varstvo okolja

Prednostna naloga: 

Občina Trzin je glede na svojo velikost prometno precej obremenjena, še posebej na Trzinski obvoznici in Mengeški cesti. Poleg zastojev, do katerih prihaja predvsem v konicah, predstavlja promet tudi vir hrupa, vibracij in onesnaževanja zraka. Problem nastajajo tudi zaradi mirujočega prometa, še posebej v OIC Trzin. Na manjše prometne tokove po Trzinski obvoznici je v preteklosti pomembno vplivala izgradnja Štajerske avtoceste. Trend prometa na Mengeški cesti pa je v naraščanju. Na promet bo v prihodnost vsekakor vplivala tudi izgradnja povezovalne ceste Vodice – Želodnik, toda ne glede na vse to, je za občino Trzin ena od možnih rešitev tudi izgradnja obvoznice do Mengša mimo Trzina. Zato bo občina Trzin svoje aktivnosti usmerjala v začetek priprave za izgradnjo obvoznice. Za zagotavljane kakovostnejšega bivanja  in večje mobilnosti bodo aktivnosti usmerjene tudi v promocijo in pobude za začetek urejanja železniškega prometa in izgradnjo tramvajskega sistema na področju Ljubljanske urbane regije. Za izboljšanje prometnih razmer na področju občine Trzin se bo pristopilo tudi k izgradnji povezovalne ceste med Mlakami in OIC Trzin ter izgradnjo dodatnih parkirišč na območju cone in Mlak.

Izvajanje

Orodja
· Prostorski akti

· Naložbe v infrastrukturo 

· Zagotovitev potrebne investicijske in projektne dokumentacije

· Organizacija srečanj, sestankov, posvetov na državnem, regionalnem in medobčinskem nivoju

· Izmenjava informacij v tiskani in elektronski obliki

Pokazatelj uspeha
· Zgrajena prometna infrastruktura

· Pripravljena investicijska in projektna dokumentacija

Nosilci
· Občina Trzin

Sodelujoči
· Občina Mengeš

· Občine Podjetne regije

· Občine LUR

Projekti

Projekti
Stroški projekta
Viri sredstev
Trajanje projekta
Začetek izvajanja

4.1. Izdelava dokumentacije za izgradnjo obvoznice Trzin-Mengeš
60 delovnih dni

20.000.000 SIT
Občina Trzin, 

DRSC
2,5 let
junij 2006

4.2. Ureditev železniškega prometa
60 dni
Občina Trzin 
vsako leto
januar 2005

4.3. Izgradnja prometne povezave med Mlakami in OIC Trzin
6.000.000 SIT


Občina Trzin
15 mesecev 
junij 2005

4.4. Izgradnja javnih parkirišč v OIC Trzin in v Mlakah
9.500.000 SIT

10 dni
Občina Trzin
10 mesecev
april 2005-




Konec izvajanja

SKUPAJ
130 dni 

35.500.000 SIT

december 2010

Projekt št. 4.1.: Izdelava dokumentacije za obvoznico Trzin-Mengeš

Naloge 

Vzpostavitev sodelovanja z Direkcijo RS za ceste (DRSC)

Občina Trzin bo svojo pobudo in argumente za izgradnjo obvoznice predstavila DRSC, ki skrbi za načrtovanje in gradnjo državnega cestnega omrežja. Preveriti je potrebno kakšni so njihovi plani za urejanje obstoječe prometne situacije na območju občine Trzin. Občina in DRSC se morata dogovoriti kdo bo peljal postopke pridobivanja potrebne projektne in investicijske dokumentacije ter sprejemanje potrebnih prostorskih aktov. V primeru odločitve,  da vse postopke vodi DRSC bo potrebno speljati proces izdelave državnega lokacijskega načrta, ki ga vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, v nasprotnem primeru pa občina pripravi občinski lokacijski načrt in prevzame tudi večino finančnega bremena priprave projektne in investicijske dokumentacije ter stroške same izgradnje obvoznice.

Občina Trzin mora predvideti izgradnjo obvoznice v svoji Strategiji prostorskega razvoja.

Izdelava študija izvedljivosti in primerjalne študije variant

Na podlagi dogovora bo določen program priprave lokacijskega načrta (državnega ali občinskega). Na začetku bo izdelana študija izvedljivosti, ki bo obravnavala upravičenost predlagane investicije, njeno generalno umestitev v prostor in tehnično izvedbo prometne povezave. V nadaljevanju bo oblikovanih več variant poteka in tehnične izvedbe obvoznice, ki bodo v primerjalni študiji natančno primerjani z različnih vidikov: gradbeni, oblikovalski, okoljski (hrup), krajinski, ekonomski, vidik prometne varnosti in vzdrževanja, itd.

Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)

Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je treba v postopku priprave državnega/občinskega lokacijskega načrta (DLN), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v DLN, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. Pripravljavec plana, za katerega se izvede celovita presoja vplivov na okolje, mora zagotoviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative.

Pokazatelji uspeha
· prostorska umestitev obvoznice Trzin-Mengeš v občinske prostorske akte

· izdelana študija izvedljivosti

· izdelana primerjalna študija variant

· izveden postopek priprave CPVO

Nosilec
· Direkcija RS za ceste

· Občina Trzin, župan

· Ministrstvo RS za promet

Sodelujoči
· Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

· Občina Mengeš

· Občina Domžale

Stroški projekta

Faza
Stroški
Viri

Vzpostavitev sodelovanja z Direkcijo RS za ceste (DRSC)
60 delovnih dni
Občina Trzin

Izdelava študija izvedljivosti in primerjalne študije variant
15.000.000 SIT
Občina Trzin/ DRSC

Celovita presoja vplivov na okolje 
5.000.000 SIT
Občina Trzin/ DRSC

Skupaj
60 delovnih dni

20.000.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Vzpostavitev sodelovanja z Direkcijo RS za ceste (DRSC)
1 leto
junij 2006

Izdelava študija izvedljivosti in 
6 mesecev
junij 2007

Izdelava primerjalne študije variant
6 mesecev
december 2007

Celovita presoja vplivov na okolje 
6 mesecev
december 2007



Konec izvajanja

Skupaj
2, 5 let
junij 2008

Projekt št. 4.2.: Ureditev železniškega prometa 

Ozadje projekta: Obstoječa železniška povezava Ljubljana – Trzin – Kamnik je zgrajena kot enotirna proga, brez elektrifikacije.  Dnevno na tej progi vozi 38 vlakov oziroma približno 3.400 potnikov na dan, kar predstavlja zanemarljivo število ljudi, ki dnevno potujejo na tej relaciji. Zaradi izboljšanja kakovosti bivanja in večje mobilnosti se predvideva nadgraditev oziroma izgradnja tako imenovanega »Tram-Train« sistema.  Tako se predvideva tudi gradnja razširjene Kamniške proge. Kamniško progo naj bi elektrificirali, razširili na dva tira in podaljšali do letališča Brnik ter tako vzpostavili sodobno primestno železnico med Ljubljano in območjem t.i. Podjetne regije. Celoten javni prevoz in sistem parkirišč naj bi bil povezan v enoten sistem vozovnic. Preko strategije prostorskega razvoja občine in občinskih prostorskih izvedbenih aktov bi se nove poslovne in stanovanjske cone lahko locirale v bližini proge, storitvene dejavnosti in parkirišča pa na samih železniških postajah, s čimer bi olajšali dostop do njih. Večji promet na železnici bo omogočil tudi pogostejšo avtobusno povezavo ostalih naselij s prometnimi in storitvenimi vozlišči ob progi.

Naloge 

Spodbujanje sodelovanja z občinami na območju Ljubljanske urbane regije za ureditev železniškega prometa

Občina Trzin naj bi prevzela iniciativo in pobudo za sodelovanje in srečanja občin za ureditev železniškega prometa. Z organiziranjem srečanj predstavnikov občin Ljubljanske urbane regije, bi pospeševali aktivnosti in pobude za ureditev železniškega prometa in izgradnjo »Tram-Train« sistema.  Srečanja predstavnikov občin naj bi prispevala k  večji obveščenosti in boljšemu povezovanju občin prav tako pa s seznanitvijo aktivnostmi, ki potekajo na projektu. 

· Sestanki naj bi bil tematski. Na sestankih bi se obravnavalo določeno temo npr. predstavitve posameznih sklopov projekta, izračuni stroškov in upravičenosti projekta, naloge in sodelovanja občin,… Sestanke naj bi vodili in pripravil posamezni akterji (železnice, potencialni dobavitelji ali investitorji, posamezna občina…)

· Sestanki naj bi se organizirali enkrat ali dvakrat letno v sodelovanju z akterji in na pobudo občine. 

Informiranje in osveščanje javnosti 

Javnost naj bi bila seznanjena z aktivnostmi na projektu preko obveščanja v tiskanih in elektronskih medijih ter javnih predstavitvah. Potekale naj bi promocije rabe javnega prevoza in predstavitve povezovanja sistemov javnega prevoza, ki bi bili prijaznejši do uporabnikov (bližina, udobje, hitrost,  frekvenca in cena). Občina naj bi k sodelovanju pritegnila čim širšo javnost, vključno s šolo in vrtcem. 

Priprava ustreznih strateških prostorskih aktov
Skladno s pripravo Strategije prostorskega razvoja občine Trzin naj se v dokumentu upošteva tudi umestitev nove železniške proge. Tako bi bilo potrebno določiti predvideno traso za drugi tir in elektrifikacijo, umestitve in ureditve postajališč in prehodov čez progo. Prav tako bi bilo potrebno predvideti dostope do postajališč, eventualna parkirišča in ostale spremljevalne objekte.

Pokazatelji uspeha
· umeščenost nove železniške proge v  prostorske akte občin, preko katerih poteka sedanja železniška proga Ljubljana-Kamnik

· večja zainteresiranost občin na področju Ljubljanske urbane regije

· izvedene akcije za osveščanje javnosti v zvezi z izgradnjo železniške povezave

· posredovanje informacij v tiskani in elektronski obliki

Nosilec
· Občina Trzin, župan

Sodelujoči
· ostale občine Podjetne regije

· Občine na območju Ljubljanske urbane regije

· Slovenske železnice

· Aerodrom Ljubljana

· Ministrstvo RS za promet

· širša zainteresirana javnost

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Sodelovanje z občinami 
5 delovnih dni/leto
Občina Trzin

Informiranje in osveščanje  javnosti glede ureditve železniškega prometa 
5 delovnih dni/ leto
Občina Trzin

Priprava ustreznih prostorskih aktov
(v okviru priprave Strategije prostorskega razvoja občine Trzin)
Občina Trzin

Skupaj
60 dni

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Sodelovanje z občinami na področju regije
vsako leto
januar 2005

Informiranje in osveščanje  javnosti glede nadgradnje železniškega sistema 
vsako leto
junij 2005

Priprava ustreznih strateških prostorskih aktov
2,5 leti
januar 2005



Konec izvajanja 

Skupaj
vsako leto
december 2010

Projekt št. 4.3.: Izgradnja prometne povezave med Mlakami in OIC Trzinom

Pokazatelji uspeha
· razrešitev lastniških razmer na zemljiščih

· zgrajena povezovalna cesta

Nosilec
· Občina Trzin

Stroški projekta

Faza
Stroški 
Viri

Dokončanje denacionalizacijskega postopka in rešitev lastninskih pravic na problematičnih zemljiščih na trasi obstoječe makadamske povezave med Mlakami in OIC
-


-

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za izgradnjo 250 m dolgega cestnega odseka
5.000.000 SIT


Občina Trzin

Izvedba del
50.000.000 SIT
Občina Trzin

Skupaj
55.000.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Dokončanje denacionalizacijskega postopka in rešitev lastninskih pravic 
5 mesecev
postopki v teku predvidoma zaključeni do aprila 2005

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije
7 mesecev
junij 2005

Izvedba del


3 mesece
april 2006



Konec izvajanja

Skupaj
15 mesecev 
avgust 2006

Opozorilo

Pri načrtovanju in izvedbi prometne povezave med OIC Trzin in naseljem Mlake je potrebno posebno pozornost nameniti ureditvi prometa za pešce, uporabnike invalidskih vozičkov in še posebno kolesarskega prometa, saj je ta del eden izmed manjkajočih odsekov kolesarske povezave med Ljubljano in Trzinom oz. naprej v smeri proti Domžalam, Mengšu. Z izgradnjo povezave se bodo predvidoma povečali prometni tokovi v stanovanjskem predelu ob Kidričevi ulici in posledično hrupna obremenjenost ter slabša prometna varnost v tem sedaj precej mirnem predelu. Prometna povezava bo predstavljala alternativno pot med naseljem Trzin in OIC v prometnih konicah, ko se močno zmanjša pretočnost štiripasovnice. Zato je potrebno načrtovati tudi ukrepe za izboljšanje prometne varnosti in umiritev prometa (omejitev hitrosti, gradbeni ukrepi za umiritev prometa, itd.). Zmogljivost prometne povezave naj bo načrtovana za manjši pretok vozil oz. v skladu z dejanskimi potrebami prebivalcev  Trzina, Mlak in OIC po prehajanju med temi območji. Cestna povezava bo tem uporabnikom občutno skrajšala dolžino in čas potovanja in s tem pripomogla k zmanjšanju onesnaževanja iz prometa.

Projekt št. 4.4.: Izgradnja javnih parkirišč v OIC Trzin in v Mlakah

Pokazatelji uspeha
· število novih parkirnih mest v OIC in v Mlakah

Nosilec
· Občina Trzin

Stroški projekta

Faza
Stroški 
Viri

Izdelava dolgoročnega program izgradnje parkirišč
10 delovnih dni
Občina Trzin



Izdelava projektne in tehnične dokumentacije
1.000.000 SIT


Občina Trzin

Izdelava strokovne ocene o vplivih na okolje
500.000 SIT
Občina Trzin

Izvedba del
8.000.000 SIT
Občina Trzin

Skupaj
10 delovnih dni

9.500.000 SIT

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Izdelava dolgoročnega plana izgradnje parkirišč


2 meseca
april 2005

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije
3 mesece
september 2005

Izdelava strokovne ocene o vplivih na okolje
1 mesec
november 2005

Izvedba del
1 mesec/leto
marec 2006



Konec izvajanja

Skupaj
10 mesecev 
oktober 2009

Ukrep št. 5: Ohranjanje območij naravnih vrednot

Ozadje 

Referenca v Stanju okolja za Občino Trzin 

Poglavje: Narava, naravne vrednote in biotska raznovrstnost str. 22 – 25, Rekreacija in zdravje prebivalcev str. 51 – 53, Obveščanje in osveščanje javnosti str. 60 – 61

Področ.
Ozn.
Ugotovitve
Intenziv. vpliva na ljudi
Št. ljudi
Rever.
Ekon. vpliv
Možn. ukrep.
Stroški ukrep.

Narava
P-NA-2
meje med zazidljivimi območji in območji za ohranjanje narave niso natančno določene 
kakovost življenja
vsi
hitra
srednji
da
srednji

Narava
P-NA-1
povečan obisk določenih predelov zaradi velike potrebe po rekreaciji, posledica je povečan pritisk na naravno okolje
stres
večina
počasna
srednji
da
srednji

Narava
O-NA-1
varstveni režimi za naravne vrednote lokalnega pomena še niso oblikovani
kakovost življenja
vsi
hitra
srednji
da
srednji

Narava
S-NA-1
močvirski tulipan ter lepi čeveljc izginjata
kakovost življenja
vsi
počasna
srednji
delno
srednji

Narava
P-NA-3
zaradi pritiska urbanizacije (hidromelioracije) je prišlo do sprememb habitatov
kakovost življenja
vsi
ni
srednji
delno
visoki

Rekreacija
P-RE-1
naraščanje rekreacije in sprostitve v naravi povečuje pritiske na okolje, zaradi neustrezno urejene infrastrukture (pešpoti, parkirišča, počivališča,…)
kakovost življenja
vsi
hitra
majhen
da
majhni

Obveščanje
S-OB-2
občani ne poznajo okoljskih predpisov in vplivov lastnega ravnanja na okolje (način kmetovanja, odlaganje odpadkov, kurjenje odpadkov, vplivi na habitate)
stres
vsi
hitra
srednji
da
nizki

Dolgoročni cilji in prednostne naloge, zajeti v ukrepu

Dolgoročni cilj: 

Načrtovanje razvoja usmerjeno v kakovost življenja in varstvo okolja

Povečanje okoljske osveščenosti vseh akterjev in vzpostavljeno tesno sodelovanje med njimi
Prednostna naloga: 

Na območju občine Trzin je kar nekaj naravnih zanimivosti, ki jih je smiselno ohraniti, čeprav na državni ravni niso bile ovrednotene kot naravne vrednote. Gre predvsem za mokrišča, bajer, studence in rastišča nekaterih ogroženih ali zanimivih rastlinskih vrst. Zato je Občina Trzin pripravila seznam predlaganih naravnih vrednot lokalnega pomena, ki jih namerava zavarovati z ustreznim odlokom o zavarovanju. Samo sprejetje odloka še ne zagotavlja ohranitve posamezne naravne vrednote, ampak je potrebno za vsako naravno vrednoto določiti ustrezen režim varovanja ter zagotoviti upravljanje v skladu z njim. Za dvig naravovarstvene zavesti je koristno poskrbeti tudi za primerno doživljanje naravnih vrednot za občane. Da bi bilo varovanje in upravljanje naravnih vrednot učinkovito in sprejemljivo za vse, bo potrebno dogovarjanje z lastniki zemljišč, strokovnimi organizacijami in možnimi upravljalci. Glede na majhen obseg naravnih vrednot je za njihovo upravljanje primerno podeliti koncesije.

Zahodni del občine Trzin sega v posebno varstveno območje (Natura območje) Rašica, katerega varovanje sodi v pristojnost države (Ministrstva za okolje in prostor). Država naj bi pripravila varstvene cilje in varstvene usmeritve ter program upravljanja, ki jih mora občina upoštevati pri pripravi svojih planov, programov, prostorskih ali drugih aktov. Ker je glede tega trenutno še precej nejasnosti in je pričakovati oviranje aktivnosti v območju, predvsem v obliki nejasnih procedur ter zavlačevanja postopkov, naj občina v sodelovanju z ostalimi občinami Natura območja Rašica prevzame pobudo in spodbudi državne institucije, da bodo območje Rašice obravnavale prioritetno. 

Izvajanje

Orodja
· Izvajanje občinskih predpisov

· Načrt upravljanja z naravnimi vrednotami lokalnega pomena

· Koncesija in pogodbeno varstvo naravnih vrednot

Pokazatelj uspeha
· občinski odlok

· stanje naravnih vrednot

· prepoznavnost naravnih vrednot med občani

Nosilci
· Občina Trzin

Projekti

Projekti
Stroški projekta
Viri sredstev
Trajanje projekta
Začetek izvajanja

5.1 Sprejem odloka o varovanju naravnih vrednot  lokalnega pomena v občini Trzin in sprejem načrta upravljanja za ta območja
3.700.000 SIT

44 delovnih dni
Občina Trzin 

MOP
14 mesecev
marec 2005




Konec izvajanja

SKUPAJ
3.700.000 SIT

44 delovnih dni

december 2005

Projekt št. 5.1.: Sprejem odloka o varovanju naravnih vrednot  lokalnega pomena v občini Trzin in sprejem načrta upravljanja za ta območja 

Naloge 

Dogovarjanje o upravljanju Natura območja Rašica 

Zahodni del občine Trzin sega v posebno varstveno območje (Natura območje) Rašica, ki je bilo razglašeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS št. 49/04). Za Natura območja je potrebno določiti varstvene cilje in varstvene usmeritve ter program upravljanja, za kar je pristojna država (Ministrstvo za okolje in prostor), občina pa mora Natura območje upoštevati pri pripravi planov, programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov, saj je zanje potrebno pripraviti presojo sprejemljivosti za Natura območje.

Natura območja so nov koncept varovanja narave, zato je glede varstvenih ciljev, usmeritev in programov upravljanja trenutno še precej nejasnosti. Pričakovati je, da bo pot do programa upravljanja za Natura območje Rašice dolgotrajna, zaradi česar lahko pride do oviranja aktivnosti v območju, predvsem v obliki nejasnih procedur ter zavlačevanja postopkov (pridobivanje mnenj, soglasij, smernic,..). Občina naj zato prevzame pobudo in spodbudi državne institucije, da bodo območje Rašice obravnavale prioritetno. Potrebne so naslednje aktivnosti:

a. priprava skupnega stališča s sosednjimi občinami: Občina Trzin naj se dogovori z občinami, v katere sega Natura območje Rašica (Mestna občina Ljubljana, Mengeš, Vodice) o skupnem stališču glede upravljanja in dovoljenih aktivnosti v tem območju.

b. priprava izhodišč za dogovarjanje z državo: Občina naj na podlagi skupnega stališča pripravi izhodišča za:

· komunikacijo s službami Ministrstva za okolje in prostor, pristojnimi za varstvo narave – s kom se dogovarjati, kako redno, vsebina pogovorov,

· določanje varstvenih varstvenih ciljev, usmeritev ter programa upravljanja – željena raba območja v primerjavi s sedanjo, morebitne sporne aktivnosti, povezovanje rekreacijske rabe območja z naravovarstvom, predlog rešitev,...

Oblikovanje varstvenih režimov 

Na seznamu predlaganih naravnih vrednot lokalnega pomena so znamenitosti in območja, ki jih lahko glede na vrste in habitatne tipe razvrstimo v nekaj kategorij (mokrišča, bajer, studenci, rastišča, jama, kamnolom, markantna drevesa). Za vsako kategorijo (habitatni tip, tip naravne vrednote) je potrebno pripraviti varstveni režim in ga nato podrobno določiti za vsak predlog naravne vrednote posebej glede na njene značilnosti, ogroženost ipd.

Varstvene režime za posamezne naravne vrednote je potrebno oblikovati na podlagi terenskih ogledov in podatkov o posamezni predlagani naravni vrednoti. Za pridobitev podatkov je potrebno ne le pregledati literaturo, ampak tudi opraviti pogovore s strokovnimi organizacijami, katerih delo je povezano z varovanjem narave in možnimi vplivi (Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove, vodarji,...) in z domačini, predvsem z lastniki zemljišč.

Oblikovanje načrta upravljanja za naravne vrednote lokalnega pomena na območju občine Trzin 

Predlogi varstvenih režimov so izhodišče za oblikovanje načrta upravljanja za naravne vrednote lokalnega pomena na celotnem območju občine Trzin. Načrt upravljanja mora vsebovati:

· celovita ocena stanja narave, posegov in dejavnosti ter ekonomske in socialne strukture prebivalstva,

· ocena stanja naravnih vrednot na zavarovanem območju,

· ocena stanja na vplivnem območju,

· določitev načinov uresničevanja nalog varstva na zavarovanem območju in ukrepov za izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov na vplivnem območju,

· ocena možnosti nastanka naravnih in drugih nesreč na zavarovanem območju in določitev načinov izvajanja ukrepov, potrebnih za preprečevanje naravnih nesreč na zavarovanem območju ali zunaj zavarovanega območja,

· določitev podrobnejših razvojnih usmeritev in načini njihovega uresničevanja s prednostnim upoštevanjem tradicionalnih načinov rabe in opravljanja dejavnosti,

· smernice za povezovanje sektorskih načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami,

· določitev varstvenih usmeritev za trajnostni razvoj dejavnosti,

· določitev načinov financiranja za zagotavljanje namenov varstva in razvoja,

· umestitev in konkretizacija varstvenih režimov v prostor,

· naravovarstveni pogoji za urejanje prostora in

· program izvajanja načrta upravljanja.

V okviru priprave  načrta ukrepov je potrebno izvesti tri posvetovalne delavnice, s ciljem, katerimi se načrt ukrepov čim bolj uskladi z zahtevami stroke, željami prebivalcev in zmožnostmi lastnikov, oziroma bodočih upravljavcev. Predlagane so delavnice za:

· širšo javnost,

· strokovne organizacije,

· potencialne upravljavce posameznih naravnih vrednot.

Oblikovanje in sprejetje ustreznega občinskega odloka

Skupaj z načrtom upravljanja naj občina pripravi ustrezen odlok o zavarovanju in upravljanju naravnih vrednot lokalnega pomena, ki mora vsebovati:

· seznam naravnih vrednot lokalnega pomena, 

· splošne varstvene režime,

· določila za izvajanje načrta upravljanja,

· določila za podelitev koncesije za upravljanje posamezne naravne vrednote.

Hkrati s pripravo načrta upravljanja in pripravo odloka o zavarovanju naj potekajo dogovori z lastniki zemljišč ter potencialnimi upravljavci naravnih vrednot, kako oblikovati pogoje za podelitev koncesije. V primeru, da z lastniki zemljišč ne bo mogoče doseči soglasja o upravljanju naravnih vrednot, naj občina pretehta možnosti o odkupu zemljišča.

Razglasitev gozda med OIC in Mlakami za gozd s posebnim namenom

Območje Nature 2000 ne zajema gozda med Mlakami in Industrijsko cono Trzin. Za prebivalce Občine Trzin je to območje zelo pomembno v smislu rekreacije in prostorske pojavnosti, zato je smiselna  ohranitev gozda v sedanjem stanju, trajnostno gospodarjenje z njim ter načrtovana rekreacija v gozdu. Za dosego tega cilja je nujna razglasitev omenjenega gozda za gozd s posebnim namenom. Občina lahko v Strategiji prostorskega razvoja to območje opredeli kot gozd s posebnim namenom. Na podlagi tega se v okviru  odloka o zavarovanju in upravljanju naravnih vrednot lokalnega pomena tudi za to območje določijo smernice za gospodarjenje in varovanje gozda.

Pokazatelji uspeha
· stanje naravnih vrednot 

· prepoznavnost naravnih vrednot med občani

· razglasitev gozda s posebnim namenom med Mlakami in OIC

Nosilec
· Občina Trzin

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Dogovarjanje o upravljanju Natura območja Rašica
200.000 SIT

20 delovnih dni
Občina Trzin

Oblikovanje varstvenih režimov
1.000.000 SIT

4 delovni dnevi
Občina Trzin

Oblikovanje načrta upravljanja za naravne vrednote lokalnega pomena na območju občine Trzin
1.500.000 SIT

10 delovnih dni
Občina Trzin, MOP

Oblikovanje in sprejetje ustreznega občinskega odloka
1.000.000 SIT

10 delovnih dni
Občina Trzin

Skupaj
3.700.000 SIT

44 delovnih dni

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Dogovarjanje o upravljanju Natura območja Rašica
vse leto
marec 2005

Oblikovanje varstvenih režimov
3 meseci
marec 2005

Oblikovanje načrta upravljanja za naravne vrednote lokalnega pomena na območju občine Trzin
5 mesecev
junij 2005

Oblikovanje in sprejetje ustreznega občinskega odloka
6 mesecev
junij 2005



Konec izvajanja

Skupaj
14 mesecev
december 2005

Ukrep št. 6: Dopolnitev sistema ravnanja z odpadki

Ozadje 

Referenca v Stanju okolja za Občino Trzin 

Poglavje: Voda str. 10 – 18, Tla str. 19 – 21, Odpadki str. 26 – 28, Energetika str. 36 – 38, Ekonomski inštrumenti občine str. 57 – 59, Obveščanje in osveščanje javnosti str. 60 – 61

Področ.
Ozn.
Ugotovitve
Intenziv. vpliva na ljudi
Št. ljudi
Rever.
Ekon. vpliv
Možn. ukrep.
Stroški ukrep.

Tla
P- TL-2
nelegalna odlagališča odpadkov so potencialni vir onesnaževanja tal
kakovost življenja
večina
hitra
majhen
da
srednji

Odpadki
P-OD-1
nadzor nad ravnanjem z odpadki v malih in srednjih podjetjih je pomanjkljiv
nevarnost bolezni
manjši del
hitra
velik
delno
nizki

Odpadki
P-OD-2
divja odlagališča odpadkov onesnažujejo tla, vodotoke in podtalnico
stres
manjši del
počasna
srednji
da
srednji

Odpadki
O-OD-1
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov; zbiranje embalaže (iz umetnih mas in kovin) je le delno uspešno (nečistost zbranih frakcij)
kakovost življenja
vsi
hitra
srednji
da
srednji

Ekonomski inštrumenti
S-  EI-3
občina nima veliko možnosti vpliva na cene komunalnih storitev
kakovost življenja
vsi
hitra
velik
ne
nizki

Obveščanje
S-OB-2
občani ne poznajo okoljskih predpisov in vplivov lastnega ravnanja na okolje (način kmetovanja, odlaganje odpadkov, kurjenje odpadkov, vplivi na habitate)
stres
vsi
hitra
srednji
da
nizki

Obveščanje
O-OB-1
spodbujanje ločenega zbiranja odpadkov, dopolnitev mreže ekoloških otokov
kakovost življenja
vsi
hitra
velik
da 
srednji

Dolgoročni cilji in prednostne naloge, zajeti v ukrepu

Dolgoročni cilj: 

Povečanje okoljske osveščenosti vseh akterjev in vzpostavljeno tesno sodelovanje med njimi

Prednostna naloga: 

Na območju Občine Trzin je ravnanje s komunalnimi odpadki ustrezno urejeno, postopno se na celotnem območju občine uveljavlja sistem ločenega zbiranja odpadkov. Zbrani odpadki se odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Dob (Občina Domžale), kjer poteka še dodatno sortiranje odpadkov (papir, les, steklo, pločevina, železo, plastenke in guma ,več vrst plastike, folij in stiropora). Deponijski prostor na Dobu bo predvidoma zadostoval do konca leta 2005. Projekti za širitev odlagališča so že izdelani in vloženi na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Po teh projektih naj bi razširitev zadostovala za nadaljnjih 15 let oz. za približno 400.000 m3 odpadkov. V skladu s sprejeto državno Strategijo o ravnanju z odpadki, po kateri so sicer predvidena regijska odlagališča nenevarnih odpadkov, pa je dopuščena možnost nadaljnjega odlaganja nenevarnih odpadkov na obstoječih centrih 2. reda (med katere spada tudi odlagališče Dob), v primeru da problem regijskih odlagališč v tej regiji še ni ustrezno rešeno. Seveda bo v primeru dovoljenja za širitev odlagališča potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu z IPPC direktivo. Evidentiranje in sanacija divjih odlagališč je v občini dokaj dobro urejena. Občina Trzin bo še naprej aktivna pri odstranjevanju divjih odlagališč. V sodelovanju z izvajalcem gospodarske javne službe bo občina poskušala izboljšati učinkovitost in povečati število odvozov zelenega odreza odvozov kosovnih in nevarnih odpadkov.
Izvajanje

Orodja
· naložbe v infrastrukturo 

· občinski predpisi o ravnanju z odpadki

· uporaba taks za obremenjevanje okolja

Pokazatelj uspeha
· sprejet občinski sklep za izboljšanje sistema ravnanja z odpadki

· število nelegalnih odlagališč

· količina ločeno zbranih oziroma odloženih odpadkov

· odziv občanov in njihovo sodelovanje pri izvajanju sistema ravnanja z odpadki.

Nosilec
· Občina Trzin

Projekti

Projekti
Stroški projekta
Viri sredstev
Trajanje projekta
Začetek izvajanja

6.1 Sistem nadzora nad nelegalnimi odlagališči odpadkov – preventivne akcije, sanacija, kaznovanje povzročiteljev 
1.100.000 SIT

42 delovnih dni
Občina Trzin
8 mesecev

vse leto (obveščanje, nadzor)
januar 2005

6.2 Investicije v sistem ravnanja z odpadki (ekološki otoki, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz zelenega odreza)
23.550.000 SIT

10 delovnih dni
Občina Trzin
1,5 leta (eko. otoki)

vse leto
januar 2005




Konec izvajanja

SKUPAJ
24.650.000

52 delovnih dni

december 2010

Projekt št. 6.1.: Sistem nadzora nad nelegalnimi odlagališči odpadkov – preventivne akcije, sanacija, kaznovanje povzročiteljev

Naloge 

Izdelava katastra nelegalnih odlagališč

Izveden bo popis lokacij nelegalnih odlagališč oziroma pripravljen kataster. Pri tem bo občina v izvedbo popisa lokacij nelegalnih odlagališč vključila vsa zainteresirana prostovoljna društva in organizacije na območju občine. 

Pri popisu je potrebno uporabiti enotno metodologijo, da bi lahko kasneje jasno določili program in stroške sanacije, zato je ob pričetku potrebno organizirati usposabljanje popisovalcev. Če se le da je potrebno najti povzročitelje, saj bodo ti nosili stroške sanacije določenega odlagališča. Pri tem je treba sodelovati tudi z občinsko redarsko službo.

Priprava načrta sanacije

Na podlagi izdelanega katastra nelegalnih odlagališč bo pripravljen načrt sanacije. V programu bo opredeljen način sanacije, lokacija odvoza odstranjenih odpadkov in izvajalec, ki bo program sanacije izvedel. 

Izvedba sanacijskega programa

Občina naj v sodelovanju z JKP Prodnik organizira, na podlagi izdelanega načrta sanacije, čistilne akcije. Občinska redarska služba, pa naj stalno skrbi za nadzor nad pojavljanjem odpadkov v okolju in njihovo redno čiščenje. 

Obveščanje občanov

V lokalnih medijih se naj izvaja obveščanje občanov o poteku sanacije nelegalnih odlagališč. Ob tem naj se po vsaki obsežnejši akciji odstranjevanja odpadkov občanom predstavijo doseženi rezultati in se jih s tem spodbudi k večji ozaveščenosti.

Pokazatelji uspeha
· trajna in učinkovita sanacija nelegalnih odlagališč odpadkov

· zavedanje občanov o vzrokih nastajanja novih lokacij nelegalnih odlagališč in njihovimi vplivi

Nosilec
· Občina Trzin 

Sodelujoči
· prostovoljna društva in organizacije

· občinska redarska služba

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Izdelava katastra nelegalnih odlagališč 
300.000 SIT
Občina Trzin

Priprava načrta sanacije nelegalnih odlagališč
300.000 SIT
Občina Trzin

Izvedba sanacijskega programa
500.000 SIT
Občina Trzin

Obveščanje občanov
2 delovna dneva /leto
Občina Trzin

Izvajanje nadzora
5 delovnih dni /leto
Občina Trzin (delovanje redarske službe)

Skupaj
1.100.000 SIT

42 delovnih dni

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Popis lokacij nelegalnih odlagališč oziroma priprava katastra
2 meseca
januar 2005

Priprava načrta sanacije nelegalnih odlagališč
2 meseca
marec 2005

Izvedba sanacijskega programa
4 mesece
julij 2005

Obveščanje občanov
vse leto
januar 2005

Izvajanje nadzora
vse leto
januar 2005



Konec izvajanja

Skupaj
8 mesecev

vse leto (obveščanje)
december 2010

Projekt št. 6.2.: Investicije v sistem ravnanja z odpadki (ekološki otoki, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz zelenega odreza)

Naloge 

Izbira ustreznih lokacij za postavitev ekoloških otokov

Izbrale se bodo ustrezne lokacije, ki bodo primerne za postavitev ekoloških otokov. Izbira bo potekala v sodelovanju z javnostjo, izvajalcem gospodarske javne službe in predstavniki občine Trzin. Na podlagi sodelovanja in usklajevanja se bodo izbrale ustrezne lokacije.
Ureditev ekoloških otokov

Po izbiri ustreznih lokacij, se bodo izvedle ureditve platojev za postavitev ločilnih elementov in ustreznih zbiralnikov za ločeno zbiranje odpadkov. V načrtu urejanj sistema za ravnanje z odpadki je predvidena ureditev enaindvajsetih (21) ekoloških otokov. Zaenkrat je na območju občine 11 ekoloških otokov, na katerih se ločeno zbirajo papir, steklo in embalaža. 

Z ureditvijo načrtovanega števila ekoloških otokov, bi se letno zbrala večja količina ločeno zbranih odpadkov. Tako zbrane koristne odpadke bi prevzela večja podjetja, ki bi jih ponovno koristno uporabila v svojih delovnih procesih. Na račun povečanje količine ločeno zbranih odpadkov bi se tako manj odpadkov odložilo na odlagališču.

Izboljšanje učinkovitosti odvoza kosovnega odpada in nevarnih odpadkov 

Z organiziranim odvozom in pravočasnim obveščanjem se bo še naprej vzpodbujalo pravilno ravnanje  občanov s kosovnim odpadom in nevarnimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih (laki, barve, zdravila, baterije, akumulatorji, elektronska oprema, itd.)

Povečanje frekvence odvoza zelenega odreza 

V skladu z željami občanov bodo izbrani termini (pomlad, zgodnje poletje, jesen), ko se bo izvajal odvoz zelenega odreza (vejevje, trava, listje, itd.) ter določile lokacije, na katerem bo zbiralec zelenega odreza le tega prevzemal. O tem bodo občani pravočasno obveščeni. 

Pokazatelji uspeha
· povečanje števila ekoloških otokov in s tem povečanje količine ločeno zbranih odpadkov,

· količina odpadkov, zbranih v akcijah kosovnega odvoza in zbiranja nevarnih odpadkov

· urejen odvoz zelenega odreza in s tem preprečevanje nenadzorovanega odlaganja. 

Nosilec
· Občina Trzin 

Sodelujoči
· podjetja, registrirana kot posredniki, zbiralci, odstranjevalci in predelovalci odpadkov

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Izbira ustreznih lokacij za postavitev ekoloških otokov
10 delovnih dni
Občina Trzin

Ureditev ekoloških otokov
5.550.000 SIT
Občina Trzin

Izboljšanje učinkovitosti odvoza kosovnega odpada in nevarnih odpadkov 
1.000.000 SIT/leto
Občina Trzin

Povečanje frekvence odvoza zelenega odreza 
2.000.000 SIT/leto
Občina Trzin,

občani

Skupaj
23.550.000 SIT

10 delovnih dni

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Izbira ustreznih lokacij za postavitev ekoloških otokov
12 mesecev
januar 2005

Ureditev ekoloških otokov
6 mesecev
junij 2006

Izboljšanje učinkovitosti odvoza kosovnega odpada in nevarnih odpadkov 
2 meseca
januar 2005

Povečanje frekvence odvoza zelenega odreza 
2 meseca
januar 2005



Konec izvajanja

Skupaj
1,5 leta (eko. otoki)

vse leto 
december 2010

Ukrep št. 7: Usmerjenost podjetništva in obrtništva v visoko tehnološko razvite proizvodne dejavnosti z minimalnimi vplivi na okolje

Ozadje 

Referenca v Stanju okolja za Občino Trzin 

Poglavje: Tla str. 19 – 21, Odpadki str. 26 – 28, Energetika str. 36 – 38, Gospodarstvo str. 39 – 41, Ekonomski inštrumenti občine str 57 – 59, 

Področ.
Ozn.
Ugotovitve
Intenziv. vpliva na ljudi
Št. ljudi
Rever.
Ekon. vpliv
Možn. ukrep.
Stroški ukrep.

Tla
P- TL-1
ni pregleda nad vplivom na tla, zaradi:

· delovanja malih proizvodnih in storitvenih podjetij, 

· slabo vzdrževanih rezervoarjev, v katerih gospodinjstva skladiščijo naftne derivate za ogrevanje
kakovost življenja
večina
hitra
srednji
delno
srednji

Odpadki
P-OD-1
nadzor nad ravnanjem z odpadki v malih in srednjih podjetjih je pomanjkljiv
nevarnost bolezni
manjši del
hitra
velik
delno
nizki

Odpadki
O-OD-1
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov; zbiranje embalaže (iz umetnih mas in kovin) je le delno uspešno (nečistost zbranih frakcij)
kakovost življenja
vsi
hitra
srednji
da
srednji

Energetika
O-EN-1
uporaba čistejših goriv (zemeljski plin) v individualnih kuriščih, skupnih in industrijskih kotlovnicah
kakovost življenja
vsi
hitra
majhen
delno
srednji

Energetika
O-EN-2
povečevanje energetske učinkovitosti v industriji
kakovost življenja
manjši del
hitra
velik
ne
nizki

Energetika
O-EN-2
povečana raba obnovljivih virov energije (sončne celice, biomasa)
kakovost življenja
manjši del
hitra
srednji
da
srednji

Gospodarstvo
P-GO-3
poraba velikih količin pitne vode za tehnološke namene
kakovost življenja
manjši del
počasna
srednji
delno
visoki

Ekonomski inštrumenti
O- EI-1
občina ima možnost uvedbe okoljskih dajatev
kakovost življenja
večina
hitra
srednji
da
nizki

Ekonomski inštrumenti
S-  EI-2
občina ne podeljuje namenskih finančnih spodbud za okolju prijazne aktivnosti
kakovost življenja
manjši del
hitra
majhen
da
srednji

Dolgoročni cilji in prednostne naloge, zajeti v ukrepu

Dolgoročni cilj: 

Povečanje okoljske osveščenosti vseh akterjev in vzpostavljeno tesno sodelovanje med njimi
Prednostna naloga: 

V občini Trzin delujejo številna podjetja, ki se ukvarjajo večinoma s storitvenimi dejavnostmi. Ne glede na tip dejavnosti pa imajo podjetja določene vplive na okolje, ki jih je s proaktivnim pristopom in usmerjenostjo v kakovostno tehnologijo možno zmanjšati.

Proizvodne dejavnosti so umeščene predvsem v Obrtno – industrijsko cono (OIC). Prostorsko urejanje OIC je definirano z občinskim odlokom o zazidalnem načrtu, ki pa se v praksi ne izvaja dosledno, zato prihaja do navzkrižij med uporabniki in prebivalci. Potrebna je prenova odloka, ki bi na osnovi sedanjega stanja v OIC in sprememb zakonodaje s področja varstva okolja in prostorskega načrtovanja vseboval ustreznejša določila in ki bi ga bilo lažje izvajati in nadzirati.

Podjetja v občini Trzin pri obratovanju spoštujejo okoljevarstvene zahteve predpisov, do kršitev pride predvsem zaradi nepoznavanja predpisov. Okoljevarstvena zakonodaja se precej hitro spreminja, spreminja se sistem dovoljenj, standardov in zahtev, prišlo pa je tudi do sprememb zakonodaje na drugih področjih. Poleg tega je vedno več virov financiranja dostopnih prednostno za povezana podjetja oz. projekte, ki uvajajo sodelovanje med podjetji. Zato bi podjetjem v OIC koristil sistem svetovanja, povezovanja in izobraževanja, s pomočjo katerega bi:

· lažje in hitreje spremljali okoljevarstvene predpise in se prilagodili njihovim zahtevam,

· bili obveščeni in motivirani za sodelovanje na razpisih,

· s skupnimi močmi proaktivno ukrepali na področju varstva okolja v povezavi z podjetništvom in razvojem posameznih panog.

Izvajanje

Orodja
· dosledno izvajanje in nadzor nad upoštevanjem občinskih odlokov

· pravosodni postopki

· organizacija javnih predstavitev in posvetov

· akcije za osveščanje javnosti v zvezi z varstvom okolja

· okoljsko svetovanje

· posredovanje informacij v tiskani in elektronski obliki

Pokazatelj uspeha
· analiza dosedanjega stanja v OIC Trzin

· spremenjen in dopolnjen Odlok

· število okoljskih izboljšav v podjetjih, opravljenih na podlagi svetovanja

· število skupnih projektov

Nosilci
· Občina Trzin

Projekti

Projekti
Stroški projekta
Viri sredstev
Trajanje projekta
Začetek izvajanja

7.1 Dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za OIC Trzin in njegova uskladitev z novo zakonodajo ter njegovo dosledno izvajanje 
45 delovnih dni
Občina Trzin
9 mesecev
marec 2005

7.2 Vzpostavitev skupne informacijsko-upravljalske pisarne za OIC Trzin 
10.200.000 SIT

58 delovnih dni
Občina Trzin
vse leto
februar 2005-




Konec izvajanja:

SKUPAJ
103 dni

10.200.000 SIT

december 2010

Projekt št. 7.1.: Spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za OIC Trzin in njegova uskladitev z novo zakonodajo ter njegovo dosledno izvajanje

Pokazatelji uspeha
· analiza dosedanjega stanja v OIC Trzin

· spremenjen in dopolnjen Odlok

· doslednejše izvajanje Odloka

Nosilec
· Občina Trzin

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Analiza stanja v OIC Trzin glede na dosedanje izvajanje odloka in umeščanje dejavnosti na področju cone
15 delovnih dni
Občina Trzin

Občina Domžale

Identifikacija konfliktov in neupoštevanja izvajanja dosedanjega odloka
5 delovnih dni
Občina Trzin

Preučitev zakonskih možnosti za spremembe in dopolnitve
15 delovnih dni
Občina Trzin 

MOPE

Spremembe in dopolnitve odloka
10 delovnih dni
Občina Trzin

Skupaj
45 delovnih dni

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Analiza stanja v OIC Trzin glede na dosedanje izvajanje odloka in umeščanje dejavnosti na področje cone
3 mesece
marec 2005

Identifikacija konfliktov in neupoštevanja izvajanja dosedanjega odloka
1 mesec
junij 2005

Preučitev zakonskih možnosti za spremembe in dopolnitve
3 mesece
julij 2005

Spremembe in dopolnitve odloka
2 meseca
oktober 20005



Konec izvajanja

Skupaj
9 mesecev
november 2005

Projekt št. 7.2.: Vzpostavitev skupne informacijsko-upravljalske pisarne za OIC Trzin 

Naloge

Namen projekta je vzpostaviti sistem obveščanja in svetovanja, ki bo izboljšal okoljsko učinkovitost podjetij in samostojnih podjetnikov, ki delujejo na območju občine Trzin. Projekt je prvenstveno usmerjen v območje Obrtno industrijske cone, vendar bodo sistem svetovanja, povezovanja in izobraževanja lahko uporabljala tudi podjetja in podjetniki, ki delujejo izven cone.

Vzpostavitev sistema svetovanja, povezovanja in izobraževanja

Občina naj pripravi sistem svetovanja podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki ga bodo izvajala pooblaščena podjetja. Svetovanje naj bi obsegalo:

· obveščanje in tolmačenje predpisov in trendov na področju varstva okolja, 

· obveščanje in pomoč pri uporabi različnih virov financiranja v zvezi z varstvom okolja (okoljska učinkovitost, takse, krediti za okoljske naložbe,...),

· pomoč pri povezovanju podjetij za skupne okoljske cilje,

· organizacijo srečanj in izobraževanj zaposlenih v podjetju, zadolženih za varstvo okolja.

Občina naj v pripravljalni fazi v sodelovanju z zainteresiranimi podjetji in četrtnim odborom OIC Trzin določi obseg in mehanizme delovanja svetovalnega sistema. Določiti je potrebno:

a) obseg svetovalnega dela in merila kakovosti za svetovanje, ki ga lahko za zainteresirana podjetja izvajajo pooblaščena podjetja – za katere storitve, v kolikšnem obsegu bo svetovanje brezplačno (npr. 4 svetovalne ure za ureditev obrtne delavnice z minimalnimi vplivi na okolje),

b) merila za izbor svetovalnih organizacij in izdajo pooblastil. Občina naj pripravi širšo paleto možnosti za izbor, lahko tudi razpiše javni poziv in s tem povabi podjetja k sodelovanju. Občina izbere podjetja in jih pooblasti ter o tem obvesti uporabnike OIC in druga podjetja v občini.

Glede na uspešnost projekta se bo morda izkazalo, da bi bilo koristno imeti svetovalno pisarno, ki bi bila odprta po določenem urniku, da bi bilo svetovanje še bolj dostopno podjetjem. V takem primeru naj Občina pomaga najti ustrezne prostore za delovanje pooblaščenih podjetij, sredstva za najem prostorov pa naj zagotovijo pooblaščena podjetja sama.

Konec vsakega leta naj občina na podlagi poročil svetovalnih podjetij ovrednoti uspešnost projekta in po potrebi podaljša ali prekine pooblastilo svetovalnim podjetjem.

Svetovanje

Izbrana svetovalna podjetja na poziv podjetij in samostojnih podjetnikov iz območja občine Trzin opravijo pregled stanja in svetujejo rešitve. 

Občini bo koristilo poznati rezultate svetovanja in dogovarjanja tudi z vidika podjetij - uporabnikov sistema, saj lahko na podlagi njihovega zadovoljstva sklepa na koristnost projekta in uspešnost pooblaščenih podjetij. Zato naj pooblaščena podjetja po ogledu in dogovorih pripravijo poročilo, ki ga pošljejo naročniku in občini. Poročilo mora vsebovati ugotovitve in predlagane rešitve.

Izvedba srečanj in izobraževanj

Pooblaščena podjetja dvakrat letno pripravijo srečanje podjetij in samostojnih podjetnikov iz občine Trzin. Namen teh srečanj je pogovor o skupnih problemih in vprašanjih (npr. v zvezi z delovanjem OIC), ugotovljenih v zadnjega pol leta, pa tudi o možnosti skupnih projektov.

Pooblaščena podjetja naj poleg tega vsako leto pripravijo vsaj dve izobraževanji s področja varstva okolja, npr. o spremembah zakonodaje na področju emisij in monitoringa, o okoljskih dovoljenjih in okoljevarstvenih soglasjih, o okoljskih dajatvah ipd.. Izobraževanja morajo biti usmerjena v potrebe malih in srednje velikih podjetij.

Pokazatelji uspeha
· število okoljskih izboljšav v podjetjih, opravljenih na podlagi svetovanja

· število skupnih projektov

Nosilec
· Občina Trzin

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Vzpostavitev sistema svetovanja, povezovanja in izobraževanja
10 delovnih dni
Občina Trzin

Svetovanje
1.100.000 SIT/leto

4 delovni dnevi/leto
Občina Trzin

Izvedba srečanj in izobraževanj
600.000 SIT/leto

4 delovni dnevi/leto
Občina Trzin

Skupaj
10.200.000 SIT

58 delovnih dni

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Vzpostavitev sistema svetovanja, povezovanja in izobraževanja
3 meseci
februar 2005

Svetovanje
vse leto
april 2005

Izvedba srečanj in izobraževanj
vse leto
april 2005



Konec izvajanja

Skupaj
ves čas 
december 2010

Ukrep št. 8: Informiranje in osveščanje javnosti

Ozadje 

Referenca v Stanju okolja za Občino Trzin 

Poglavje: Odpadki str. 26 – 28, Energetika str. 36 – 38, Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov str. 42 – 45, Rekreacija in zdravje prebivalcev str. 51 – 53, Obveščanje in osveščanje javnosti str. 60 – 61

Področ.
Ozn.
Ugotovitve
Intenziv. vpliva na ljudi
Št. ljudi
Rever.
Ekon. vpliv
Možn. ukrep.
Stroški ukrep.

Odpadki
O-OD-1
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov; zbiranje embalaže (iz umetnih mas in kovin) je le delno uspešno (nečistost zbranih frakcij)
kakovost življenja
vsi
hitra
srednji
da
srednji

Kmetijstvo
O-KM-1
vzpodbujanje inovativnih kmetijskih programov, ki bi prispevali k zmanjševanju obremenjevanja okolja  s strani Občine je zaenkrat brez uspeha
kakovost življenja
večina
hitra
majhen
da
majhni

Obveščanje
S-OB-1
osnovna šola ni vključena v ekološke akcije in izobraževalne programe, ki jih pripravljajo lokalna podjetja za osnovne šole po Sloveniji
kakovost življenja
vsi
hitra
majhen
delna
nizki

Obveščanje
S-OB-2
občani ne poznajo okoljskih predpisov in vplivov lastnega ravnanja na okolje (način kmetovanja, odlaganje odpadkov, kurjenje odpadkov, vplivi na habitate)
stres
vsi
hitra
srednji
da
nizki

Obveščanje
O-OB-1
spodbujanje ločenega zbiranja odpadkov, dopolnitev mreže ekoloških otokov
kakovost življenja
vsi
hitra
velik
da 
srednji

Obveščanje
S-OB-3
podatki o kakovosti okolja (pitna voda, tla, zrak) v občini so pomanjkljivi
kakovost življenja
vsi
hitra
srednji
da 
nizki

Dolgoročni cilji in prednostne naloge, zajeti v ukrepu

Dolgoročni cilj: 

Povečanje okoljske osveščenosti vseh akterjev in vzpostavljeno tesno sodelovanje med njimi
Prednostna naloga: 

Večino okoljskih problemov izhaja iz neosveščenosti javnosti ter nezavedanja lokalnih prebivalcev o možnostih drugačnega delovanja v okolju. Divja odlagališča, onesnažena pitna voda, preobremenjeno naravno okolje zaradi razpršene rekreacije, izginjanje redkih živalskih in rastlinskih vrst so posledica neodgovornega obnašanja ljudi v okolju. V večini primerov je to obnašanje posledica neznanja in pomanjkanja informaciji. Zelo pomembno je okoljsko izobraževanje v osnovnih šolah, saj preko vzgoje otrok izobražujemo tudi njihove starše, predvsem pa z okoljevarstveno vzgojo otrok vzgajamo za prihodnost. Obnašanje prijazno okolju je pogostejše med dobro osveščenimi in informiranimi prebivalci. Če nečesa ne veš, potem tega ne moreš narediti. S pravilnim informiranje ter zadostnim osveščanjem in spodbujanjem lokalnih prebivalcev lahko preprečimo in rešimo večino lokalnih okoljskih problemov.

Izvajanje

Orodja


· Organizacija javnih predstavitev in posvetov

· Akcije za osveščanje javnosti v zvezi z varstvom okolja

· Podpora šolskim aktivnostim, povezanim z varstvom okolja 

· Posredovanje informacij v tiskani in elektronski obliki

Pokazatelj uspeha
· Število uspešnih akcij za osveščanje javnosti

· Število obiskov občinske spletne strani 

· Število objav v Odsevu z okoljsko vsebino

Nosilci
· Občina Trzin

Projekti

Projekti
Stroški projekta
Viri sredstev
Trajanje projekta
Začetek izvajanja

8.1 Vzpostavitev sodelovanja osnovne šole s podjetji, izvajalci gospodarskih javnih služb pri okoljskem izobraževanju učencev
710.000 SIT 

112 dni
Osnovna šola Trzin

Občina Trzin
9, 5 mesecev/leto
september 2006-

8.2 Organizacija prireditev z okoljsko vsebino
1.600.000 SIT

128 dni
Občina Trzin
1 mesec in 20 dni /prireditev
maj 2007-

8.3 Informiranje javnosti preko lokalnih medijev
700.000 SIT

25 dni
Občina Trzin
vse leto, 1 mesec (postavite vitrin)
januar 2006-




Konec izvajanja

SKUPAJ
3.010.000 SIT

265 dni

december 2010

Projekt št. 8.1.: Vzpostavitev sodelovanja osnovne šole s podjetji, izvajalci gospodarskih javnih služb pri okoljskem izobraževanju učencev

Naloge 

Ekskurzije v podjetja in do izvajalcev gospodarskih javnih služb

V okviru tega projekta se spodbudi osnovno šolo da v sodelovanju s podjetji (Periteks, Steleks, Agroemona, KPC Jablje...) in gospodarskimi javnimi službami (Prodnik, Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik) organizira ekskurzije, na katerih se učence izobrazi o načinu dela, skrbi, ki jo organizacija posveča okolju ter možnosti, kako lahko učenci sami prispevajo k varovanju okolja. Občina pomaga šoli pri financiranju potnih stroškov ter malice za učence. Letno se izvede ena ekskurzija v šestem ali sedmem razredu osnovne šole.

Tekmovanja na temo varstvo okolja

Občina v sodelovanju z osnovno šolo določi najbolj perečo temo na področju varstva okolja v tekočem letu. Obravnavane teme naj bodo: varčevanje s pitno vodo, skrb za čist zrak, uporaba čistejših goriv, ločeno zbiranje odpadkov ter preprečevanje divjih odlagališč. Na to temo se razpiše tekmovanje med učenci v pisanju esejev, izdelavi okoljevarstvenih projektov, risb, zbiranj odpadnega materiala... Rezultati tekmovanja se objavijo v občinskemu glasilu Odsev. Za prikaz izdelkov (risbe, makete, skulpture) se organizira razstava. Zmagovalec tekmovanja prejme manjšo denarno nagrado. S tem se povečuje zavedanje učencev in ostalih prebivalcev Občine Trzin o lokalnih problemih varstva okolja. 

Nakup okoljevarstvene literature

Vsako leto se nameni določeno vsoto denarja za nakup okoljevarstvene literature: zloženke, priročniki, delovni zvezki, knjige s področja varstva okolja. 

Pokazatelji uspeha
· vsako leto izvedena ekskurzija

· uspešno izvedeno tekmovanje z razstavo izdelkov

· zastopanost okoljevarstvene literature v šolski knjižnici

Nosilec
· Osnovna šola Trzin

· Občina Trzin 

Sodelujoči
· Posamezna podjetja

· JKP Prodnik, CČN Domžale-Kamnik

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Organizacija ekskurzije
5 delovnih dni/leto
Osnovna šola Trzin

Sofinanciranje stroškov prevoza in malice za ekskurzije
 30.000 SIT/leto
Občina Trzin

Določitev okoljevarstvene teme za šolsko tekmovanje
3 delovne dni/leto
Osnovna šola Trzin

Občina Trzin

Organizacija tekmovanja
20 delovnih dni/leto
Osnovna šola Trzin

Sklad za nagrade
30.000 SIT/leto
Občina Trzin

Nakup okoljevarstvene literature
100.000 SIT/leto
Občina Trzin

Skupaj
710.000 SIT 

112 dni

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Organizacija ekskurzije
2 meseca/leto
april 2007

Sofinanciranje stroškov prevoza in malice za ekskurzije
5 dni/leto
maj 2007

Določitev okoljevarstvene teme za šolsko tekmovanje
1 mesec/leto
oktober 2007

Organizacija tekmovanja
6 mesecev/leto
oktober 2007

Sklad za nagrade
3 dni/leto
maj 2008

Nakup okoljevarstvene literature
14 dni/leto
september 2006



Konec izvajanja

Skupaj
9, 5 mesecev/leto
december 2010

Projekt št. 8.2.: Organizacija prireditev z okoljsko vsebino

Naloge 

Organizacija in izvedba prireditev

Ob Dnevu zemlje, vode, tednu mobilnost ter podobnih tematskih dnevih povezanih z varstvom okolja se za širšo javnost Občine Trzin organizirajo javni dogodki, s pomočjo katerih še širi okoljska zavest med prebivalci. Prireditve se lahko organizirajo v obliki strokovnih ekskurzij, dnevov odprtih vrat (npr. obisk kakšnega podjetja, deponije odpadkov), iskanja divjih odlagališč, čistilnih akcij, izletov in organizirane rekreacije v naravi. Obravnavane teme prireditev naj bodo: varčevanje s pitno vodo, skrb za čist zrak, uporaba čistejših goriv, ločeno zbiranje odpadkov ter preprečevanje divjih odlagališč. V projekt je vključena organizacija prireditve, določitev teme za prireditev, obveščanje prebivalcev o prireditvi v Odsevu ter vodenje prireditve. Pri projektu je smiselno povezovanje z različnimi društvi, podjetji, javnimi ustanovami in gospodarskimi javnimi službami na področju varstva okolja. 

Pokazatelji uspeha
· dve izvedeni prireditvi na leto

· število udeležencev na okoljevarstvenih prireditvah

Nosilec
· Občina Trzin

Sodelujoči 
· Turistično društvo

· podjetja

· Planinsko društvo

· JKP Prodnik, CČN Domžale – Kamnik

· uredništvo glasila Odsev

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Organizacija prireditve
10 delovnih dni/prireditev
Turistično društvo

Določitev teme za prireditev
5 delovnih dni/prireditev
Občina Trzin

Obveščanje prebivalcev o prireditvi
1 delovni dan/prireditev
Glasilo Odsev

Občina Trzin

Vodenje prireditve
200.000 SIT/prireditev
Občina Trzin

Skupaj
1.600.000 SIT

128 dni

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Organizacija prireditve
1 mesec/ prireditev
junij 2007

Določitev teme za prireditev
5 dni/ prireditev
maj 2007

Obveščanje prebivalcev o prireditvi
14 dni/prireditev
junij 2007

Vodenje prireditve
1 dan/prireditev
junij 2007



Konec izvajanja

Skupaj
1 mesec in 20 dni /prireditev
december 2010

Projekt št. 8.3.: Informiranje javnosti preko lokalnih medijev

Naloge 

Objave preko mesečnega glasila Občine Trzin Odsev

V glasilu Občine Trzin se naj redno objavljajo povzetki okoljskih dogodkov in prireditev v Občini Trzin, uspešno izvedenih projektov iz področja varstva okolja predvsem iz področja odpadkov, pitne vode in čistega zraka ter pohvale za dosežke na teh področjih. V Odsevu naj se objavljajo kratke vsebine odlokov za učinkovitejše informiranje javnosti o sprejeti zakonodaji na področju varstva okolja, tako na občinski kot tudi na državni ravni.

Postavitev oglaševalskih vitrin za potrebe oglaševanja društev

Društva se soočajo s pomanjkanjem prostora za oglaševanje prireditev in dogodkov, ki jih organizirajo. Posledica je slaba informiranost prebivalcev o dogajanju v Občini Trzin. Ena izmed rešitev je postavitev oglaševalskih vitrin na vidnih, dostopnih javnih mestih. Vitrine se nameni izključno obveščanju prebivalcev, ne pa tudi reklamiranju podjetij in izdelkov.

Spodbujanje nastanka novih lokalnih medijev

Mediji lahko na področju varstva okolja zelo veliko prispevajo preko osveščanja javnosti o okoljskih problemih, o pravilnem obnašanju ter raznih akcijah za varstvo okolja. Poleg preko že obstoječih medijev lahko informacije prihajajo do javnosti tudi preko letakov, priložnostnih glasil, radijskih obvestil, lokalnega televizijskega programa. Za spodbujanje uveljavljanja novih lokalnih medijev lahko Občina vsako leto nameni nekaj finančnih sredstev. 

Pokazatelji uspeha
· boljša obveščenost prebivalcev Občine Trzin

· postavljene oglaševalske vitrine 

Nosilec
· Občina Trzin

Sodelujoči 
· Turistično društvo Trzin

· Planinsko društvo Trzin

· Športno društvo  Trzin

· Glasilo Odsev

Stroški projekta

Faza
Stroški (SIT)
Viri

Objave preko mesečnega glasila Odsev
5 delovnih dni/leto
Občina Trzin

Postavitev oglaševalskih vitrin za potrebe oglaševanja društev
300.000 SIT
Občina Trzin

Spodbujanje nastanka novih lokalnih medijev
100.000 SIT/leto
Občina Trzin

Skupaj
700.000 SIT

30 dni

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Objave preko mesečnega glasila Odsev
vse leto
januar 2005

Postavitev oglaševalskih vitrin za potrebe oglaševanja društev
1 mesec
maj 2006

Spodbujanje nastanka novih lokalnih medijev
vse leto
junij 2007



Konec izvajanja

Skupaj
vse leto, 1 mesec (postavite vitrin)
december 2010

Ukrep št. 9: Vzpostavitev sodelovanja s sosednjimi občinami in državnimi inštitucijami

Ozadje 

Referenca v Stanju okolja za Občino Trzin 

Poglavje: Organizacija varstva okolja, medobčinsko sodelovanje in delovanje javnih služb

Področ.
Ozn.
Ugotovitve
Intenziv. vpliva na ljudi
Št. ljudi
Rever.
Ekon. vpliv
Možn. ukrep.
Stroški ukrep.

Promet
O-PR-1
upadanje rabe javnega prometa-predvsem železniškega
kakovost življenja
večina
hitra
srednji
da
srednji

Organizacija
O-OR-2
državne institucije se počasi in šibko odzivajo na pobude občine
stres
vsi
hitra
velik
delno
nizki

Dolgoročni cilji in prednostne naloge, zajeti v ukrepu

Dolgoročni cilj: 

Načrtovanje razvoja usmerjeno v kakovost življenja in varstvo okolja

Povečanje okoljske osveščenosti vseh akterjev in vzpostavljeno tesno sodelovanje med njimi
Prednostna naloga: 

Precejšen del okoljske infrastrukture je skupen s sosednjimi občinami, v prihodnosti pa bo zaradi stroškovne učinkovitosti in okoljskih vplivov takega povezovanja zagotovo še več. Nekateri vplivi iz sosednjih občin neposredno vplivajo na kakovost življenjskega okolja v občini Trzin, predvsem kar se tiče vodotokov (Pšata) in kakovosti ter izdatnosti podtalnice Kamniško – Bistriškega polja. Občina Trzin bo s sosednjimi občinami vzpostavila redno sodelovanje in vzpodbudila skupno reševanje širših okoljskih problemov. Z državnimi inštitucijami bo skušala vzpostaviti trajno sodelovanje na podlagi jasno določenih postopkov in pristojnosti.

Izvajanje

Orodja 


· Organizacija srečanj, sestankov, posvetov

· Izmenjava informacij v tiskani in elektronski obliki

· Svetovanje pri pripravi projektov

· Skupna priprava okoljskih projektov

Pokazatelj uspeha
· Število skupnih projektov za varstvo okolja

· Število srečanj, posvetov

Nosilci
· Občina Trzin in sosednje občine (občine Podjetne regije)

Projekti

Projekti
Stroški projekta
Viri sredstev
Trajanje projekta
Začetek izvajanja

9.1 Organizacija letnih posvetov sosednjih občin – vzpostavitev Sveta Podjetne regije za varstvo okolja
35 delovnih dni
Občina Trzin, druge občine Podjetne regije
3 mesece 2006/07, nato 1 mesec vsako leto
junij 2006




Konec izvajanja

SKUPAJ
35 dni

oktober 2010

Projekt št. 9.1.: Organizacija letnih posvetov sosednjih občin – vzpostavitev Sveta Podjetne regije za varstvo okolja 

Naloge 

Pobuda za sodelovanje občin Podjetne regije na področju varstva okolja

Občine Podjetne regije (Kamnik, Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica, Moravče, Komenda in Vodice) naj skupaj oblikujejo Svet Podjetne regije za varstvo okolja, ki naj deluje kot posvetovalno telo, v katerem so predstavniki vseh sodelujočih občin, ki so zadolženi za področje varstva okolja. Občina Kamnik je v svojem Lokalnem programu varstva okolja (za programsko obdobje 2004-2008) že opredelila projekt z enako vsebino, ki nam bi se po njihovem terminskem načrtu pričel izvajati leta 2006.

Vzpostavitev Sveta Podjetne regije za varstvo okolja

Namen vzpostavitve Sveta je zagotoviti reden pretok informacij o novostih na področju varstva okolja, izvajanju skupnih javnih služb in zagotoviti skupno oblikovanje okoljevarstvenih projektov ter skupno nastopanje na državni ravni ter tudi znotraj Ljubljanske urbane regije. Občine Podjetne regije naj se pri oblikovanju projektov varstva okolja v čim večji meri povezujejo med seboj. Povezovanje je pomembno tudi zato, ker imajo pri pridobivanju sredstev iz državnih virov in iz skladov EU prednost večji, regionalni projekti, v katere je vključenih več lokalnih skupnosti. Poleg tega bodo s takim sodelovanjem občine lažje posredovale in zastopale skupne interese pri državnih inštitucijah. 

Organizacija letnih srečanj Sveta

Svet bo sklical redna srečanja dvakrat letno, na katerih bodo predstavljene morebitne nove informacije o stanju okolja v Podjetni regiji, aktivnosti na področju varstva okolja, možnosti oblikovanja skupnih projektov in možnosti sofinanciranja le-teh. 

Pokazatelji uspeha
· Število skupnih projektov

· Število srečanj, posvetov

Nosilec
· Občina Trzin, župan

· Občina Kamnik 

· ostale občine Podjetne regije 

Stroški projekta

Faza
Stroški 
Viri

Pobuda za sodelovanje občin Podjetne regije na področju varstva okolja
10 delovnih dni
Občina Trzin

Občina Kamnik

Vzpostavitev Sveta Podjetne regije za varstvo okolja
5 delovnih dni
Občina Trzin, druge občine Podjetne regije

Organizacija letnih srečanj Sveta
5 delovnih dni letno

(skupaj 20 dni)
Občina Trzin, druge občine Podjetne regije

Skupaj
35 dni

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Pobuda za sodelovanje občin Podjetne regije na področju varstva okolja
2 meseca
junij 2006

Vzpostavitev Sveta Podjetne regije za varstvo okolja
1 mesec
januar 2007

Organizacija letnih srečanj Sveta
1 mesec
oktober 2007



Konec izvajanja

Skupaj
3 mesece 2006/07, nato 1 mesec vsako leto
oktober 2010

Ukrep št. 10: Skrb za čist zrak 

Ozadje 

Referenca v Stanju okolja za Občino Trzin 

Poglavje: Zrak str.5-9, Energetika str. 36-38, Promet str. 46-50

Področ.
Ozn.
Ugotovitve
Intenziv. vpliva na ljudi
Št. ljudi
Rever.
Ekon. vpliv
Možn. ukrep.
Stroški ukrep.

Zrak
S-ZR-1
verjetna obremenjenost z emisijami iz prometa, natančni podatki za CO, O3, NOx, benzen in prašne delce niso znani
nevarnost bolezni
večina
počasna
velik
da
visoki

Zrak
P-ZR-1
tranzitni promet je upadel, lokalni promet pa narašča, predvsem na Mengeški cesti, kar povzroča onesnaževanje zraka in povečan hrup
stres
manjši del
počasna
srednji
da
srednji

Zrak
O-ZR-1
ni rednega spremljanja pomembnih parametrov obremenjenosti zraka zaradi prometa 
kakovost življenja
večina
hitra
majhen
da
srednji

Energetika
O-EN-1
uporaba čistejših goriv (zemeljski plin) v individualnih kuriščih, skupnih in industrijskih kotlovnicah
kakovost življenja
vsi
hitra
majhen
delno
srednji

Energetika
O-EN-2
povečevanje energetske učinkovitosti v industriji
kakovost življenja
manjši del
hitra
velik
ne
nizki

Energetika
O-EN-2
povečana raba obnovljivih virov energije (sončne celice, biomasa)
kakovost življenja
manjši del
hitra
srednji
da
srednji

Promet
P-PR-1
promet je velik vir hrupa, vibracij in emisij snovi v zrak, predvsem v starem Trzinu (mengeška cesta)
stres
manjši del
hitra
velik
da
visoki

Dolgoročni cilji in prednostne naloge, zajeti v ukrepu

Orodja 


· Naložbe v infrastrukturo

· Zagotovitev potrebne investicijsko-tehnične dokumentacije 

· Investicijske in upravljalske koncesije

· Občinski predpisi o izvajanju gospodarskih javnih služb – Odlok  o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/2000)
· Državni predpisi

· Podpora šolskim aktivnostim, povezanim z varčno rabo energije

· Organizacija srečanj, sestankov, posvetov

· Izmenjava informacij v tiskani in elektronski obliki

Pokazatelj uspeha
· % gospodinjstev priključnih na plinovodno omrežje

· Nižja povprečna letna poraba energentov za ogrevanje v gospodinjstvih 

· Število srečanj, posvetov

Nosilci
· Občina Trzin 

Dolgoročni cilj: 

Načrtovanje razvoja usmerjeno v kakovost življenja in varstvo okolja

Povečanje okoljske osveščenosti vseh akterjev in vzpostavljeno tesno sodelovanje med njimi
Prednostna naloga: 

Čist zrak je eden izmed pomembnih elementov, ki vplivajo na kakovost bivalnega okolja. Onesnaževanje zraka v urbanem okolju povzročata predvsem dve dejavnosti – ogrevanje in promet, kar velja tudi za območje občine Trzin. Ogrevanje stanovanjskih, poslovnih, javnih zgradb in proizvodnih prostorov povzroča predvsem emisije žveplovega dioksida in dima. S prehodom na zemeljski plin kot glavni energent se obremenjevanje zraka s temi onesnaževalci zmanjšuje, saj ima plin nižjo vsebnost žvepla in višjo energetsko vrednost. Na drugi strani pa se onesnaženost zraka, zaradi emisij iz prometa (dušikovi oksidi, hlapni ogljikovodiki, ogljikov monoksid, prašni delci) povečuje, sorazmerno z rastjo cestnega prometa.  Za območje občine Trzin podatki o kakovosti zraka niso na voljo. Občina je v skladu s svojimi pristojnostmi že sprejela odločitev o zemeljskem plinu kot glavnem energentu na območju občine, sprejela ustrezne občinske predpise in izbrala koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom. S koncesijsko pogodbo je dosegla cenovno konkurenčnost oskrbe z zemeljskim plinom v primerjavi z ostalimi energenti.

Izvajanje

Projekti

Projekti
Stroški projekta
Viri sredstev
Trajanje projekta
Začetek izvajanja

10.1  Usklajevanje nadaljevanja plinifikacije s koncesionarjem in vzpodbujanje rabe čistejših energentov 
18 dni
Občina Trzin

Petrol d.d.
vsako leto
januar 2005




Konec izvajanja

SKUPAJ
18 dni

december 2010

Projekt št. 10.1:  Usklajevanje nadaljevanja plinifikacije s koncesionarjem in vzpodbujanje rabe čistejših energentov

Pokazatelji uspeha
· % gospodinjstev priključnih na plinovodno omrežje

· Nižja povprečna letna poraba energentov za ogrevanje v gospodinjstvih 

· Število srečanj, posvetov

Nosilec
· Občina Trzin

· Petrol d.d.

Stroški projekta

Faza
Stroški 
Viri

Usklajevanje nadaljevanja plinifikacije s koncesionarjem
3 dni/leto
Občina Trzin

Petrol d.d.

Ekosklad

Vzpodbujanje rabe čistejših goriv in obnovljivih virov energije – izobraževanja, obveščanje preko lokalnih medijev 
že vključeno v projektih 

8.1, 8.2 in 8.3
Občina Trzin

Skupaj
18 dni

Časovni okvir projekta 

Faza
Trajanje
Začetek izvajanja

Usklajevanje nadaljevanja plinifikacije s koncesionarjem
vse leto
januar 2005- 

Vzpodbujanje rabe čistejših goriv in obnovljivih virov energije – izobraževanja, obveščanje preko lokalnih medijev 
vse leto
januar 2005-



Konec izvajanja

Skupaj
vse leto
december 2010

Priloga 1: Logični okvir LPVO za Občino Trzin

Dolgoročni strateški cilj programa
Pričakovani učinki
Nosilci

Zagotoviti zdravo in kakovostno življenjsko okolje za prebivalce Občine Trzin
kakovostno življenjsko okolje 

večja učinkovitost varovanja okolja
Občina Trzin

izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb gospodarske družbe





Dolgoročni cilji
Pričakovani učinki
Vložki in orodja

· Načrtovanje razvoja usmerjeno v kakovost življenja in varstvo okolja

· Povečanje okoljske osveščenosti vseh akterjev in vzpostavljeno tesno sodelovanje med njimi



· infrastruktura

· sonaravna raba naravnih virov

· prostorski akti

· partnerstvo

· informiranje

· koncesije

· predpisi





Prednostne naloge programa
Pričakovani učinki
Vložki in orodja

1. Zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo

2. Ljudem prijazno bivalno okolje 

3. Oblikovanje prostorskih podlag, ki bodo zagotavljale trajnostno rabo prostora in naravnih virov

4. Celovita ureditev prometne infrastrukture v občini in njeni okolici

5. Ohranjanje območij naravnih vrednot 

6. Dopolnitev sistema ravnanja z odpadki

7. Usmerjenost podjetništva in obrtništva v visoko tehnološko razvite proizvodne dejavnosti z minimalnimi vplivi na okolje

8. Informiranje in osveščanje javnosti

9. Vzpostavitev sodelovanja s sosednjimi občinami in državnimi inštitucijami
· zadostne količine kakovostne pitne vode 

· zmanjšan vpliv prometa na kakovost bivalnega okolja

· aktivno varovana območja naravnih vredno lokalnega pomena

· usklajenost interesov med dejavnosti pri rabi prostora in naravnih virov

· poznavanje vplivov in potreb industrije

· upadanje števila divjih odlagališč odpadkov

· zmanjšanje vplivov gospodinjstev na okolje

· učinkovito reševanje problemov, ki segajo preko občinskih meja ali so v pristojnosti državnih institucij
· naložbe v infrastrukturo 

· investicijske in upravljalske koncesije

· občinski in državni predpisi

· pravosodni postopki

· razpisi (EU, MOPE, MG,…)

· sodelovanje s sosednjimi občinami, podjetji in državnimi institucijami

· takse

· prostorski akti delo občinske redarske službe

· varstveni režimi in načrti upravljanja za naravne vrednote

· posredovanje informacij v tiskani in elektronski obliki

· organizacija izobraževanj, srečanj, javnih predstavitev in posvetov

· akcije za javnost

· podpora šolskim aktivnostim, povezanim z varstvom okolja (projekti, raziskovalne naloge)

Priloga 2: Finančni in časovni načrt izvajanja LPVO za občino Trzin

Načrt izvajanja LPVO – porazdelitev stroškov po letih

UKREPI IN PROJEKTI
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SKUPAJ

 
SIT
delovnih dni
SIT
delovnih dni
SIT
delovnih dni
SIT
delovnih dni
SIT
delovnih dni
SIT
delovnih dni
SIT
delovnih dni

1.      Zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116.100.000
28

1.1 Vzpodbujanje varčne rabe pitne vode v gospodinjstvih, javnih ustanovah in podjetjih
100.000
3
100.000
3
100.000
3
100.000
3
100.000
3
100.000
3
600.000
18

1.2 Študija izvedljivosti za izkoriščanje raziskovalnih vrtin kot virov pitne vode za oskrbo prebivalcev občine Trzin 
3.000.000
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.000.000
5

1.3 Investicije v vodovodno omrežje
3.000.000-5.000.000
 
15.000.000
 
10.000.000
 
23.000.000
 
22.000.000
 
12.000.000
 
87.000.000
 

1.4 Ureditev sistema požarne varnosti in oskrbe na območju OIC Trzin
 
 
3.000.000
5
12.500.000
 
10.000.000
 
 
 
 
 
25.500.000
5

2. Ljudem prijazno bivalno okolje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45.650.000
89

2.1 Skrb za ohranjanje in urejanje zelenih površin v urbanem okolju
 
 
3.000.000
3
4.000.000
5
3.150.000
5
3.150.000
5
3.150.000
5
16.450.000
23

2.2 Sonaravno urejanje strug vodotokov na območju Občine Trzin
500.000
3
500.000
3
500.000
3
500.000
3
500.000
3
500.000
3
3.000.000
18

2.3 Ureditev rekreacijskih poti na območju Občine Trzin 
 
 
300.000
 
2600000
15
5.900.000
10
1.700.000
 
200.000
 
10.700.000
25

2.4 Vzpostavitev sistema spremljanja stanja okolja v občini Trzin
7.000.000
4
 
 
 
 
7.000.000
4
 
 
 
 
14.000.000
8

2.5 Določitev območij varstva pred hrupom in sprejetje ustreznega občinskega odloka 
1.500.000
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.500.000
15

3. Oblikovanje prostorskih podlag, ki bodo zagotavljale trajnostno rabo prostora in naravnih virov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.500.000
 

3.1 Strategija prostorskega razvoja Občine Trzin, v kateri bodo enakovredno upoštevane okoljske omejitve
7.500.000
 
9.000.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.500.000
0

4. Celovita ureditev prometne infrastrukture v občini in njeni okolici
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84.500.000
130

4.1 Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo obvoznice Trzin-Mengeš
 
 
 
30
10.000.000
30
10.000.000
 
 
 
 
 
20.000.000
60

4.2 Ureditev železniškega prometa 
 
10
 
10
 
10
 
10
 
10
 
10
0
60

4.3 Izgradnja prometne povezave med Mlakami in OIC
5.000.000
 
25.000.000
 
25.000.000
 
 
 
 
 
 
 
55.000.000
0

4.4. Izgradnja javnih parkirišč na območju OIC in naselja Mlake
1.500.000
10
2.000.000
 
2.000.000
 
2.000.000
 
2.000.000
 
 
 
9.500.000
10

5. Ohranjanje območij naravnih vrednot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.700.000
44

5.1 Sprejem odloka o varovanju naravnih vrednot  lokalnega pomena v občini Trzin in sprejem načrta upravljanja za ta območja
3.700.000
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.700.000
44

6. Dopolnitev sistema ravnanja z odpadki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.650.000
52

6.1 Sistem nadzora nad nelegalnimi odlagališči odpadkov 
1.100.000
7
 
7
 
7
 
7
 
7
 
7
1.100.000
42

6.2 Investicije v sistem ravnanja z odpadki (ekološki otoki, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz zelenega odreza)
3.000.000
10
5.500.000
 
4.550.000
 
4.500.000
 
3.000.000
 
3.000.000
 
23.550.000
10

7. Usmerjenost podjetništva in obrtništva v visoko tehnološko razvite proizvodne dejavnosti z minimalnimi vplivi na okolje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.200.000
103

7.1 Dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za OIC Trzin in njegova uskladitev z novo zakonodajo ter njegovo dosledno izvajanje
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45

7.2 Vzpostavitev skupne informacijsko-upravljalske pisarne za OIC Trzin 
1.700.000
18
1.700.000
8
1.700.000
8
1.700.000
8
1.700.000
8
1.700.000
8
10.200.000
58

8. Informiranje in osveščanje javnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.010.000
270

8.1 Vzpostavitev sodelovanja osnovne šole s podjetji, izvajalci gospodarskih javnih služb pri okoljskem izobraževanju učencev
 
 
100.000
 
130.000
28
160.000
28
160.000
28
160.000
28
710.000
112

8.2 Organizacija prireditev z okoljsko vsebino
 
 
 
 
400.000
32
400.000
32
400.000
32
400.000
32
1.600.000
128

8.3. Informiranje javnosti preko lokalnih medijev
 
5
300.000
5
100.000
5
100.000
5
100.000
5
100.000
5
700.000
30

9. Vzpostavitev sodelovanja s sosednjimi občinami in državnimi inštitucijami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35

9.1 Organizacija letnih posvetov sosednjih občin – vzpostavitev Sveta Podjetne regije za varstvo okolja 
 
 
 
10
 
10
 
5
 
5
 
5
0
35

10. Skrb za čist zrak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
18

10.1  Usklajevanje nadaljevanja plinifikacije s koncesionarjem in vzpodbujanje rabe čistejših energentov 
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
0
18

SKUPAJ
40.600.000
179
65.500.000
84
73.580.000
156
68.510.000
120
34.810.000
106
21.310.000
106
304.310.000
751

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati takoj.

POSLANO:

· Ur.vestnik Občine Trzin, št. 11/2004,

· Oikos, d.o.o.,

· arhiv, tu





        
    Župan











Tone PERŠAK


Stroški projekta so bili izračunani na podlagi ocene stroškov za posamezne faze. Projekti, ki v veliki meri zajemajo delo uslužbencev Občine Trzin, so bili ovrednoteni tako glede na dejanske stroške kot glede na potrebno število dni dela. Pri projektih, ki zajemajo naloge, ki se ponavljajo vsako leto, so zajeti tudi stroški vsakoletne izvedbe od začetka projekta do konca izvajanja LPVO, torej do l. 2010.





Tu so opisani možni viri financiranja izvedbe projekta (bolj ali manj natančno) po posameznih fazah. Poleg Občine Trzin in koncesionarjev so tu še različni skladi oz. programi EU in sredstva različnih ministrstev, ki pa so v veliki meri odvisna od razpisov in uspešnosti prijav nanje. 





Faze predstavljajo korake v izvedbi projekta.





Začetek izvedbe posameznega projekta oz. faze je čas, od katerega dalje naj bi potekal projekt. Pri postavljanju rokov smo upoštevali zahtevnost projekta (oz. faze), prioritete LPVO, letno finančno uravnoteženost LPVO in zaporednost (medsebojno povezanost) posameznih projektov, pa tudi programska obdobja programov, iz katerih je možno pridobiti sredstva (Strukturni skladi, Kohezijski sklad), kar je pomembno predvsem za finančno in v nadaljevanju infrastrukturno zelo zahtevne projekte. Čas, ki je potreben za izvedbo projekta, je označen v stolpcu »trajanje projekta«. 





Trajanje posamezne faze je časovno obdobje, v katerem naj bi se posamezna faza izvedla (in ne število dni dela).





Konec izvajanja je okvirni rok, do katerega bi moral projekt biti izveden, če se bodo pri izvajanju upoštevali predviden potek in roki.








� Zaporedno številčenje prednostnih nalog ne odraža njihovega prioritetnega vrstnega reda


� Načrti Občine Trzin vključeni v Načrt razvojnih programov za obdobje 2005-2010


� Predlog za obnovo in izgradnjo vodovodne infrastrukture v občini Trzin, JKP Prodnik d.o.o., junij 2004


� Ocena stroškov izvajanja meritev po predlaganem programu, če bi se vse meritve izvajale vsako tretje leto v programskem obdobju 2005-2010.


� Ocenjena je celotna vrednost investicije, od tega bi Občina Trzin prispevala 10% vrednosti, torej 1.500.000 SIT


� Aktivnosti za pripravo SPR so se dejansko pričele že v letu 2004
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