



OBČINA TRZIN
župan, Peter Ložar

ŠTEVILKA: 9-10/2024

DATUM: 2. 2. 2024

OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN

ZADEVA: Novelacija Investicijskega programa št. 2 Večnamenska športna dvorana Trzin

NAMEN: Sprejem

PРАВNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno besedilo)

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin

POROČEVALCA NA SEJI: Peter Ložar, župan Občine Trzin
Matjaž Erčulj, višji svetovalac župana za družbene dejavnosti

FINANČNE POSLEDICE: Potrditev ima neposredne finančne posledice za občinski proračun (PP 0356) v višini 330.563,08 EUR.

OBRAZLOŽITEV:

Občinski svet občine Trzin je sprejel Investicijski program Večnamenska športna dvorana Trzin (št. št. 430-0002/2019), december 2020 in 1. novelacijo Investicijskega programa za športno dvorano Trzin, v septembru 2022, v nadaljevanju IP. 2. novelacijo IP-a za Večnamensko športno dvorano Trzin v osnovi in prioriteto pripravljamo na zahtevo Ministrstva za okolje (prejeli smo jo po sklicu seje) saj smo preko EKO SKLADA dobili odobrena sredstva v večjem znesku kot smo jih predvideli v prvem IP-u. Sredstva bomo lahko črpali, ko bo investicije konec, torej v letu 2024 in sicer v višjem znesku **1.193.904,00 EUR**. V veljavnem IP-u (NIP iz septembra 2022) je v letu 2023 predviden manjši znesek, to je 1.132.040,00 EUR. Kot navedeno je sprememba tako v letu kot v znesku!

Hkrati predlagamo, da Občinski svet potrdi novelacijo IP z usklajenimi cenami, glede na izvajalske pogodbe, ki smo jih sklenili na osnovi razpisov in po postopkih, ki jih določa Zakon o javnih naročilih. Glede na turbolente razmere na trgu (rast gradbenih materialov in storitev v času, ko smo iskali izvajalce) in glede na to, da je Občina Trzin v času od sprejetega NIPa – septembra 2022 že podpisala izvajalske pogodbe, smo v NIP vključili tudi vse pogodbene zneske in preteklo realizacijo namenjeno investiciji Športna dvorana Trzin. Prišlo je do 6.47% povišanja skupne vrednosti investicije (brez DDV) predvsem zaradi višjih cen na trgu gradbeništva (vpliv 3.1%) in zaradi zahtev soglasodajalcev v zvezi z izvedbo priključkov za športno dvorano (kanalizacija tako meteorna kot fekalna, elektrika in voda). Občina Trzin ima s podjetjem SGP Graditelj in partnerjem Alfa natura sklenjeno pogodbo za izvedbo GOI del za Športno dvorano (5.235.000,00 EUR brez DDV) s podjetjem LAVACO pa pogodbo za izvedbo priključkov in zunanje ureditve (235.049,48 EUR brez DDV).

Skupni znesek celotne investicije, skozi vsa leta, se je torej dvignil iz načrtovanih 5.364.092,69 EUR brez DDV v NIPu iz sept. 2022 na 5.711.445,77 EUR brez DDV v predlaganem NIPu torej za 347.353,08 EUR oz. za 6,47 %. Z upoštevanjem večjega sofinanciranja EKO sklada gre za 330.563,08 EUR povišanja z vključenim DDV.

Obrazložitev sestavljajo tudi naslednje priloge h gradivu:

- Novelacija Investicijskega programa št. 2 Večnamenska športna dvorana Trzin.

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji, dne 7. februarja 2024, sprejel

SKLEP

Občinski svet potrjuje novelacijo Investicijskega programa št. 2 Večnamenska športna dvorana Trzin.

Številka: 430-0002/2019

Datum: 7. 2. 2024

Župan Občine Trzin

Peter LOŽAR, l.r.

Priloge:

- Novelirani Investicijski program Večnamenska športna dvorana Trzin (št. 430-0002/2019), februar 2024.