



POROČILO

Vzpostavitev in vzdrževanje regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji Končno poročilo



Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Linhartova 13
1000 Ljubljana

Domžale, oktober 2007

Oikos d.o.o.

Jarška cesta 30, 1230 Domžale,
t. + 386 (1) 722 64 00, f. + 386 (1) 721 48 07, info@oikos.si, www.oikos.



Vzpostavitev in vzdrževanje regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji - končno poročilo

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naročnik | Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije Linhartova 13 1000 Ljubljana | |
| Izvajalci | Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. Jarška cesta 30 1230 Domžale | |
| Podizvajalci | Pristop d.o.o. Trubarjeva cesta 79 1000 Ljubljana | Geodetski zavod Slovenije d.d. Zemljemerska ulica 12 1000 Ljubljana |
| | <u>Vodja projekta:</u> Urša Šolc | <u>Skrbnik projekta:</u> Matjaž Harmel |
| | <u>Sodelavci na projektu:</u> <u>Oikos d.o.o.</u> Pia Primec Jernej Ogorevc Ines Stanešič Andrej Gortnar Barbara Juhant Urša Zakrajšek | <u>Pristop d.o.o.</u> Špela Polak Amela Duratović Tjaša Mazgič <u>Geodetski zavod Slovenije d.d.</u> Matjaž Kos Matej Trpin Uroš Kolavčič |
| Projekt: | Vzpostavitev in vzdrževanje regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji | |
| Datum izvedbe: | oktober 2007 | |
| Številka pogodbe: | 165 692 06 | |
| Številka projekta: | 692/06 | |
| Ključne besede: | Ljubljanska urbana regija, pešpoti, označitev, vodnik | |

KAZALO

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Kazalo</i> _____ | 3 |
| <i>Priloge</i> _____ | 3 |
| <i>1. Opis projekta Vzpostavitev in vzdrževanje regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji</i> _ | 4 |
| <i>Ozadje projekta</i> _____ | 4 |
| <i>Predmet projekta</i> _____ | 4 |
| <i>Rezultati projekta</i> _____ | 4 |
| <i>2. Podrobnejši opis izvedenih aktivnosti</i> _____ | 4 |

Priloge

PRILOGA 1: Primer oblikovanja in postavitve informacijskih tabel, kašipotov in opreme počivališč

PRILOGA 2: Karte vzpostavljenih poti

PRILOGA 3: Pregled aktivnosti in terminski plan za dokončanje projekta v občini Kamnik

PRILOGA 4: Informacijske table v digitalni obliki primerni za tisk (na priloženem CD-ju)

PRILOGA 5: Vodnik v digitalni obliki primerni za tisk (na priloženem CD-ju)

PRILOGA 6: Vodnik v digitalni obliki primerni za objavo na spletnih straneh (na priloženem CD-ju)

PRILOGA 7: Tabela z natančnimi izračuni stroškov letnega vzdrževanja po posameznih poteh in po občinah v digitalni obliki

1. Opis projekta **Vzpostavitev in vzdrževanje regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji**

Ozadje projekta

Občine iz Ljubljanske urbane regije (LUR) so v Regionalni razvojni program za Ljubljansko urbano regijo 2002-2006 uvrstile projekt **Mreža pešpoti v regiji** kot enega od prioritarnih izvedbenih projektov. V letu 2004 je bila pripravljena zasnova regionalne mreže pešpoti v LUR, v okviru katere je bilo predlaganih 34 regionalnih pešpoti, od tega 32 krajših, ki pokrivajo celotno Ljubljansko urbano regijo, in dve daljši krožni poti – notranja in zunanja obodna pot, ki obkrožata regijo. Pešpoti so večinoma speljane po že zasnovanih poteh, katerih nivo urejenosti in označenosti pa je zelo različen.

Namen projekta je oblikovati enotno mrežo regionalnih poti v Ljubljanski urbani regiji.

Splošni cilj projekta so urejene poti v Ljubljanski urbani regiji. To bo pripomoglo k prepoznavnosti regije v Sloveniji, pa tudi širše. Poti bodo povezane s turistično ponudbo, ki bo obiskovalcem nudila raznovrstne storitve, poskrbljeno pa bo tudi za dobro označitev in pohodnikom prijazno opremo poti ter informacijsko gradivo (vodnik, karte).

Predmet projekta

Druga faza projekta je bila namenjena ureditvi in označitvi poti, ureditvi počivališč in postavitvi informacijskih tabel na izhodiščnih točkah. Poleg tega je bil v drugi fazi izdelan tudi vodnik po pešpoteh.

K vzpostavitvi regionalnih pešpoti pa niso pristopile vse občine, za katere so bile izdelane zasnove poteka pešpoti, ampak le občine **Borovnica, Dobropolje, Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Medvode, Mestna občina Ljubljana in Trzin.**

Rezultati projekta

Rezultati izvedenega projekta so:

1. vzpostavljenih 17 regionalnih pešpoti,
2. postavljena oprema ob poteh,
3. označene poti,
4. oblikovan in natisnjen vodnik po regionalnih poteh,
5. izvedene promocijske aktivnosti,
6. oblikovana organizacijska struktura za vzdrževanje regionalnih pešpoti.

2. Podrobnejši opis izvedenih aktivnosti

Vzpostavitev regionalnih pešpoti

V okviru projekta je bilo vzpostavljenih 17 poti v 9 občinah:

- Besniška pot (MO Ljubljana)
- Pot Laze-Janče (MO Ljubljana, občina Dol pri Ljubljani)
- Dobropoljska pot (občina Dobropolje)
- Dolenjska pot (občina Ivančna Gorica)

- Homško-Rašiška pot (MO Ljubljana, občina Domžale, Trzin in Mengeš)
- Ljubljanska pot (MO Ljubljana)
- Motniška pot (občina Kamnik)
- Kamniška pot (občina Kamnik, Domžale)
- Pot na Kamniški vrh (občina Kamnik)
- Pot po Veliki Planini (občina Kamnik)
- Pot ob Kamniški Bistrici (občina Kamnik)
- Pot na Katarino (MO Ljubljana, občina Medvode)
- Pot na Polhograjsko grmado (občina Medvode)
- Smledniška pot (občina Medvode)
- Šmarno-Savska pot (MO Ljubljana, občina Medvode)
- Pot v Pekel (občina Borovnica)
- Trojiška pot (občina Domžale)

Potek posameznih poti je bil podrobneje usklajen s predstavniki sodelujočih občin, planinskih društev, turističnih društev, krajevnih enot Zavoda za gozdove RS.

Namestitev opreme in označitev poti

Ob naštetih poteh so urejena počivališča in izhodiščne točke. Na izbranih lokacijah so bile nameščene lesene klopi oziroma mize in klopi, izhodišča poti pa so opremljena z informacijskimi tablamami enotnega videza in velikosti (primer prikazan v Prilogi 1) ter vsebinsko predstavitevijo posamezne pešpoti ali več pešpoti na izbranem območju. Informacijske table so prilagojene slabovidnim osebam. Poročilu so priložene vse informacijske table v digitalni obliki primerni za tisk.

Poti smo označili z enotnimi kažipotmi (primer prikazan v Prilogi 1). Kjer poti potekajo po obstoječih planinskih poteh in je bilo to potrebno je bilo poskrbljeno za obnovo planinskih markacij, določeni odseki poti pa so bili vzpostavljeni tudi kot nove planinske poti, ki bodo tudi vpisane v kataster planinskih poti (za to bodo v skladu z *Zakonom o planinskih poteh (Ur. l. RS, št. 61/2007)* poskrbela pristojna planinska društva).

Za namestitev opreme ob pešpoteh so bila pridobljena pisna soglasja lastnikov zemljišč, ki so del projektne dokumentacije in so bila predana posameznim sodelujočim občinam, razen v primerih, ko so se soglasja zbirala na samih občinah. V primerih namestitve opreme na zemljiščih v občinski lasti v večini primerov ni bilo pripravljenih posebnih soglasij v pisni obliki.

Tabela 1: Nameščena oprema po posameznih pešpoteh

| Ime poti | dolžina (km) | število klopi (predvideno) | število klopi (nameščeno) | število kompletov (predvideno) | število kompletov (nameščeno) | število info. tabel (izhodišča) | število izdelanih kažipotov |
|----------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Besniška pot | 28,5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 |
| Dobrepoljska pot | 55,2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| Dolenjska pot | 35,4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| Homško-Rašiška pot | 27,8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Kamniška pot | 27 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| Ljubljanska pot | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Motniška pot | 23,6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| Pot Laze-Janče | 13,8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Pot na Kamniški vrh* | 11,3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Pot na Katarino | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |

| Ime poti | dolžina (km) | število klopi (predvideno) | število klopi (nameščeno) | število kompletov (predvideno) | število kompletov (nameščeno) | število info. tabel (izhodišča) | število izdelanih kažipotov |
|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Pot na Polhograjsko grmado | 20,5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Pot ob Kamniški Bistrici* | 14,7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Pot po Veliki Planini* | 12,6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Pot v Pekel | 12,8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Smledniška pot | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Šmarno-Savska pot | 16,1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Trojiška pot | 10,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Skupaj | | 60 | 30 | 50 | 25 | 27 | 133 |

* Poti so v večjem delu že obstoječe planinske poti (markirane). V soglasju z lastniki zemljišč bodo pristojna Planinska društva vzpostavila planinske poti tudi na preostalih odsekih, ki pa so bili v času projekta začasno označeni z dopolnilnimi turističnimi kažipotmi. Ti bodo nadomeščeni s planinskimi kažipotmi in planinskimi markacijami najkasneje do konca maja 2008. Pregled aktivnosti in terminski plan je prikazan v Prilogi 3.

Preostala oprema, ki je bila načrtovana za postavitev, vendar v času projekta ni bilo mogoče uskladiti ustreznih lokacij za njeno namestitev, bo v skladu z sklenjenimi dogovori dostavljena posameznim občinam, ki bodo same poskrbele za njeno namestitev, lahko tudi v širši okolici pešpoti.

Podrobnejši potek poti in lokacije opreme so prikazane na priloženih kartah v Prilogi 2.

Komunikacijske aktivnosti

V času projekta so bile izvedene različne promocijske aktivnosti:

- Redna obvestila občinam, vključenim v projekt
- Uvodna novinarska konferenca
- Sporočila za medije
- Priprava celostne podobe projekta (priprava ključnih vizualij, podobe posameznih materialov)
- Spletno komuniciranje: priprava tiskanih izvodov v .pdf obliki, primerni za uporabo na spletnih straneh

Vodnik po regionalnih pešpoteh

Oblikovan in natiskan je bil vodnik po regionalnih pešpoteh. Vsaka sodelujoča občina in RRA LUR dobi po 100 izvodov vodnika torej skupaj 1.000 izvodov vodnika.

Poročilu je priložen vodnik v digitalni obliki primerni za tisk in za objavo na spletnih straneh. Naročnik bo poskrbel za objavo vodnika na svoji spletni strani.

Oblikovana organizacijska struktura za vzdrževanje regionalnih pešpoti

V času projekta so bili izbrani nosilci vzpostavitve poti – v celoti ali pa po posameznih odsekih kot je prikazano v spodnji tabeli. Koordinator vzdrževalnih del so posamezne občine, nosilci vzdrževanja posameznih odsekov pa so spodaj navedena društva ali občine same. Za vzdrževanje informacijskih tabel na izhodiščih skrbijo posamezne občine.

Tabela 2: Nosilci vzpostavitve in vzdrževanja posameznih pešpoti

| Ime poti | Nosilec |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besniška pot | MO Ljubljana |
| Dobrepoljska pot | Občina Dobrepolje in PD Dobrepolje (Videm – Ponikve – Videm, Zagorica – Tisovec – Pri Cerkvi Struge, Podtabor – Rapljevo – Pri Cerkvi Struge), TD Dobrepolje (Videm – Zagorica – Videm, Videm – Kompolje – Pri Cerkvi Struge) |
| Dolenjska pot | Občina Ivančna Gorica in pristojna PD Šentvid pri Stični (Lavričeva pot), TD Muljava in Krka (del Jurčičeve poti), Občina Ivančna Gorica (povezovalna pot) |
| Homško-Rašiška pot | Občina Domžale (odsek Homški hrib – Domžale), PD Onger (odsek Trzin – Jablje), Občina Mengeš (Jablje – Mengeš – Mengeško polje), PD Mengeš (obstoječe planinske poti – Mengeška koča, Rašica) |
| Kamniška pot | Občina Kamnik (odsek Stari grad – Rudnik pri Radomljah), Občina Domžale in PD Domžale (odsek ribnik Čnelo – cesta na Vrhovlje, obstoječa planinska pot Vrhovlje – Dupeljne – Kolovec – Čeh – Rudnik pri Radomljah, Čeh – Trebelno pri Palovčah) |
| Ljubljanska pot | MO Ljubljana |
| Motniška pot | Občina Kamnik in KS Motnik, KS Špitalič |
| Pot Laze-Janče | Občina Dol pri Ljubljani in PD Litija |
| Pot na Kamniški vrh | Občina Kamnik in PD Kamnik |
| Pot na Katarino | Občina Medvode in PD Medvode (obstoječa planinska pot na Katarino), MO Ljubljana in PD Rašica (odsek Šentvid – Bormes, Šentvid – Toško čelo), |
| Pot na Polhograjsko grmado | Občina Medvode in PD Medvode (obstoječe planinske poti), |
| Pot ob Kamniški Bistrici | Občina Kamnik in PD Kamnik |
| Pot po Veliki Planini | Občina Kamnik in PD Bajtar |
| Pot v Pekel | Občina Borovnica in PD Borovnica |
| Smledniška pot | Občina Medvode in TD Smlednik, TD Zbilje |
| Šmarno-Savska pot | MO Ljubljana in PD Šmarna Gora (obstoječe planinske poti po Grmadi in Šmarni gori), PD Rašica (Povodje – Rašica – Gameljne) |
| Trojiška pot | Občina Domžale in PD Domžale |

Kartice:

PD – planinsko društvo

TD – turistično društvo

Tabela 3: Ocena stroškov letnega vzdrževanja regionalnih pešpoti (v EUR) po posameznih poteh

| Ime poti | Pregled poti - celotna dolžina poti | Vzdrževanje poti - obsekavanje | Vzdrževanje markacij | Zamenjava kažipotov | Zamenjava informativskih tabel | Barvanje klopi in miz | Zamenjava klopi | Zamenjava kompletov | Skupaj brez DDV (EUR) |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| Besniška pot | 57,00 | 14,25 | 0,00 | 40,00 | 35,29 | 154,00 | 30,00 | 74,12 | 404,66 |
| Dobrepoljska pot | 110,40 | 55,20 | 69,00 | 120,00 | 35,29 | 154,00 | 30,00 | 74,12 | 648,01 |
| Dolenjska pot | 70,80 | 35,40 | 44,25 | 40,00 | 35,29 | 99,00 | 30,00 | 74,12 | 428,86 |
| Homško-Rašiška pot | 55,60 | 13,90 | 34,75 | 80,00 | 35,29 | 55,00 | 30,00 | 74,12 | 378,66 |
| Kamniška pot | 54,00 | 27,00 | 33,75 | 80,00 | 35,29 | 77,00 | 30,00 | 74,12 | 411,16 |
| Ljubljanska pot | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,29 | 0,00 | 30,00 | 74,12 | 162,81 |
| Motniška pot | 47,20 | 11,80 | 29,50 | 80,00 | 35,29 | 121,00 | 30,00 | 74,12 | 428,91 |
| Pot Laze-Janče | 27,60 | 20,70 | 17,25 | 40,00 | 35,29 | 44,00 | 30,00 | 74,12 | 288,96 |
| Pot na Kamniški vrh | 22,60 | 22,60 | 14,13 | 40,00 | 35,29 | 0,00 | 30,00 | 74,12 | 238,74 |
| Pot na Katarino | 36,00 | 36,00 | 22,50 | 40,00 | 35,29 | 33,00 | 30,00 | 74,12 | 306,91 |
| Pot na Pol. grmado | 41,00 | 41,00 | 25,63 | 40,00 | 35,29 | 22,00 | 30,00 | 74,12 | 309,04 |
| Pot ob Kamniški Bistrici | 29,40 | 29,40 | 18,38 | 40,00 | 35,29 | 44,00 | 30,00 | 74,12 | 300,59 |
| Pot po Veliki Planini | 25,20 | 12,60 | 15,75 | 40,00 | 35,29 | 0,00 | 30,00 | 74,12 | 232,96 |
| Pot v Pekel | 25,60 | 12,80 | 16,00 | 40,00 | 35,29 | 88,00 | 30,00 | 74,12 | 321,81 |
| Smledniška pot | 40,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 35,29 | 88,00 | 30,00 | 74,12 | 327,41 |
| Šmarno-Savska pot | 32,20 | 16,10 | 20,13 | 40,00 | 35,29 | 77,00 | 30,00 | 74,12 | 324,84 |
| Trojiška pot | 21,00 | 15,75 | 13,13 | 40,00 | 35,29 | 99,00 | 30,00 | 74,12 | 328,29 |
| Skupaj | 719,00 | 384,50 | 374,13 | 840,00 | 600,00 | 1.155,00 | 510,00 | 1.260,00 | 5.842,63 |

Tabela 4: Ocena stroškov letnega vzdrževanja regionalnih pešpoti (v EUR) po posameznih občinah

| Občina | Vzdrževanje regionalnih poti (EUR brez DDV) |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Borovnica | 321,81 |
| Dobrepolje | 648,01 |
| Dol pri Ljubljani | 65,16 |
| Domžale | 703,10 |
| Ivančna gorica | 428,86 |
| Kamnik | 1.394,56 |
| Ljubljana | 1.202,62 |
| Medvode | 869,06 |
| Mengeš | 167,07 |
| Trzin | 42,30 |
| SKUPAJ | 5.842,62 |

Poročilu je priložena tudi tabela (v obliki Microsoft Excel) z natančnimi izračuni stroškov letnega vzdrževanja po posameznih poteh in po občinah.

PRILOGA 1:

PRIMER OBLIKOVANJA IN POSTAVITVE INFORMACIJSKIH TABEL, KAŽIPOTOV IN OPREME POČIVALIŠČ



Slika 1: Informacijska tabla na izhodišču ob Zbiljskem jezeru in na avtobusni postaji v Kamniku



Slika 2: Kažipoti ob Motniški poti, Poti na Veliko planino



Slika 3: Počivališče ob Smledniški poti



Slika 4: Ureditev odseka poti na Smledniški poti

PRILOGA 2:

KARTE VZPOSTAVLJENIH POTI

PRILOGA 3:

PREGLED AKTIVNOSTI IN TERMINSKI PLAN ZA DOKONČANJE PROJEKTA V OBČINI KAMNIK – POT OB KAMNIŠKI BISTRICI, POT NA KAMNIŠKI VRH IN POT PO VELIKI PLANINI

- dokončna vzpostavitev **Poti ob Kamniški Bistrici:**
 - izdelava in namestitev planinskih smernih tabel - 14 kosov (PD Kamnik) najkasneje do 30.5.2008
 - vzpostavitev novega odseka planinske poti Koželjeva pot-Široki žleb – Brsniki – Kamniška Bistrica (dolžina odseka 7.700 m): markiranje (PD Kamnik) najkasneje do 30.5.2008

- dokončna vzpostavitev **Poti na Kamniški vrh:**
 - izdelava in namestitev planinskih smernih tabel – 13 kosov (PD Kamnik) najkasneje do 30.5.2008
 - vzpostavitev novih odsekov planinske poti Županje njive – Kamniški vrh (dolžina odseka 3.000 m), Slevo – Bistričica (dolžina odseka 1.000 m): markiranje (PD Kamnik) najkasneje do 30.4.2008

- dokončna vzpostavitev **Poti po Veliki planini:**
 - izdelava in namestitev planinskih smernih tabel – 4 kosi (PD Bajtar) najkasneje do 30.5.2008
 - dopolnitev odsekov planinske poti Šimnovec – Purman – Konjščica – planina Dol (dolžina odseka 1.500 m) in čez Dolski graben (dolžina odseka 3.000 m): markiranje (PD Bajtar) najkasneje do 30.5.2008